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ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE 
Diplomová práce s názvem Budova vysokoregálového skladu SPO – vybrané části 
STP se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby, rozdělení stavby na 
stavební, inženýrské objekty, vypracování technologického normálu, strojní techniky 
časového a finančního plánu. Dále se diplomová práce podrobněji zaměřuje na jeden 
hlavní stavební objekt celé stavby, kterým je skladovací, expediční a administrativní 
část vysokoregálového skladu. Na tento stavební objekt je podrobněji vypracována 
zmíněná dokumentace a další dokumenty, které doplňují a předepisují náležitosti pro 
rychlejší, přehlednější, bezpečnější kvalitnější a technologicky správnou realizaci této 
etapy.        
 
ABSTRAKT V ANGLICKÉM JAZYCE 
Master thesis high-rack storage area spo - selected parts of ctp covers technological 
studies throughout the building, the construction division, building and engineering 
structures, preparation of normal technology, mechanical engineering time and 
financial plan. Also master thesis focuses more on building a major object of the 
building, which is the storage, dispatch and administrative part of high-rack storage 
area spo. Building on this subject is further developed such documentation and other 
documents that complement and prescribe requirements for faster, easier, safer, 
better and technologically accurate realization of this phase. 
 
 6 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ  
 
 
 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 
 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA V ČESKÉM JAZYCE 
 
Technologie, realizace, postup, stavba, beton, bednění, lešení, zdivo, zdící malta, 
stavební stroje, montovaný železobetonový skelet, skladovací hala, montáž, detail 
styku skeletu, časový plán, finanční plán, zařízení staveniště, podlahové vytápění  
 
KLÍČOVÁ SLOVA V ANGLICKÉM JAZYCE 
 
Technology, realization, construction, process, building, concrete, shutter, stage, 
masonry, masonry mortar, construction machinery, prefabricated concrete skeleton, 
storage hall,  contact details of the skeleton, schedule, financial plan, building 
equipment,underfloor heating 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 
 
FAKULTA STAVEBNÍ  
 
 
 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROHLÁŠENÍ PŮVODNOSTI PRÁCE 
 
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl 
všechny použité informační zdroje. 
 
 
V Brně dne 13.1.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         …………………………….. 
 
                                                                                                                Karel Juřica 
 
 
 8 
 
                                                                                                         
 
 
 
 9 
 
FAKULTA STAVEBNÍ  
 
 
 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 
 
PODĚKOVÁNÍ 
 
 
Mé poděkování patří především Ing. Radce Kantové jako vedoucí mé bakalářské 
práce za ochotu a odbornou konzultaci. 
 
Dále bych chtěl poděkovat firmě Centroprojekt a.s. za půjčení podkladů pro 
vypracování mé diplomové práce.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 13.1.2012 
 
 10 
 
OBSAH DIPLOMOVÉ PRÁCE: 
 
 
A – TEXTOVÁ ČÁST 
 
A.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU 
A.2 STUDIE RALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP SO 02 
A.3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA 
A.4 NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ 
A.5 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ PRO MONTÁŽ ŽB PRVKŮ 
SKELETU SO 02 NÁVRH  
A.6 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONTOVANÝ SKELET SO 02  
A.7 TECHNOLOGICKÝ ZDĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI SO 02  
B.8 DIMENZE VYTÁPĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI SO 02, TEPELNÉ POSOUZENÍ A 
OPTIMÁLNÍ NÁVRCH PODLAHOVÉHO A DESKOVÉHO TOPENÍ 
A.9 DÍLCOVÉ LEŠENÍ HAKI IV PRO ADMINISTRATIVNÍ ČÁST SO 02 
A.10.1 RIZIKA NA STAVENIŠTI 
 
B – VÝKRESOVÁ A PŘÍLOHOVÁ ČÁST 
 
B.1 KOORDINAČNÍ SITUACE 1:1000, 1:3500 
B.2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – Ž.B. SKELET 1:500 
B.3 BILANCE PRACOVNÍKŮ 
B.4 FINANČNÍ PLÁN 
B.5 HARMONOGRAM STROJŮ 
B.6 DÉLKA TRVÁNÍ OBEJKTŮ 
B.7 VYBRANÉ DETAILY SKELETU SO 02 
B.8 VYTÁPĚNÍ 1.NP ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI 
B.9 VYTÁPĚNÍ 2.NP ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI 
B.10 SCHÉMA ZDĚNÍ 1.NP 
B.11 SCHÉMA ZDĚNÍ 2.NP 
B.12 ČASOVÝ HARMONOGRAM SO 02 
 
B.13 KZP – MONTOVANÝ Ž.B. SKELET SO 02 
B.14 KZP – ZDĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI SO 02 
B.15 POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO SO 02   
 11 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ  
 
 
 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 
 
 
 
 
Úvod k diplomové práci: 
 
Má diplomová práce je zaměřena na budovu vysokoregálového skladu, na vybrané 
části STP. Diplomová práce řeší výstavbu vysokoregálového skladu, který je rozdělený 
na tři části a to na skladovací část, expediční část a administrativní budovu. Na tento 
objekt jsem vypracoval studii hlavních technologických etap, dále jsem vypracoval 
technologické postupy montáže prefabrikovaného skeletu a zdění administrativní 
budovy, kontrolní a zkušební plány, plán materiálového zajištění pro montáž skeletu. 
Dále položkový rozpočet hrubé stavby, technologický normál, časový plán, jako 
specializaci z oblasti jsem vypracoval podlahové vytápění s doplněním deskových 
otopných těles pro administrativní budovu s tepelným posouzením. K etapě montáže 
prefabrikovaného skeletu je řešeno zařízení staveniště. Dokumentace strojní techniky 
je řešena pro celý výstavbový proces, pro veškeré stavební i inženýrské objekty. V 
dokumentaci jsem provedl návrh a posouzení jednotlivých strojů, zejména pak 
automobilových jeřábů.  
Diplomová práce neřeší pouze výstavbu stavebního objektu vysokoregálového skladu, 
ale také inženýrské objekty a to jak přípojky pro budovu vysokoregálového skladu, tak 
přeložky jednotlivých sítí, které je nutno přeložit výstavbou budovy, dále pak 
povrchovou úpravou a výstavbu vozovky, parkoviště a celkovou terénní a sadovou 
úpravu. Také je řešen stavební objekt nádrže a strojovny SHZ.  
Tato celková problematika výstavby je řešena komplexně a to v technické zprávě 
stavebně technologického projektu, dále v časovém a finančním objektovém plánu, v 
návrhu strojní techniky a v technologickém normálu. 
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1. IDENTIFIKACE STAVBY, STAVEBNÍKA, ÚČEL STAVBY 
 
Stavba:  
Vysokoregálový sklad SPO 
 
Místo stavby: 
Areál firmy Centroprojekt a.s. 
- kraj:   Moravskoslezksý  
-okres:  Nový Jičín 
-obec:   Odry 
 
Stavebník: 
CENTROPROJEKT  a.s. , Štefánikova 167 ,  760 30 Zlín     
IČO: 269 07241 
DIČ: CZ26907241 
 
Účel stavby: 
Výstavbu nového objektu vysokoregálového skladu SO 002 firmy Centroprojekt a.s. 
Sklad je umístěn v areálu firmy Centroprojekt a.s. katastrální území 709085 Odry mezi 
budovami č. 56, 32, 13, 43, 107.  
Součástí řešení výstavby objektu je rovněž výstavba komunikací a zpevněných ploch, 
přeložka stávajících sítí procházejících přes staveniště a řešení stavbou vyvolaných 
terénních úprav. 
Sklad bude výlučně sloužit pro skladování a expedici výrobků firmy Centroprojekt a.s. 
tj. hadic, které budou přepravovány a skladovány na dřevěných europaletách. 
V expediční části bude vymezený prostor pro nabíjení aku-baterií pro vysokozdvižné 
vozíky. V přístavbě (administrativní část) bude v 1.NP sociální zařízení pro muže a 
ženy, sprcha pro řidiče, denní místnost, schodiště, zádveří a v technické části 
rozvodna nn a výměníková stanice. Dále bude provedena nádrž a strojovna SHZ. 
Celková max. kapacita skladu bude cca 10 080  paletových míst. Zboží v prostoru haly 
bude dopravováno na paletách pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků 
s indukčním vedením.  
 
Vypracoval: 
Bc. Karel Juřica 
Horská 1731, Rožnov pod Radhoštěm 756 61 
 
2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBEJKTY 
Členění je na jednotlivé pozemní (stavební) objekty, inženýrské objekty: 
Pozemní (stavební) objekty 
       
SO 01  Příprava území 
SO 02  Vysokoregálový sklad     
Vysokoregálový sklad – skladovací část    
Vysokoregálový sklad – expedice      
Vysokoregálový sklad – administrativní část  
SO 02 – 1 Zemní práce 
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SO 02 – 2 Základové konstrukce 
SO 02 – 3 Montáž skeletu 
SO 02 – 4 Zdění administrativní části 
SO 02 – 5 Opláštění skladovací a expediční části 
SO 02 – 6 Zastřešení skladovací a expediční části 
SO 02 – 7 Stropní konstrukce administrativní části 
SO 02 – 8 Zastřešení administrativní části 
   
SO 03 Terénní a sadové úpravy       
SO 04 Nádrž a strojovna SHZ       
 
Inženýrské objekty 
IO 01 Teplovodní přípojka 105/80°C      
IO 02 Dešťová kanalizace       
IO 03 Splašková kanalizace        
IO 04 Vodovod pitný a požární       
IO 05 Přípojka nn         
IO 06 Přípojky slaboproudu        
IO 07 Přípojka stlačeného vzduchu       
IO 08 Vnitřní komunikace, zpevněné plochy     
IO 09 Venkovní osvětlení        
IO 10 Přeložky stávajících inženýrských sítí     
IO 11 Potrubní most 
IO 12 Zkrácení stávající kolejové vlečky      
    
   
3. POPIS A ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Navržený objekt bude sloužit jako centrální distribuční sklad firmy Centroprojekt a.s. 
Řešené území se nachází v městě Odry v areálu firmy Centroprojekt a.s. Vlastní 
staveniště tvoří volná nezastavěná a zatravněná plocha, kde byla v minulosti 
provedena demolice objektu bývalé jídelny. Přes staveniště prochází trasy několika 
inženýrských sítí (podzemní vodovod, zatrubněný potok, kabelový most, požární 
vodovod, VO), z nichž některé budou vzhledem k řešení nového objetu přeloženy. 
Výstavbou nebudou dotčeny žádné památkově chráněné objekty ani chráněné 
krajinné oblasti. Jedná se o lokalitu, která je dle územního plánu určena jako plocha 
výrobních aktivit.  
Parcely dotčené navrhovanou stavbou jsou v majetku firmy Centroprojekt a.s., 
Štefánikova 167, 760 30 Zlín. 
 
4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH OBJEKTŮ 
SO Stavební objekty 
 
SO 01 Příprava území 
- Geotechnické posouzení 
- Vytyčení inženýrských sítí (stávající, nové) 
- Hlavní terénní úpravy (srovnání terénu na úroveň 289,60 m n.m. ) 
 16 
 
SO 02  Vysokoregálový sklad 
Vysokoregálový sklad – skladovací část 
Stanovená výšková úroveň je: 
± 0,000 = 291,700 m n.m. (B.p.v.) 
Zastavěná plocha haly               2 952 m2 
Obestavěný prostor haly            59 030 m3 
Skladovací část vysokoregálového skladu je o půdorysných rozměrech 57,70 x 
50,85m. Atika haly skladovací části je na úrovni +18,000.  
Základové konstrukce 
Spodní stavba je navržena jako hlubinné založení na pilotách průměru 1200, 900 a 
600 mm délky 5 – 12,0 m. Na piloty budou konstrukčně navázány hlavice s kalichem 
pro zajištění kotvení sloupů skeletu vrchní stavby. 
Nosné konstrukce 
Nosnou konstrukci objektu tvoří třílodní jednopodlažní montovaná železobetonová 
hala o rozponu 3x18,80m se světlou výškou po vazník sedlový 15,50m. Každá loď 
tvoří samostatný požární úsek, kterýž je požárně odděleny novou železobetonovou 
stěnou z montovaných prefabrikovaných panelů. 
Nosný železobetonový montovaný halový skelet (sloupy, vazníky, ztužidla a vaznice) 
je založený na pilotových zhlavích a pilotách.   
Obvodový plášť je navržen z parapetních sendvičových železobetonových panelů na 
které navazuje lehké opláštění ze sendvičových panelů s minerální tepelnou izolací tl. 
120mm kladených vodorovně.  
Podlaha 
Podlahu tvoří průmyslová podlaha, která je navržena jako železobetonová deska tl. 
250 mm. Násypy z drceného kameniva pod podlahou bude hutněn a vyztužen 
geomříží. Povrchovou úpravu tvoří epoxydový nátěr. Podlahová deska bude 
dilatována od přilehlých konstrukcí a řezáním v ploše v modulu 6x6 m. 
Střecha 
Střecha je sedlová se sklonem 2% a s vnitřním odvodněním. Střešní konstrukce je 
skládaná z trapézového plechu, parozábrany, tepelné minerální izolace a 
hydroizolace. 
Skladovaný materiál (výrobky) je do skaldu distribuovány z expediční části přes 
posuvné vrata s požární odolností. Jednotlivé části jsou propojeny požárními vraty. 
Vstup do skladovací části je přes expedici. Další dveře z objektu jsou pouze požární  
únikové. 
Vysokoregálový sklad – expediční část 
Stanovená výšková úroveň je: 
± 0,000 = 291,700 m n.m. (B.p.v.) 
Zastavěná plocha haly               2 071 m2 
Obestavěný prostor haly              19 440 m3 
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Expediční část je o půdorysných rozměrech 81,10 x 24,80m. Atika expediční části je 
na úrovni +7,500.  
Základové konstrukce 
Spodní stavba je navržena jako hlubinné založení na pilotách průměru 1200, 900 a 
600 mm délky 5 – 12,0 m. Na piloty budou konstrukčně navázány hlavice s kalichem 
pro zajištění kotvení sloupů skeletu vrchní stavby. 
Nosné konstrukce 
Nosnou konstrukci objektu tvoří jednolodní jednopodlažní montovaná železobetonová 
hala o rozponu 1x24,00m se světlou výškou po vazník sedlový 4,50m. Nosný 
železobetonový montovaný halový skelet (sloupy, vazníky, vaznice a ztužidla) je 
založený na pilotových zhlavích a pilotách. 
Expediční část je od skladovací části a administrativní částí oddělena zděnou stěnou 
tl. 300 a 450mm.    
Obvodový plášť je navržen z parapetních sendvičových železobetonových panelů na 
které navazuje lehké opláštění ze sendvičových panelů s minerální tepelnou izolací tl. 
120mm kladených vodorovně. 
Podlaha 
Podlahu tvoří průmyslová podlaha, která je navržena jako železobetonová deska tl. 
250 mm.  Násypy z drceného kameniva pod podlahou bude hutněn a vyztužen 
geomříží dle návrhu statika. Povrchovou úpravu tvoří epoxydový nátěr. Podlahová 
deska bude dilatována od přilehlých konstrukcí a řezáním v ploše v modulu 6x6 m. 
Střecha 
Střecha je sedlová se sklonem 2% a s vnitřním odvodněním. Střešní konstrukce je 
skládaná z trapézového plechu, parozábrany, tepelné minerální izolace a 
hydroizolace. 
Distribuce výrobků je řešena vraty s těsnícími límci a s vyrovnávacími můstky. Úroveň 
komunikace je na jihozápadní straně objektu snížena na -1,10 m pod úrovní podlahy a 
navazuje na novou manipulační plochu a stávající příjezdovou komunikaci. Vstup do 
objektu je řešen dveřmi z administrativní části a třemi vraty z nakládací rampy. Další 
dveře z objektu jsou pouze požární únikové. 
 
Vysokoregálový sklad – administrativní část 
Stanovená výšková úroveň je: 
± 0,000 = 291,700 m n.m. (B.p.v.) 
Zastavěná plocha haly                  140 m2 
Obestavěný prostor haly                1 195 m3 
Administrativní část je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepený přístavek 
k expediční části o rozměru 22,00x6,00m s úrovní atiky + 6,800. 
Základové konstrukce 
Základové konstrukce administrativní části jsou řešeny jako železobetonové monolitické 
s přímou konstrukční návazností na piloty. 
Nosné konstrukce 
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Nosnou konstrukci tvoří zděné obvodové stěny tl. 450mm. založení objektu je na 
železobetonových základových pasech a pilotách.  
Stropní konstrukce je prefabrikovaná, montovaná z železobetonových dutinových 
předpjatých panelů.  
Schodiště 
Schodiště je dvouramenné železobetonové monolitické.  
Podlaha 
Podlaha je provedena v tl. 100mm a 150mm. Podkladem v 1.NP je železobetonová 
deska tl. 150mm, na kterou se provedou vrstvy podlahy. V 2.NP jsou podlahy tl. 
100mm provedeny na stropě z železobetonových dutinových panelů. Nášlapné vrstvy 
jsou dle účelu místnosti – keramická dlažba, PVC, betonová mazanina s nátěrem. 
Vnitřní stěny 
Vnitřní stěny jsou omítnuté vymalované nebo opatřeny keramickým obkladem. 
Podhledy jsou skládané (rastrové) nebo celoplošní z SDK desek. 
Výplně otvorů 
Výplně okenních a dveřních otvorů budou v plastových rámech s izolačním dvojsklem. 
Vnitřní dveře budou plné a prosklené s požární i bez požární odolnosti – dle účelu 
místnosti a zprávy požárního řešení stavby. 
Střecha 
Střecha bude plochá s vnitřními svody. Střešní hydroizolace je navržena fóliová. 
 
SO 03  Terénní a sadové úpravy  
Terénní a sadové úpravy spočívají ve výškovém upravení terénu okolo všech částí 
objektu vysokoregálového skladu společnosti Centroprojekt a.s. Zemina bude 
z úrovně srovnané roviny svahována na úroveň 100mm pod úroveň podlahy. Svahy 
budou plynule navazovat na okolní travnaté a zpevněné plochy. Zatravnění ploch se 
provede travním semenem, celková plocha pro terénní a sadové úpravy je 2427,51 m2  
 
SO 04  Nádrž a strojovna SHZ 
Stanovená výšková úroveň je: 
± 0,000 = 291,350 m n.m. (B.p.v.) 
 
Zastavěná plocha nádrže SHZ                            184 m2 
Zastavěná plocha strojovny SHZ                     52 m2 
Zastavěná plocha celkem                         
236 m2 
 
Obestavěný prostor stávající nádrže      1 125 m3 
Obestavěný prostor strojovny SHZ           355 m3 
 
Obestavěný prostor celkem                                    1 
480 m3 
Pro nadrž SHZ se využije stávající podzemní betonová jímka odolejovače (57/2). 
Stávající podzemní strojovna zůstane zachována bez stavebních úprav. 
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Z jihozápadní strany se vybuduje nová strojovna SHZ. Podzemní část bude 
železobetonová z vodostavebného betonu. Nadzemní část bude zděná z keramických 
tvárnic. Zastropení bude železobetonovými stropními panely tl. 250mm uloženými ve 
spádu. Na panely se provede skladba střechy. 
Vstup na úroveň podlahy strojovny bude po dvouramenném ocelovém schodišti. 
Venkovní a vnitřní zděné stěny budou omítnuty.  
 
IO Inženýrské objekty 
 
IO 01 Teplovodní přípojka 105/80°C 
 
 Teplovodní potrubí bude propojovat stávající plynovou kotelnu s novým 
objektem skladu. Teplá voda o parametrech 105/80 °C bude zdrojem tepla pro 
vytápění objektu. Potrubí bude zčásti vedeno v kotelně, zčásti po stávajícím potrubním 
mostě a část bude vedena po nově vybudovaném mostě. 
• Množství ( délka ): 2 x 69,500 m 
• Materiál: Ocelová bezešvá trubka 76,1x3,2 mm 
• Materiál: Tepelná izolace tl. 80 mm LSP pásy s povrchem pozinkovaného 
plechu 
 
IO 02 Dešťová  kanalizace 
 
 V rámci objektu je řešena dešťová kanalizace. Trubní vedení dešťové 
kanalizace je navrženo z plastových trub DN 300 a DN 400 SN 8, přípojky jsou 
navrženy PVC DN 150 – DN 250.  
Dešťové OV budou odváděny dvěma samostatnými větvemi. Tyto kanalizační větve 
budou napojeny do stávajícího zatrubněného potoka – betonová roura DN 2200 mm. 
Větev č. 1  - stoka „A“ bude odvádět dešťové OV ze střechy skladu a administrativní 
budovy. 
Je navržena z plastových trub PVC DN 400 délky 75,60 m. Na stoce jsou navrženy 4 
revizní šachty betonové prefabrikované DN 1000 mm. 
 Větev č. 2  - stoka „B“ a stoka „B-1“ bude odvádět dešťové OV z ploch pro stání a 
z pojížděných komunikací – zaolejované OV. 
Stoka „B“ je navržena z plastových trub PVC DN 400 délky 7,50 m. Na stoce jsou 
navrženy 4 revizní šachty betonové prefabrikované  DN 1000 mm a jeden odlučovač 
ropných látek pro Q= 35 l/s. 
Stoka „B-1“ je navržena z plastových trub PVC DN 300 délky 44,50 m. Na stoce jsou 
navrženy 3 revizní šachty betonové prefabrikované  DN 1000 mm. Stoka je napojena 
na stoku „B“. 
Dešťové zaolejované OV ze stání vozidel a z pojížděných ploch budou odvedeny 
dešťovou kanalizací na odlučovač ropných látek s kalovou jímkou 
 
IO 03 Splašková kanalizace 
 
 V rámci objektu je řešena splašková kanalizace. Splaškové OV budou napojeny 
do stávající areálové splaškové kanalizace DN 300 mm, která je vedena v komunikaci 
před nově navrženým skladem. Stávající splaškové OV jsou napojeny na sběrač a 
následně na městskou ČOV.  
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Trubní vedení splaškové kanalizace je navrženo z plastových trub DN 250 SN 8, 
přípojky k objektu DN 150. Revizní šachty jsou navrženy typové plastové DN 600 mm 
– 2 ks a betonová prefabrikovaná DN 1000 mm – 1 ks.  
 
Kanalizace: 
• PVC DN 250– 28,10 m 
 
Přípojky splaškové kanalizace 
• PVC DN 150 – 13 m 
 
IO 04 Vodovod pitný a požární 
 
 V rámci objektu je řešena přípojka pitné vody.  
Zdrojem vody pro administrativní budovu vysokoregálového skladu bude  pitná voda 
vedená v areálu závodu podél komunikace, mezi místem určeným pro výstavbu nové 
haly a halou č. 56. Napojení se provede na překládaný vodovod DN 80. Z tohoto 
překládaného vodovodu bude provedena vodovodní přípojka. Přípojka vody bude 
přivedena do objektu do místnosti 1.18 - Výměníková stanice a příprava TUV, kde 
bude osazen hlavní uzávěr a vodoměrná souprava (toto řeší vnitřní rozvod vody). 
Přípojka vody  je navržena z tlakových trub PE SDR 11 ø 50x 4,6 (PN 10) celkové 
délky 4,70 m. 
 
IO 005 Přípojka NN 
 
Přípojka pro SO 02: 
 Bude provedena kabely typu AYKY. Místo napojení bude stávající rozváděč RM 
v rozvodně nn objektu 109, kde je i měření spotřeby el. energie. Místo ukončení bude 
v rozvaděči RH v rozvodně nn skladu. Uložení kabelů bude na stávajících úložných 
konstrukcích na potrubním mostě, na novém mostě a ve skladu v kabelovém žlabu. 
• Celková délka přípojky 315m. 
 
Přípojka pro SO 03: 
 
 Bude provedena kabely typu 1-CHKE-V. Místo napojení bude stávající 
rozvaděč RM v rozvodně nn objektu 109, kde je i měření spotřeby el. energie. Místo 
ukončení bude v  rozpojovací skříni 004MXJ na objektu strojovny SHZ. Uložení kabelů 
bude na stávajících úložných konstrukcích na potrubním mostě a v rozvodně NN 109, 
volně ve výkopu a v SO 004 v kabelovém žlabu.  Přenášený výkon 210kW. 
Převažuje vedení po mostní příhradové konstrukci. 
Celková délka přípojky 210m. 
Rozvodná soustava: 
3 PEN stř. 50Hz 230/400V /TN-C 
 
IO 06 Přípojky slaboproudu 
 
 Řeší připojení objektu skladu a SHZ na sdělovací rozvody v závodě a to 
telefonu, počítačovou síť, Přípojky budou provedeny metalickými a optickými kabely 
uloženými volně ve výkopu, pod komunikacemi a při křížení s inženýrskými sítěmi v 
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plastových chráničkách, na stávajících úložných konstrukcích potrubního mostu a 
v jednotlivých objektech v PVC elektroinstalačních žlabech. 
Materiál: OPTICKÉ KABELY 
Celková délka kabelů: 285 m x 6 kabelů  
 
IO 07 Přípojka stlačeného vzduchu 
 
 Potrubí stlačeného vzduchu bude zásobovat nový objekt skladu stlačeným 
vzduchem v ocelové bezešvé trubce o světlosti DN 25 a délce 22 m. Vzduch bude 
odebírán ze stávajícího potrubí stlačeného vzduchu DN 125, které je uloženo na 
potrubním mostě. Tlak vzduchu v potrubí bude 0,6 MPa 
 
IO 08 Vnitřní komunikace, zpevněné plochy 
 
 IO 08 – 1 Betonová plocha 
 IO 08 – 2 Asfaltová zásobovací vozovka 
 IO 08 – 3 Betonové zatravňovací dílce 
 
 Příjezd ke skladu je přes již existující vozovky šířky 6,00 m vybudované v areálu 
firmy. 
Příjezd kamionů k SO 002.2 je řešen z JZ strany na manipulační betonovou plochu o 
celkové ploše: 1720 m2.  
Asfaltová zásobovací vozovka o celkové ploše: 753 m2. V místě občasného 
příjezdu k objektu trafostanice a montážním dveřím haly je navržena dlážděná 
vozovka z betonových zatravňovacích dílců: 40 m2 
 
IO 09 Venkovní osvětlení 
 
 Řeší přeložku stávajícího osvětlení a osvětlení plochy pro kamiony u objektu 
skladu. Osvětlení bude provedeno venkovními výbojkovými svítidly s výbojkami 
HIT/HST osazenými na silničních paticových stožárech o výšce 10m s výložníky a na 
potrubním mostu na výložníku. Osvětlení je včleněno do stávající osvětlovací soustavy 
a spolu s ní také ovládáno.  
Rozvody budou provedeny kabely AYKY uloženými volně ve výkopu, pod 
komunikacemi a při křížení s inženýrskými sítěmi v  plastových chráničkách, na 
stávajících úložných konstrukcích potrubního mostu. 
• Celková délka: 318 m 
IO 10 Přeložky stávajících inženýrských sítí 
 
 Vzhledem k vyčištění prostoru pro výstavbu vysokoregálového skladu a 
administrativní budovy, budou provedeny následující přeložky a propoje potrubí 
stávajících inženýrských sítí a další nutné úpravy pro fungování celého systému 
rozvodu v areálu investora. 
- IO 10-1  Požární vodovod.  
Propoj požární vody s budovou č. 107 – kotelna, vybudování nové  
propojovací šachty PE DN 200 v délce 69,50 m 
 
- IO 10-2  Propoj užitkové vody 
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Propoj užitkové vody ze stávající armaturní šachty k budově č. 57/1 Potrubí 
propoje je navrženo polyetylenové PE D 90, celkové délky 235,50 m. 
 
- IO 10-3  Přeložka oteplené vody.  
- PE DN 150 délky 45,50 m 
 
- IO 10-4  Přeložka vodovodu. 
Přeložka jedné dvojice stávajícího vodovodu DN 80, zaslepení druhé dvojice 
stávajícího vodovodu v délce 36,20 m 
 
- IO 10-5  Propoj vratné vody z budovy č. 4/3 k budově  č. 57/1. 
Propoj je navržen mimo navrhovanou stavbu skladu. Potrubí propoje je 
navrženo polyetylenové PE D 225, celkové délky 280,00 m. 
 
IO 11 Potrubní most 
 
 Potrubní most bude sloužit pro uložení přípojných rozvodů, pro nově budovaný 
sklad – teplovodní přípojka, přípojka stlačeného vzduchu, kabely přípojky nn, kabely 
přípojky slaboproudu. 
Jedná se o nadzemní ocelovou příhradovou konstrukci uloženou na ocelových 
příhradových sloupech, založenou na železobetonových patkách. Délka potrubního 
mostu je 10,20m, spodní hrana příhradové konstrukce je cca 6,00m nad terénem. 
Konstrukce mostu bude ocelová příhradová samostatně stojící navazující na stávající 
potrubní most, který vede podél komunikace u budovy č.56. Rozvody uložené na něm 
budou zaústěny do technické části administrativního přístavku vysokoregálového 
skladu. Potrubní most bude otevřený, nezakrytý a uzemněn. 
 
IO 12 Zkrácení stávající kolejové vlečky 
 
     Manipulační vlečková kolej 5 začíná výhybkou   . Celková délka této koleje je 
489,00 m , t.j.  ve staničení km 0,000 – km 0,489, kde je ukončena zarážedlem 
v budově č. 70 . Část úseku vlečkové koleje č.5  je v těsném souběhu s areálovou 
komunikací, kde  dodržen volný schůdný a manipulační prostor.  
            Snesení koleje vlečky č.5 se navrhuje v  délce koleje 77,40 m , ve staničení 
 km 0,366 00 až km 0,443 40 . V km 0,366 00 pak bude umístěno nové zemní 
zarážedlo . 
 
            Železniční svršek bude rozebrán:   
• Dřevěné a ž.b. pražce budou uloženy na skládku.  
• Kolejnice budou nabídnuty ke zpětnému použití pro vlečkové koleje, ostatní budou 
odvezeny do sběrných surovin. 
• Nesoudržný materiál kolejového lože se odveze na skládku.   
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A) POPIS ETAPY 
 
  Zemní práce zajistí v první části připravenost staveniště pro základové 
konstrukce, tedy pro pilotáž a osazení kalichových patek s návazností na piloty. Po 
odstranění horniny bude povrch opatřen recyklátem, pro zajištění únostnosti vrtné 
soupravy a jejího příslušenství. Po navrtání pilot a vybetonování kalichových patek, 
bude odtěžená hornina umístěná v severní části areálu firmy Centroprojekt a.s. zpět 
navážena a následně hutněna v mocnosti 300 mm v celé ploše vibračním válcem VV 
100. V blízkosti kalichových patek bude hutnění provedeno vibrační deskou. Navážky 
se opakují 3x až do celkové výšky 900 mm. Poté je podklad připraven pro navážku 
drceného kameniva a jeho následného zhutnění dle postupu základových konstrukcí. 
   
 
B) VÝKAZ VÝMĚR 
 
Plocha : 5163 m2 
Objem výkop. půdy uložené na skládku : 5679,3 m3 
Objem výkop. půdy na návoz a přehutnění : 5679,3 m3  
Průměrná hloubka výkopu zeminy v SO 01 je pro uskladnění: 1,1 m 
 
C) STAVEBNĚ - TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
 
Po provádění SO 01 se překontroluje provedení HTÚ a vytyčení veškerých inženýrské 
sítí, které vedou přes staveniště. Ustálená hladina podzemní vody je v úrovni cca 3,07 
až 3,15 m pod stávajícím terénem, tj. cca 287 m n.m.. Výška stávajícího terénu se 
pohybuje od 290,00 do 291,50 m n.m. Vykopaná zemina se použije ke zpětným 
zásypům, bude však z ní odebrány zbytky konstrukcí z předešlého bouraného objektu. 
Se sejmutím vrstvy ornice se na staveništi nepředpokládá, jelikož se zde v minulosti 
nacházely budovy, kolejová vlečka a zpevněné plochy, které byly již zbourány nebo 
rozebrány.  
Vykopané betonové prvky budou recyklovány (podrceny) a použity k zpětným 
podsypům. 
 
 
V rámci tohoto objektu se provedou  
 
- Převzetí staveniště 
- Návoz a hutnění výkopku ze skládky OS 07 po předchozím SO 01 
- Vybudování inženýrských sítí viz IO 
- Oplocení staveniště 
- Po ukončení výkopových prací budou veškeré práce překontrolovány a 
vyměřeny  
 
D) PRACOVNÍ SKUPINA 
 
Příprava staveniště 
(odstranění vegetace):  - 2 pracovníci  
Zaměření staveniště:  - 4 pracovníci (od odborné geodetické firmy) 
Vytyčení laviček:              - 4 pracovníci 
Vlastní výkopové práce:  - 1 řidič rypadlal  
- 2 řidič nákladního automobilu 
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Začištění rýh a základové jámy - 1 řidič dozeru 
 - 2 pracovníci 
 
• Přesný počet zaměstnanců určí technologický normál a časový harmonogram 
 
E) STROJNÍ SESTAVA, POMŮCKY, DOČASNÉ STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
 Strojní zařízení a stroje 
 
Pásové rypadlo Caterpillar 315 D 
Caterpillar D6T     
Nákladní automobil Tatra 815 
Vibrační Válec VV 100 
Vibrační deska Weber CF 3 Hd Honda Gx 160 
 
- technická specifikace v dokumentaci: Hlavní stavební stroje a mechanismy  
 
 Pracovní pomůcky 
Nivelační přístroj - Leica sprinter 100m 
Vodováha - Délka 2 m – 2 ks 
Ocelové pásmo – 1 ks - Délka 30 m 
Metr svinovací – 2 ks  - Délka 7,5 m 
Zednícké kladivo – 2 ks 
Zednická šnůra - délka 50 m 
Olovnice – 4 ks 
Lopata – 4 ks 
 
 Dočasné stavební objekty zařízení staveniště 
Mobilní stavební / obytná buňka – kancelář stavbyvedoucího 
Mobilní stavební / obytná buňka – kancelář mistra, vedoucího čety 
Stavební / obytná buňka – šatna pro výrobní dělníky 
Hygienické zařízení – mobilní sanitární buňka SAN 2 (sprcha, WC)  SAN 4 (WC) 
 Ochranné pracovní pomůcky 
Ochranný oděv – pracovní oděv dle BOZP, pevná obuv, reflexní vesta, přilba 
 Pracovní oděv bude specifikovaný v dokumentaci BOZP - za určitých podmínek 
(te > 25°C, při práci nehrozí jakékoliv poranění dolních končetin) budou moci mít 
dělníci pracovní oděv nezakrývající spodní části nohou – od kolen dolů. 
Ochranné pomůcky – přilba, rukavice, bezpečnostní vesta 
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F) BOZP 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
- kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb 
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen. 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. 
- Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
Příloha č. 1 Další požadavky na staveniště 
Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi. 
Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Příloha č. 4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
Příloha č. 5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
 
• Problematiku řeší dokumentace BOZP, která je vypracována se seznamem 
možných rizik na staveništi.   
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A) POPIS ETAPY 
 
Spodní stavba je navržena jako hlubinné založení na pilotách průměru 1200, 900 a 
600 mm délky 5 – 12,0 m. Na piloty budou konstrukčně navázány hlavice s kalichem 
pro zajištění kotvení sloupů skeletu vrchní stavby. V návaznosti na směr možného 
rozšíření halové části jsou lokálně řešeny sdružené hlavice pro dvě sousední piloty. U 
administrativní části jsou základové nosníky řešeny jako železobetonové monolitické 
s přímou konstrukční návazností na piloty. 
Základové konstrukce se provedou na podkladní betonovou mazaninu tl. 50 mm 
z betonu C16/20 a hutněný podsyp tl. 150mm na ID>0,8.  
Provádění pilot bude ve třech etapách dle přílohy postup vrtání pilotů. 
 
 
B) VÝKAZ VÝMĚR 
 
B.01 VÝPIS PILOT / OBJEM BETONU PRO PILOTY: 
 
OZN  ᴓ [ mm ] VRCH [ m ] PATA [ m 
] 
DÉLKA     
[ m ] 
POČET 
[ ks ] 
MNOŽSTVÍ 
BETONU 
ks [ m³ ] 
BETON 
CELKEM [ m³ ] 
VP 1 900 -2,100 -7,100 5,00 6 3,18 19,08 
VP 2 900 -2,100 -9,100 7,00 16 17,80 284,86 
VP 3 900 -3,300 -10,300 7,00 8 17,80 142,43 
VP 4 900 -2,100 -10,100 8,00 3 20,35 61,04 
VP 5 900 -2,100 -11,100 9,00 6 22,89 137,34 
VP 6 900 -2,100 -13,100 11,00 3 27,98 83,93 
VP 7 1200 -2,100 -12,100 10,00 1 45,22 45,22 
VP 8 1200 -2,100 -14,100 12,00 15 54,26 813,89 
VP 9 600 -1,650 -7,652 6,00 19 6,78 128,87 
          77 216,26   
CELKOVÝ OBJEM  BETONU PILOTÁŽE 
  1716,65 
      
OBJEM BETONU - ETAPA 1 [ m³ 
]         128,87 
OBJEM BETONU - ETAPA 2 [ m³ 
]         728,68 
OBJEM BETONU - ETAPA 3 [ m³ 
]         859,10 
 
B.02 VÝZTUŽ PRO PILOTY 
 
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 10 505 15-30 kg/ m  13,52 tun 
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B.03 VÝPIS Ž.B. KALICH. PATEK 
 
OZN PRVEK 
PATKY 
CELKEM 
ks 
HMOTNOST 
ks [ kg  ] 
MNOŽSTVÍ 
BETONU    
ks [ m³ ] 
MNOŽSTVÍ 
BETONU 
CELKEM [ m³ ] 
H1 Ž.B. PATKA S KALICHEM 16 7890,00 3,29 52,60 
H2 Ž.B. PATKA S KALICHEM 16 8328,00 3,47 55,52 
H3 Ž.B. PATKA S KALICHEM 3 9288,00 3,87 11,61 
H4 Ž.B. PATKA S KALICHEM 3 12656,00 5,27 15,82 
H5 Ž.B. PATKA S KALICHEM 3 11920,00 4,97 14,90 
H6 Ž.B. PATKA S KALICHEM 3 14200,00 5,92 17,75 
H7 Ž.B. PATKA S KALICHEM 2 13104,00 5,46 10,92 
H8 Ž.B. PATKA S KALICHEM 2 12528,00 5,22 10,44 
H9 Ž.B. PATKA S KALICHEM 1 16320,00 6,80 6,80 
H10 Ž.B. PATKA S KALICHEM 12 14248,00 5,94 71,24 
CELKEM MNOŽSTVÍ BETONU C 20/25 XA2 [ m³ ] 267,60 
 
B.04 VÝZTUŽ PRO HLAVICE 
 
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 10 505 90 kg/ m³  32,12 tun 
 
BETONÁŘSKÁ OCEL 
 
Betonářská ocel 10 216 – armo-koše 
Celková hmostnost: 14,7 tun 
 
BETONÁŘSKÁ OCEL 
 
 
C) TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
 
  
1) Převzetí staveniště 
 
• Kontrola staveniště, převzetí pracoviště a provedených předchozích prací dle 
projektové dokumentace 
• Kontrola zda byly všechny inženýrské sítě vytyčeny a zapsány do protokolu a 
stavebního deníku 
• Kontrola povrchu, zda je únosný pro strojní techniku jak uvádí geologická zpráva. 
 
2) Vrtání pilot 
 
• Vyměření pilot 
• Příprava vrtacího stroje 
• Vrtání piloty dle projektové dokumentace a schématu rozdělení etap 
• Vkládání pažnice do vrtu 
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• Dovrtávání nezapažené části vrtu 
• Vkládání armokoše do zapaženého a začištěného vrtu betonářské oceli 10 216 
• Betonáž piloty C 20/25  
• Odpažování zabetonovaného vrtu 
• Začištění záhlaví piloty 
• Po celou dobu je proces monitorován a zaznamenáván 
• Po dokončení provádění pilot je veškerá práce překontrolována a zaměřena zda 
souhlasí  
s projektovou dokumentací  
 
3) Vybetonování kalichových patek 
• Kontrola provedení pilot 
• Případné dočištění povrchu záhlaví pilot 
• Úprava povrchu v blízkosti piloty a to vyrovnáním zhutněnou vrstvou štěrku 4-16 
mm 
• Provedení podkladního betonu v tloušťce 50 mm a v ploše kalichové patky 
s přesahem minimálně 100 mm 
• Kontrola rovinnosti a výškového provedení 
• Provázání výztuže piloty se začínajícím armováním patky 
• Montáž bednění pro kalichové patky s montáží armatury 
• Kontrola armatury kalichové patky 
• Kontrola rozměrů bednění a jeho tuhosti 
• Provádění betonáže 
• Zhutnění betonové směsi pomocí ponorného vibrátoru 
• Případné ošetřování betonové směsi 
• Technologická přestávka min. 72 hodin, bez následného zatížení sloupy po dobu 
min.15 dní 
• Odbednění, očištění bednění, jeho postupné složení a odvoz 
 
4) Provedení monolitických železobetonových základů 
• Začištění povrchu plochy železobetonové kalichové patky 
• Přesně vytyčení na ž.b. patce 
• Úprava povrchu v blízkosti piloty a to vyrovnáním zhutněnou vrstvou štěrku 4-16 
mm 
• Provedení podkladního betonu v tloušťce 50 mm a v ploše kalichové patky 
s přesahem minimálně 100 mm 
• Montáž bednění s montáží výztuže železobetonového základového pásu 
• Kontrola bednění a výztuže 
• Betonáž základového pásu 
• Hutnění betonové směsi 
• Ošetřování betonu 
• Technologická přestávka min. 72 hodin, bez následného zatížení 
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D) NÁVRH PRACOVNÍ SKUPINY 
 
Odpovědná osoba  1. Stavbyvedoucí 
Geodetické práce  2. Pracovníci geodetické firmy 
Vrtání pilot   1. Strojník 
Obsluha autodomíchávače 2. Strojníci 
Naložení odvrtané zeminy 1. Strojník 
Odvoz odvrtané zeminy 1. Strojník 
Začištění záhlaví pilot  2. Pomocní pracovníci 
Bednění/odbednění  patek 4. Tesaři 
Armování   4. Vazači výztuže 
Betonáž   2+2 Pomocní pracovníci 
 
E) STROJNÍ SESTAVA, POMŮCKY, DOČASNÉ STAVEBNÍ OBJEKTY 
 Strojní zařízení a stroje 
Vrtná souprava Soilmec R 60 
Čerpadlo betonu MECBO 4.65 
Autodomíchávač IVECO Cursor - MP340E. .HB 8x4 
Rypadlo – nakladač  
- přesná technická specifikace v dokumentaci: Hlavní stavební stroje a mechanismy  
 
 Pracovní pomůcky 
Staveništní rozvaděč - RS 10.13. IP44  
Nivelační přístroj - Leica sprinter 100m 
Elektrická řetězová pila - PR35-EB NAREX 
Vrtací kladivo - DEWALT D25303K 
Vodováha - Délka 2 m – 2 ks, délka 2,5 m – 1 ks 
Ocelové pásmo – 1 ks - Délka 30 m 
Metr svinovací – 4 ks  - Délka 7,5 m 
Lžíce zednická - nerezová zednická lžíce 160x115 mm 4 ks 
Zednická naběračka - kovová naběračka 4 ks  
Zednícké kladivo – 2 ks 
Zednická šnůra - délka 50 m 
Olovnice – 4 ks 
Lopata – 4 ks 
Úhelník 40x60 mm – 2 ks 
Plachta LDPE - Stavební krycí plachta   5x6 m  
Krycí PE folie 50 m/role - rozměry (šířka/délka): 0,6/50 m 
 
 Dočasné stavební objekty zařízení staveniště 
Mobilní stavební / obytná buňka – kancelář stavbyvedoucího 
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Mobilní stavební / obytná buňka – kancelář mistra, vedoucího čety 
Stavební / obytná buňka – šatna pro výrobní dělníky 
Hygienické zařízení – mobilní sanitární buňka SAN 2 (sprcha, WC)  SAN 4 (WC) 
Mobilní skladový kontejner – uzamykatelný sklad pro montážní pomůcky  
 Ochranné pracovní pomůcky 
Ochranný oděv – pracovní oděv dle BOZP, pevná obuv, reflexní vesta, přilba 
 Pracovní oděv bude specifikovaný v dokumentaci BOZP - za určitých podmínek 
(te > 25°C, při práci nehrozí jakékoliv poranění dolních končetin) budou moci mít 
dělníci pracovní oděv nezakrývající spodní části nohou – od kolen dolů. 
Ochranné pomůcky – přilba, rukavice, bezpečnostní vesta, pomůcky pro práci ve 
výškách, ochranné štíty pro sváření výztuže. 
 
 
F) BOZP 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. 
- Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
Příloha č. 1 Další požadavky na staveniště 
Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi. 
Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Příloha č. 4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
Příloha č. 5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
- kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb 
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen. 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení.                      
 
• Problematiku řeší dokumentace BOZP, která je vypracována se seznamem 
možných rizik na staveništi.  
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A) POPIS ETAPY 
  Tato etapa je řešena ještě zvlášť jako technologický předpis s KZP. Jedná se o 
nosnou konstrukci vícelodní haly, tvoří ji železobetonový montovaný skelet se střešními 
vazníky a vaznicemi. Na vaznice budou položeny nosné trapézové plechy. Samotná 
skladová část má pravidelný obdélníkový půdorys 51,10 x 57,70 m. Rozpon lodí haly je 
3x 18,80 m, rozteč sloupů jednotlivých lodí haly je 12,55 m. Vaznice jsou navrženy ve 
vzdálenosti 3,00 a 3,40 m. Výška pod vazník 15,50 m. Stabilita konstrukce je zajištěna 
vodorovnými ztužidly. Část expedice navazuje na skladovou část a má pravidelný 
obdélníkový půdorys 24,80 x 81,10 m. Rozpon lodi haly je 24,00 m, rozteč sloupů je 
9,40 a 8,70 m. Výška pod vazník je 4,50 m. Vaznice jsou navrženy ve vzdálenosti 3,00 
m. 
B) VÝKAZ VÝMĚR 
 
0značení  
prvku 
Název prvku Rozměr (mm) Počet ks 
Hmotnost (t) 
1 ks 
S01 SLOUP 450x700x18025 6 14,2 
S02 SLOUP 450x600x18025 6 12,2 
S02.1 SLOUP 450x600x18025 2 12,2 
S03 SLOUP 450x700x18115 2 14,3 
S04 SLOUP 450x700x18115 1 14,3 
S05 SLOUP 450x600x18115 3 12,3 
S06 SLOUP 450x600x18115 3 12,3 
S07 SLOUP 450x600x18115 1 12,3 
S07.1 SLOUP 450x600x18115 1 12,3 
S08.L SLOUP 450x600x17980 1 12,1 
S08.P SLOUP 450x600x17980 1 12,1 
S09 SLOUP 450x600x18335 2 11,0 
S10 SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S11.L SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S11.P SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S12.L SLOUP 450x600x18345 1 12,4 
S12.P SLOUP 450x600x18345 1 12,4 
S13 SLOUP 450x600x18345 1 12,4 
S14.L SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S14.P SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S15 SLOUP 450x600x18335 2 12,4 
S16 SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S17 SLOUP 450x700x18350 1 12,5 
S18.P SLOUP 450x450x7387 2 3,8 
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S18.L SLOUP 450x450x7387 1 3,8 
S19 SLOUP 450x450x7610 2 3,9 
S20 SLOUP 450x450x7340 2 3,7 
S20.1 SLOUP 450x450x7340 1 3,6 
S20.2 SLOUP 450x450x7340 1 3,6 
S21 SLOUP 450x450x7894 1 4,0 
S21.1 SLOUP 450x450x7894 1 4,0 
S22 SLOUP 450x600x18115 1 10,9 
S23 SLOUP 450x450x8810 1 4,5 
S24 SLOUP 450x450x8587 3 4,4 
S24.1 SLOUP 450x450x8587 1 4,4 
S24.2 SLOUP 450x450x8587 1 4,4 
S24.3 SLOUP 450x450x8587 2 4,4 
V01 VAZNIK 400x1450x18760 9 27,2 
V02 VAZNIK 500x1650x24310 2 50,2 
V02.1 VAZNIK 500x1650x24310 1 50,2 
V02.2 VAZNIK 500x1650x24310 1 50,2 
V02.P VAZNIK 500x1650x24310 1 50,2 
V02.L VAZNIK 500x1650x24310 1 50,2 
V03 VAZNIK 500x1650x24060 2 49,6 
L01 VAZNICE 200x780x12510 12 4,9 
L02 VAZNICE 200x700x12510 12 4,4 
L03 VAZNICE 200x780x12810 12 5,0 
L04.L VAZNICE 450x500x12475 1 7,0 
L04.P VAZNICE 450x500x12475 1 7,0 
L05 VAZNICE 200x300x6275 16 0,9 
L06 VAZNICE 450x500x12360 2 7,0 
L07 VAZNICE 450x500x12510 2 7,1 
L08.P VAZNICE 450x500x12550 1 7,2 
L08.L VAZNICE 450x500x12550 1 7,2 
L09 VAZNICE 200x550x9360 6 2,6 
L10 VAZNICE 200x500x9360 5 2,5 
L11 VAZNICE 400x550x9360 1 5,2 
L11.1 VAZNICE 400x550x9360 1 5,2 
L11.2 VAZNICE 400x550x9360 1 5,2 
L11.3 VAZNICE 400x550x9360 1 5,2 
L11.4 VAZNICE 400x550x9360 1 5,2 
L12 VAZNICE 200x550x9760 2 2,7 
L13 VAZNICE 200x500x9760 1 2,5 
L14 VAZNICE 400x550x9500 1 5,3 
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L15 VAZNICE 200x500x7760 4 1,9 
L15.1 VAZNICE 200x500x7760 4 1,9 
L16 VAZNICE 200x500x7760 2 1,9 
L17 VAZNICE 400x550x7760 2 4,3 
L17.1 VAZNICE 400x550x7760 1 4,3 
L18 VAZNICE 200x500x8160 2 2,1 
L18.1 VAZNICE 200x500x8160 2 2,1 
L19 VAZNICE 200x500x8160 1 2,1 
L20.L VAZNICE 400x550x7900 1 3,9 
L20.P VAZNICE 400x550x7900 1 3,9 
L21 VAZNICE 200x500x9360 14 2,4 
L21.1 VAZNICE 200x500x9360 8 2,4 
L22 VAZNICE 200x500x9360 2 2,4 
L23 VAZNICE 400x550x7760 1 4,3 
L24 VAZNICE 200x500x9760 3 2,5 
ZN1 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9380 3 10,1 
ZN2 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9380 1 10,1 
ZN3 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9790 1 10,4 
ZN4 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9720 1 9,9 
ZN5 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6865 1 6,4 
ZN6 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6255 6 5,8 
ZN7 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6330 1 5,9 
ZN8 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6505 1 6,1 
ZN9 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x5980 1 5,6 
ZN10 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x5980 1 5,6 
ZN11 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6540 1 6,1 
ZN12 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x5980 2 5,6 
ZN13 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6540 1 6,1 
ZN14 ZÁKL. NOSNÍK 260x2630x6240 1 10,7 
ZN15 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x7780 1 8,3 
ZN16 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x8170 1 8,8 
ZN17 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x7370 1 7,9 
ZN18 ZÁKL. NOSNÍK 300x750x8835 1 5,0 
ZN19 ZÁKL. NOSNÍK 300x750x8910 4 5,0 
ZN20 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9935 1 10,7 
ZN21 ZÁKL. NOSNÍK 200x500x5785 18 1,4 
ZN22 ZÁKL. NOSNÍK 200x500x5710 2 1,4 
ZN23 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9770 1 10,5 
ZN24 ZÁKL. NOSNÍK 300x2630x9380 1 18,5 
ZN25 ZÁKL. NOSNÍK 300x2630x9380 1 18,5 
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ZN26 ZÁKL. NOSNÍK 300x2630x9380 1 18,5 
ZN27 ZÁKL. NOSNÍK 300x2630x9380 1 18,5 
ZN28 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9380 1 10,1 
ZN29 ZÁKL. NOSNÍK 300x2690x1800 3 3,6 
ZN30 ZÁKL. NOSNÍK 300x500x5710 2 2,1 
ZN31 ZÁKL. NOSNÍK 200x500x5860 1 1,5 
ZN32 ZÁKL. NOSNÍK 300x500x5860 1 2,2 
Z01.P ZTUŽIDLO 250x550x8935 2 3,1 
Z01.L ZTUŽIDLO 250x550x8935 1 3,1 
Z02.L ZTUŽIDLO 250x550x8920 4 3,1 
Z02.P ZTUŽIDLO 250x550x8920 4 3,1 
Z03 ZTUŽIDLO 200x500x8360 1 2,1 
Z04 ZTUŽIDLO 200x450x6270 1 1,4 
Z05 ZTUŽIDLO 200x450x5740 2 1,3 
Z05.1 ZTUŽIDLO 200x450x5740 1 1,3 
Z06 ZTUŽIDLO 200x450x5740 1 1,3 
Z07 ZTUŽIDLO 200x450x5760 5 1,3 
Z09 ZTUŽIDLO 300x400x5785 4 1,7 
Z10 ZTUŽIDLO 300x400x5860 1 1,8 
Z10.1 ZTUŽIDLO 300x400x5860 1 1,8 
Z11 ZTUŽIDLO 300x1000x5785 4 4,3 
Z12 ZTUŽIDLO 400x500x8910 8 4,5 
Z13 ZTUŽIDLO 300x1000x8935 6 6,7 
Z14 ZTUŽIDLO 300x1000x8835 2 6,6 
PS1 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5785 72 4,9 
PS2 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5785 18 4,9 
PS3 POŽÁR. STĚNA 140x2435x5785 6 4,9 
PS3.1 POŽÁR. STĚNA 140x2435x5785 2 4,9 
PS3.2 POŽÁR. STĚNA 140x2435x5785 2 4,9 
PS3.3 POŽÁR. STĚNA 140x2435x5785 2 4,9 
PS04 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5710 12 4,8 
PS05 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5710 3 4,8 
PS06.L POŽÁR. STĚNA 140x2435x5710 2 4,9 
PS06.P POŽÁR. STĚNA 140x2435x5710 2 4,9 
PS07 POŽÁR. STĚNA 140x1950x5710 2 3,9 
PS08 POŽÁR. STĚNA 140x2280x5785 3 4,6 
PS08.1 POŽÁR. STĚNA 140x2280x5785 1 4,6 
PS08.2 POŽÁR. STĚNA 140x2280x5785 1 4,6 
PS08.3 POŽÁR. STĚNA 140x2280x5785 1 4,6 
PS09 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5860 6 4,9 
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PS09.1 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5860 1 4,9 
PS10 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5860 1 4,9 
PS11 POŽÁR. STĚNA 140x2280x5860 2 4,7 
PS12 POŽÁR. STĚNA 140x1950x5860 1 4,0 
PS13 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5860 6 4,9 
 
 
VÝPIS DODATEČNÉHO MATERIÁLU 
OZNAČENÍ / DRUH MNOŽSTVÍ 
DŘEVĚNÉ KLÍNY 200 ks 
DŘEVĚNÉ DESKY 1,2 m3 
DŘEVĚNÉ TRÁMY 100x100x3000  1,5 m3 
CEMENTOVÁ SMĚS PRO ZÁLIVKU KALICHŮ  6,35m3 
CEMENTOVÁ SMĚS PRO ZÁLIVKU SPOJŮ  3,85m3 
 
 
C) TECHNILOGICKÝ POSTUP 
 
1) Převzetí pracoviště 
 
• Kontrola plošného umístění železobetonových kalichových patek 
• Kontrola výškového osazení železobetonových kalichových patek 
• Kontrola provedení patek ve shodě s PD 
• Kontrola kalichů ž.b. patek 
• Kontrola podkladu, zhutnění zeminy o mocnosti 900 mm 
• Kontrola prostorů staveniště zda souhlasí s dokumentací zařízení staveniště 
 
2) Montáž skeletu 
 
• Připravení kalichů železobetonových patek – maltové lože tl. 20 mm pro uložení 
sloupu 
• Uvázání sloupu odbornými pracovníky 
• Přesun sloupu 1 m nad místo uložení, sloup nechat ustálit 
• Poté dva pracovníci sloup nasměrují a strojník jeřábu pomalu osadí sloup do 
kalichu 
• Následuje okamžité ukotvení sloupu v kalichu pomocí dřevěných klínů, až poté 
je sloup odvázán ze závěsu jeřábu! 
• Poté se kalich zalije cementovou zálivkou min. pevnosti stejné jako pevnost 
sloupů (C 35/45) však lépe třídou pevnosti větší. 
• Po montáží sloupu osazujeme ztužidla, poté vazníky, vaznice, protipožární 
panely a základové trámy – postup osazování jednotlivých prvků se bude lišit 
dle technologického předpisu. Ve zmiňovaném technologickém předpisu bude 
řešeno, postup montáže jednotlivých prvků skeletu v ohledu na možnosti 
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vyložení břemene pomocí autojeřábu, který je navržen Liebherr LTM 1070. 
Jeho nosnost je při otáčení výložníku stejná, jako v technických podkladech, v 
diagramu zatížení. Pouze při vyložení výložníku až na max. 70 m a při 
maximálním zatížením musí být výložník směrem dozadu vozidla a v jeho 
podélné ose. Prvky budou osazovány v kombinaci s pojezdem autojeřábu. 
• Jednotlivé prvky jsou osazovány na cementové lože. Poté jsou zality prostupy 
výztuže nebo jsou svařeny na sebe navazující kotvící plochy, které jsou 
následně opatřeny maltou pro jejich krytí.  
 
D)  NÁVRH PRACOVNÍ SKUPINY 
Provádění montáže prefabrikovaného skeletu  bude kontrolovat stavbyvedoucí 
nebo jim pověřená osoba. Kontrola bude spočívat ve správnosti a přesnosti montáže a 
osazování jednotlivých prvků, jejich stykování. Kontrola při montáži bude probíhat dle 
kontrolního a zkušebního plánu. Veškeré práce budou zaznamenány do stavebního 
deníku. 
Složení pracovní čety: 
1 vedoucí čety - mistr 
2 řidiči nákladních automobilů s valníkem 
1 řidič automobilového jeřábu LIEBHERR LTM 1070 - nosnost 70t 
2 řidiči automobilového jeřábu AD20 – 20T 
4 montážní dělníci – s oprávněním o odbornosti ( vazačský průkaz ) 
2 betonáři 
1 svářeč – s oprávněním o odbornosti ( svářečský průkaz ) 
4 pomocní pracovníci 
1 strojník – traktor bagr - s oprávněním o odbornosti ( strojní průkaz ) 
 
 
E) STROJNÍ SESTAVA, POMŮCKY, DOČASNÉ STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
 Strojní zařízení a stroje 
Automobilový jeřáb LIEBHERR LTM 1070 – 70 T  
Automobilový jeřáb AD20 – 20 T – (2x) 
Roztahovací návěs Renders  
Tahač DAF ft 6 xf95-430 
Hydraulická zdvižná plošina HAULOTTEN HA 20 l 
Traktor-bagr Komatsu WB 97  
Samohybná nůžková plošina – S2033 
Trafosvářečka PRO-ARC TS-160/1-3 
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Míchačka na stav. směsi 185 litrů, Atika Focus 185 
Ruční elektrické míchadlo - EHR 20/2.4 S Set 
Staveništní rozvaděč - RS 10.13. IP44  
 
- technická specifikace v dokumentaci: Hlavní stavební stroje a mechanismy  
 
 Dočasné stavební objekty zařízení staveniště 
Mobilní stavební / obytná buňka – kancelář stavbyvedoucího 
Mobilní stavební / obytná buňka – kancelář mistra, vedoucího čety 
Stavební / obytná buňka – šatna pro výrobní dělníky 
Hygienické zařízení – mobilní sanitární buňka SAN 2 (sprcha, WC)  SAN 4 (WC) 
Mobilní skladový kontejner – uzamykatelný sklad pro montážní pomůcky  
 
 Pracovní pomůcky 
Staveništní rozvaděč - RS 10.13. IP44  
Nivelační přístroj - Leica sprinter 100m 
Elektrická řetězová pila - PR35-EB NAREX 
Vrtací kladivo - DEWALT D25303K 
Přeprava pro maltu pomocí jeřábu - VANIČKA NA MALTU – 4 ks 
Vědro zednické 12l – 6 ks 
Vodováha - Délka 2 m, délka 2,5 m  
Ocelové pásmo – 1 ks - Délka 30 m 
Metr svinovací – 4 ks  - Délka 7,5 m 
Lžíce zednická - nerezová zednická lžíce 160x115 mm  
Zednická naběračka - kovová naběračka    
 
 
F) BOZP 
 
 
 Každý pracovník musí být proškolen obecnými zásadami o bezpečnosti práce 
na staveništi, poté písemně potvrdit, že školení absolvoval. Dále každá četa, 
provádějící danou činnost musí být seznámena s technologickým předpisem a plánem 
rizik v minimálně oblasti jejího působení. Pracovníci musí být vybaveni montážními a 
osobními ochrannými pomůckami dle druhu práce. 
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 Při postupu provádění montáže skeletu je nutné dodržet pracovní postup a 
návaznost jednotlivých prvků z důvodu jejich stability a bezpečné manipulaci 
s břemeny skeletu. Pod zavěšenými břemeny a v jejich bezprostřední blízkosti se 
nesmí nikdo pohybovat. Vazačské práce může provozovat pouze ten pracovník, který 
se prokáže průkazem o způsobilosti práce a školením z dané činnosti. Při montáži 
jednotlivých prvků skeletu, jsou členové čety vystaveni práci ve výškách, tito 
pracovníci budou mít lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pracovat ve výškách. 
Svářečské práce může provádět taktéž jen osoba tomu způsobilá a proškolená, která 
se prokáže svářečským průkazem. Svářeč musí mít ochranné pomůcky a to i pro práci 
ve výškách. Jednotlivé komponenty svářečské techniky nesmí mít nijak přeložené přes 
sebe či jinak omotané.  
 
 Montáž skeletu musí být ukončena: 
 
 Při větru nad 8 m/s 
 Při snížené viditelnosti ( mlha, déšť ) 
 Při podezření o stabilitě jednotlivých prvků skeletu 
Dále se budou dodržovat v rámci bezpečnosti tyto body jednotlivých vyhlášek a 
nařízeních vlády: 
 591/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
 378/2001 Sb.: Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
 362/2005   Sb.: Nařízení o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
• Více k této kapitole je obsaženo v dokumentaci BOZP  
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A)  POPIS ETAPY 
 Tato etapa je dále řešena jako i Technologický předpis – viz Technologický 
předpis zdění administrativní části.  
Zdění svislých konstrukcí, které jsou provedeny z keramických a betonových tvárnic.   
Obvodové stěny administrativního objektu budou vyzdívané z tepelně izolačních 
keramických tvárnic (pevnost v tlaku P10), tl. 440 mm. 
Požární stěny budou vyzděny z tvárnic PORFIX v tl.300 mm mezi železobetonové 
nosné sloupy rozměru 500x500 mm. Stěny budou dozděné k trapézovým plechům 
střešního pláště. Spoje se dotěsní minerální izolací a z obou stran se přetmelí 
požárním tmelem v tl.1 mm. 
 
 
B) VÝKAZ VÝMĚR 
MATERIÁL / ZTRATNÉ 
PODLAŽÍ 
DRUH 
MJ MNOŽSTVÍ 
SPOTŘEBA 
CELKEM 
POZNÁMKA 
Zdivo POROTHERM 44 P+D Si P10 na MVC 5 tl. 44 cm na maltu Porotherm TM 
PTH 44 P+D Si 
ADMIN. 
1.NP 
m³ 67,01 2488 ks 36,4ks/m³  [60 ks/paleta] 
PTH 44 P+D Si 
ADMIN. 
2.NP 
m³ 55,11 2047 ks 36,4ks/m³  [60 ks/paleta] 
CELKEM   m³ 122,12 4535 ks 76 PALET 
Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm 
PTH 30 P+D 
ADMIN. 
1.NP 
m³ 1,11 61 ks 53,3ks/m³  [80 ks/paleta] 
CELKEM   m³ 1,11 61 ks 1 PALETA 
Zdivo z tvárnic betonových PORFIX  na MC 10,tl. 30 cm 
PORFIX v tl.300 mm SKLAD m³ 135,83 3685 ks 26,7ks/m³  [40 ks/paleta] 
CELKEM   m³ 135,83 3685 ks 93 PALET 
Příčky z cihel plných CP29  tl. 140 mm 
CP29  tl. 140 mm   m³ 2,06 519 ks 247 ks/m³  [250 ks/paleta] 
CELKEM   m³ 2,06 519 ks 2,2 PALET 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/125 cm 
PTH 7 23,8/7/125 cm   kus 40,00     
CELKEM   kus 40,00 40   
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm 
PTH 23,8/7/150 cm   kus 20,00     
CELKEM   kus 20,00 20   
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm 
PTH 23,8/7/175 cm   kus 25,00     
CELKEM   kus 25,00 25   
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/200 cm 
PTH 23,8/7/200 cm   kus 5,00     
CELKEM   kus 5,00 5   
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/300 cm 
PTH 23,8/7/200 cm 
 
kus 10,00 
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CELKEM 
 
kus 10,00 10 
 
Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm 
P2-500 100 x 249 x 599 
 
m³ 3,63 270 ks [90 ks/paleta] 
CELKEM 
 
m³ 3,63 270 ks 3 PALETY 
Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm 
P2-500 150 x 249 x 599 
 
m³ 24,36 1020 ks [60 ks/paleta] 
CELKEM 
 
m³ 24,36 1020 ks 17 PALET 
MALTA VÁPENOCEMONTOVÁ 5 Porotherm TM 
MVC 5 
 
l 10416,00 5 PALET 84l/m³  [55 ks/paleta] 
CELKEM 
 
l 10416,00 266 PYTLŮ 40 l = PYTEL 22,5 kg 
CEMENTOVÁ MALTA 10, 540l/TUNA suché směsi, 0,022 m³/ PYTEL, PALETA=1400 kg, PYTEL= 40 kg 
MC 10 
 
l 11676,00 6 PALET 84l/m³  [55 ks/paleta] 
CELKEM 
 
l 11676,00 284 PYTLŮ 42 l = PYTEL 22,5 kg 
 
 
C) TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
 
- Příprava maltové směsy 
- Příprava podkladu před uložením první vrstvy cihel 
- Zdění stěn (dodržení jednotlivých kroků) 
o Výšky vyzdívaného zdiva 
o Druhy malt 
o Ložná spára 
o Svislá spára 
o Vazba zdiva 
o Napojení příček 
o Drážky a výklenky 
o Vyzdívání rohu 
o Úprava proti povětrnostním vlivům 
o Postup zdění dle technologie výrobce 
 
 
- Provedení železobetonových monolitických pozedních věnců  
 
D) NÁVRH PRACOVNÍ SKUPINY 
Pracoviště bude obsazeno:          1 vedoucí pracovní čety 
                                                    - na provádění a nepřetržitou kontrolu zdění                                                   
                                                     4 zedníci  
                                                    -na provádění zdění                                                 
                                                     4 pomocní pracovníci     
                                                    -obsluha míchačky, přeprava maltové směsi 
                                                    -případné pomocné práce 
                                                     1 strojník  
                                                     -obsluha jeřábu 
                                                     1 řidič  
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                                                    -řidič kamion. sestavy Scania 
Rozdělení čety: 
Dvě čety na zdění: 2 x 2 zedníci 
Jedna četa na přípravu malty: 2 pomocní pracovníci 
Jedna četa na přesun a ukládání materiálu: 2 pomocní pracovníci 
 
E) STROJNÍ SESTAVA, POMŮCKY, DOČASNÉ STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
 Strojní zařízení a stroje 
 
Automobilový jeřáb AD20 – 20 T – (2x) 
Kamionová doprava Scania R420 s valníkem 
Kamionová doprava Nissan Atleon 
Míchačka stavební směsi Atika Focus 185 
Ruční elektrické míchadlo - EHR 20/2.4 S Set 
 
- technická specifikace v dokumentaci: Hlavní stavební stroje a mechanismy  
 
 Pracovní pomůcky 
Montážní hliníková pojízdná plošina Alve – Lešení 
Staveništní rozvaděč - RS 10.13. IP44  
Nivelační přístroj - Leica sprinter 100m 
Drážkovací fréza do zdiva - Asist 1300 
Elektrická řetězová pila - PR35-EB NAREX 
Vrtací kladivo - DEWALT D25303K 
Přeprava pro maltu pomocí jeřábu - VANIČKA NA MALTU – 4 ks 
Vědro zednické 12l – 6 ks 
Vodováha - Délka 2 m – 2 ks, délka 2,5 m – 1 ks 
Ocelové pásmo – 1 ks - Délka 30 m 
Metr svinovací – 4 ks  - Délka 7,5 m 
Lžíce zednická - nerezová zednická lžíce 160x115 mm 4 ks 
Zednická naběračka - kovová naběračka 4 ks  
Zednická palička – 4 ks 
Zednícké kladivo – 2 ks 
Zednická šnůra - délka 50 m 
Olovnice – 4 ks 
Lopata – 4 ks 
Hoblovaná lať - Lať délky 3m, kontrola modulu 
Úhelník 40x60 mm – 2 ks 
Plachta LDPE - Stavební krycí plachta 
rozměry: 5x10 m – 2 ks 
              5x6 m – 2 ks 
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Pe folie – 2ks  
Krycí pe folie 50 m/role 
Rozměry (šířka/délka): 0,6/50 m 
 
 Dočasné stavební objekty zařízení staveniště 
Mobilní stavební / obytná buňka – kancelář stavbyvedoucího 
Mobilní stavební / obytná buňka – kancelář mistra, vedoucího čety 
Stavební / obytná buňka – šatna pro výrobní dělníky 
Hygienické zařízení – mobilní sanitární buňka SAN 2 (sprcha, WC)  SAN 4 (WC) 
Mobilní skladový kontejner – uzamykatelný sklad pro montážní pomůcky  
 Ochranné pracovní pomůcky 
Ochranný oděv – pracovní oděv dle BOZP, pevná obuv, reflexní vesta, přilba 
 Pracovní oděv bude specifikovaný v dokumentaci BOZP - za určitých podmínek 
(te > 25°C, při práci nehrozí jakékoliv poranění dolních končetin) budou moci mít 
dělníci pracovní oděv nezakrývající spodní části nohou – od kolen dolů. 
Ochranné pomůcky – přilba, rukavice, bezpečnostní vesta, pomůcky pro práci ve 
výškách, ochranné štíty pro sváření výztuže 
 
 
F) BOZP 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
- kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb 
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen. 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. 
- o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit:  
- I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
- II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
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-               -Pracovnící zdící čety jsou opatřeni OOPP proti pádu 
- III.Používání žebříků 
- V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v  jeho okolí 
- VII. Dočasné stavební konstrukce 
-                - POUŽITÍ POMOCNÉHO LEŠENÍ HAKI-KOZLÍKOVÉ LEŠENÍ 
- VII. Dočasné stavební konstrukce 
- IX. Přerušení práce ve výškách 
- XI. Školení zaměstnanců 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. 
- Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
Příloha č. 1 Další požadavky na staveniště 
Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi. 
Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Příloha č. 4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
Příloha č. 5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
• Problematiku řeší dokumentace BOZP, která je vypracována se seznamem 
možných rizik na staveništi.   
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1.10 INFORMACE O STAVENIŠTI 
 
• OBECNÉ INFORMACE        
 
Účelem stavby je výstavba nového objektu vysokoregálového skladu  firmy 
Centroprojekt a.s. Sklad je umístěn v areálu firmy Centroprojekt a.s. katastrální území 
709085 Odry mezi budovami č. 56, 32, 13, 43, 107. Součástí řešení výstavby objektu 
je rovněž výstavba komunikací a zpevněných ploch, přeložka stávajících sítí 
procházejících přes staveniště a řešení stavbou vyvolaných terénních úprav. Areál 
v němž se staveniště nachází viz. koordinační situace, je celý ve vlastnictví investora a 
po celém svém obvodu oplocen. Zbylé budovy areálu budou využívány bez 
jakéhokoliv omezení, výjimka jsou připojení nových inženýrských sítí do stávajících 
rozvodů.  
  
• PŘÍJEZD KE STAVENIŠTI 
 
Příjezd ke staveništi je přes hlídanou hlavní bránu A (viz koordinační situace) areálu 
Cetroprojekty. Vrátní této brány musí být obeznámeni s veškerou projíždějící dopravou 
a pracovníky výstavby vysokoregálového skladu. Staveniště je oploceno mobilním 
plotem ve výšce min. 1,8 m. Mobilní plot navazuje na obvodové pláště přilehlých 
budov, tak aby jej neomezily  v užívání ani nijak neohrozili ze strany probíhající 
výstavby. Na staveniště v areálu vedou tři brány. Brána č.1, č.2, č.3,tyto brány jsou 
uspořádány ve výkresu zařízení staveniště a zabezpečují hladký průjezd vozidel 
výstavby během jednotlivých etap provádění stavby vysokoregálového skladu.   
 
• DOČASNÉ OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Pro objekty zařízení staveniště budou sloužit následné plochy areálu Centroprojekty: 
OS 01 jakožto obytný kontejner pro vedení stavby je umístěn hned u brány č. 1 vjezdu 
na staveniště. Na OS 01 navazují dále OS 02 jakožto obytný kontejner pro mistra, 
stavbyvedoucího, dále OS 03 pro technický dozor investora, OS 04 šatny stavebních 
dělníků, OS 05 hygienické zařízení pro výrobní čety, OS 06 skladovací uzamykatelné 
kontejnery. Plocha pro uskladnění výkopku objektu SO 02 slouží OS 07, tato plocha je 
mimo mobilní oplocení staveniště, ale spadá do areálu Centroprojekty. Plocha je bez 
jakéhokoliv zastavění, je nezpevněná, pouze zatravněná, tato plocha nebude 
oplocena. Při uskladňování výkopku ze SO 02 nebo při opětovném navážení výkopku 
zpět na přehutnění , bude použito brány staveniště č. 3. Tato brána se kříží s cestou 
pro zásobování ostatních objektů areálu Centroprojekty, proto tento úsek bude 
označen varovnými cedulemi o výjezdu staveništních strojů. Pro uskladnění materiálu, 
případně odstavení strojů slouží zpevněná betonová plocha OS 08, která bude 
oplocena mobilním oplocením do výšky min. 1,8 m a bude opatřena uzamykatelnou 
bránou. 
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OS 09 je prostor vyhrazený pro přípravu cementové a maltové směsi. Tento prostor je 
opatřen dočasnou přípojkou vody a elektrické energie. Protější prostor OS 12 je 
zpevněná plocha pro uskladnění palet s materiálem pro zdění, pro přípravu maltové a 
cementové směsi. Při případném přehlcení prostoru OS 12, bude materiál složen na 
OS 08. OS 10, OS 11 jsou kontejnery pro ukládání směsného komunálního odpadu a 
tříděného odpadu. Pro směsný komunální odpad je umístěn v tomto prostoru krytý 
kontejner o celkovém obejmu 5 m3. Na tříděný odpad jsou kryté kontejnery o velikost 
0,7x0,8 m v počtu 8 kusů. Pro uskladnění bednění, případně lešení před odvozem ze 
staveniště slouží plocha OS 13, na ní navazuje plocha OS 14 pro očištění bednění, 
případných dalších prvků konstrukcí pro výstavbu vysokoregálového skladu. Plocha 
OS 15 je určena pro čištění strojní techniky, kde je umístěn box pro sběr použité 
očisťující vody, která je recyklována. Tento prostor je napojen dočasným zdrojem vody 
a el. energie. 
 
• DRUH ÚZEMÍ A MAJETKOPRÁVNÍ POMĚRY 
 
Výstavbou nebudou dotčeny žádné památkově chráněné objekty ani chráněné 
krajinné oblasti. Jedná se o lokalitu, která je dle územního plánu určena jako plocha 
výrobních aktivit.  Všechny stavbou dotčené pozemky jsou v majetku investora. 
 
1.11 SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Staveniště je umístěno v hlídaném a oploceném areálu firmy Centroprojekta a.s., která 
je také investorem výstavby objektu vysokoregálového skladu. Staveniště je přístupné 
přes hlavní bránu areálů označenou (A) a to ve výkrese koordinační situace a ve 
výkrese zařízení staveniště.  Od této brány jsou dva přístupy ke staveništi, dle 
výkresové dokumentace. Staveniště má tři brány. Bránu č. 1 a č. 2, které jsou 
přístupové z hlavní komunikaci skrz hlavní bránu areálu (A). Takto propojené 
staveniště zvládá bezproblémově průjezd vozidel stavby i zásobovacích vozidel 
zbylých objektů areálu firmy Centroprojekt. Brána staveniště č.3 je brána pro přístup 
na zpevněnou plochu OS 08. 
Celý areál je potom napojený z jihozápadní strany na hlavní komunikaci, která není již 
majetkem Centroprojekty, ale jedná se o veřejnou komunikaci. Tento výjezd není třeba 
nijak zabezpečovat, případně upravovat pro výjezd vozidel ze stavby. Je již 
dimenzován na výjezd kamionové dopravy, která zásobuje areál Centroprojekty. 
V případě nutnosti couvání na veřejnou komunikaci z areálu, bude tato skutečnost 
doprovázena proškolenými osobami, které zajistí bezpečnost dopravy. Tyto osoby 
budou řádně oblečeny a případně vybavený světelnými signalizačními pomůckami při 
snížené viditelnosti.  
 
1.12 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ INSTALAČNÍ SÍTĚ 
Staveniště je napojeno dočasnými přípojkami elektrické energie, pitného vodovodu a 
kanalizace. Sítě jsou napojeny na provozní sítě technické infrastruktury areálu 
Centroprojekty. Napojení vodovodní přípojky a splaškové kanalizace bude po 
dokončení stavby řádně zaslepeno a nedemontováno. Přípojka elektrické energie 
bude po dokončení demontována. Místa napojení jsou zakresleny ve výkresové 
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dokumentaci zařízení staveniště. Dočasná přípojka elektrické energie a vodovodu pro 
zařízení staveniště bude osazena měřičem spotřeby.  
 
• Výpočet elektrické energie 
 = 1,1√(( ∗ 
 +	 ∗ 
 +	 ∗ 
	)² + ( ∗ 
 ∗ 	 + 	)² ∗ (
	 ∗ 	 +  ∗ 

∗  ∗	)²) 
 
 = 6,7	 = 7,0	 
S = zdánlivý výkon U*I  [VA] 
P1 = instalovaný výkon elektromotorů 
 P2 = instalovaný výkon vnitřního osvětlení 
P3 = instalovaný vnějšího osvětlení 
ϕ1,  ϕ2, ϕ3 = fázový posun 
β1, β2, β3 = soudobost spotřebičů 
cos ϕ1 => tg ϕ1 = 0.75 
tg ϕ2, tg ϕ3 = 0  
 
Spotřebiče elektrické energie 
Ponorný vibrátor    P1=1,5 kW 
Ruční okružní pila    P1=1,8 kW 
Svářečka     P1=3,05 kW 
Vrtačka     P1=0,84 kW 
Míchadlo na lepidlo    P1=0,64 kW 
Míchačka stavebních směsí  P1=2,8 kW 
Celkem     P1=11 kW 
Míchačka stavebních směsí  P2=2,6 kW (0,02 kW/m
2) 
Venkovní osvětlení    P3=6,00 kW (6 ks) 
 
• Výpočet potřeby vody 
 
Voda pro hygienické účely 
 
 =
P∗N ∗ k
t ∗ 3600
= 	
54 ∗ 55 ∗ 2,7
8 ∗ 3600
= 0,278	l/s	 
 
Pp = počet pracovníků 
Ns = spotřeba vody pracovníka 
ks = koeficient spotřeby vody 
 
Provozní voda 
 
Malty pro zdění    200l/m2 336m2   =>  73920 
Malty pro zálivky    200l/m2 120m2   =>  24000 
Mytí vozidel -osobní   180l  3 ks        =>  540 
Mytí vozidel -nákladní    1200l  4 ks  =>  4800 
Celkem  P       103260 
 
 61 
 
 =
P ∗ k
t ∗ 3600
= 	
103260 ∗ 1,6
8 ∗ 3600
= 5,7	l/s 
 
Celkem spotřeba vody = 5,988 l/s 
 
1.13 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
Vzhledem k faktu, že staveniště ani plochy zařízení staveniště nebudou zasahovat 
mimo oplocený areál společnosti Centroprojekt, nemá veřejný zájem vliv na 
uspořádání staveniště ani na jeho bezpečnost a naopak. Prostory staveniště jak už 
bylo řečeno se nacházejí v uzavřeném střeženém průmyslovém areálu, kde pohyb 
třetích osob je řešen a zabezpečen prostřednictvím řízené ostrahy a vnitřních řádů, 
které jsou doplněny o omezení průjezdnosti areálem zásobovacích aut a pohybu 
zaměstnanců, kteří budou investorem poučeni o následných omezeních. 
 
1.14 ŘEŠENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH 
OBJEKTŮ 
 
OS 01 jakožto obytný kontejner pro vedení stavby je umístěn hned u brány č. 1 vjezdu 
na staveniště. Na OS 01 navazují dále OS 02 jakožto obytný kontejner pro mistra, 
stavbyvedoucího, dále OS 03 pro technický dozor investora, OS 04 šatny stavebních 
dělníků, OS 05 hygienické zařízení pro výrobní čety, OS 06 skladovací uzamykatelné 
kontejnery. Plocha pro uskladnění výkopku objektu SO 02 slouží OS 07, tato plocha je 
mimo mobilní oplocení staveniště, ale spadá do areálu Centroprojekty. Plocha je bez 
jakéhokoliv zastavění, je nezpevněná, pouze zatravněná, tato plocha nebude 
oplocena. Při uskladňování výkopku ze SO 02 nebo při opětovném navážení výkopku 
zpět na přehutnění , bude použito brány staveniště č. 3. Tato brána se kříží s cestou 
pro zásobování ostatních objektů areálu Centroprojekty, proto tento úsek bude 
označen varovnými cedulemi o výjezdu staveništních strojů. Pro uskladnění materiálu, 
případně odstavení strojů slouží zpevněná betonová plocha OS 08, která bude 
oplocena mobilním oplocením do výšky min. 1,8 m a bude opatřena uzamykatelnou 
bránou. 
OS 09 je prostor vyhrazený pro přípravu cementové a maltové směsi. Tento prostor je 
opatřen dočasnou přípojkou vody a elektrické energie. Protější prostor OS 12 je 
zpevněná plocha pro uskladnění palet s materiálem pro zdění, pro přípravu maltové a 
cementové směsi. Při případném přehlcení prostoru OS 12, bude materiál složen na 
OS 08. OS 10, OS 11 jsou kontejnery pro ukládání směsného komunálního odpadu a 
tříděného odpadu. Pro směsný komunální odpad je umístěn v tomto prostoru krytý 
kontejner o celkovém obejmu 5 m3. Na tříděný odpad jsou kryté kontejnery o velikost 
0,7x0,8 m v počtu 8 kusů. Pro uskladnění bednění, případně lešení před odvozem ze 
staveniště slouží plocha OS 13, na ní navazuje plocha OS 14 pro očištění bednění, 
případných dalších prvků konstrukcí pro výstavbu vysokoregálového skladu. Plocha 
OS 15 je určena pro čištění strojní techniky, kde je umístěn box pro sběr použité 
očisťující vody, která je recyklována. Tento prostor je napojen dočasným zdrojem vody 
a el. energie. 
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1.15 POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ  
 
Veškeré stavby a zařízení na staveništi je dočasné a mobilní, tudíž nevyžadují žádná 
ohlášení místním i jiným úřadům. 
 
1.16 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
 
Veškeré stroje, které se budou pohybovat v prostoru staveniště, musí být v řádném 
provozním a technickém stavu. Pracovníci určení k jejich ovládání musí mít platné 
povolení či řidičské oprávnění k ovládání a manipulaci se stroji. Každý pracovník je 
zavázán k užívání veškerých ochranných pomůcek, tj. přilby, pracovní rukavice, 
pracovní obuv a oděv, popřípadě také dýchací roušky opatřené filtrem pro ochranu 
dýchacích cest pracovníků. 
 
1.17  PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 
Na základě ochrany životního prostředí budou na staveništi umístěny kontejnery pro 
uskladnění veškerého odpadního materiálu během výstavby. Stroje budou po revizní 
kontrole.  
 
1.18 OMEZENÍ AREÁLU VÝSTAVBOU VYSOKOREGÁLOVÉHO SKLADU 
 
Během výstavby bude částečně omezen pohyb po areálu v místě staveniště. 
Z technologického hlediska nebude provoz stávající technologie narušen. Pouze 
v době provádění přeložek technologických rozvodů vod se bude minimalizovat 
odstavení výrobního zařízení. Bližší specifikace prací a jejich časový sled a sloučení 
bude předmětem smlouvy mezi investorem a dodavatelem. 
 
1.19 OBJEKTY PRO HYGIENICKÉ POTŘEBY PRACOVNÍKŮ VÝSTAVBY 
VYSOKOREGÁLOVÉHO SKLADU 
Potřeba hygienických zařízení: 
2 sprchy na 15 osob => Potřeba 6 sprchových koutů 
1 umyvadlo na 10 osob => Potřeba 5 umyvadel 
2 sedadla na 11-50 osob => Potřeba 2 sededla 
Navrženo: 
Hygienická buňka SAN 2 
- 2 x sprcha 
- 2 x pisoár 
- 2 x wc sedadlo 
- 5 x umyvadlo 
Hygienická buňka SAN 3 
- 4 x sprcha 
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- 5 x umyvadlo 
2 x Obytná buňka – šatna pro max. 16 zaměstnanců 
 
2.10 NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Celkové náklady na zařízení staveniště včetně spotřeb energii je vyčíslena na: 
1 459 778,20 Kč bez DPH 
 
2.11 ČASOVÝ HARMONOGRAM OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
OZN. 
OBJEK
TU 
Z.N. 
ČASOVÝ HARMONOGRAM NASAZENÍ OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENISTĚ V ROCE  
2013/2014 
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A.4 PŘEHLED STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ 
 
Stroje pro zemní práce, terénní úpravy, úpravy povrchů, manipulaci materiálů: 
 
- Pásové rypadlo  Caterpillar 315 D 
- Kolové rypadlo  Caterpillar M3 13 D 
- Pásový dozer  Caterpillar D6 T 
- Nákladní automobil  Tatra 815 
- Vibrační válec  VV 100 
- Rypadlo-nakladač  Caterpillar 432 E 
- Tandemový vibrační válec Caterpillar CB34 
 
Stroje pro zakládání na pilotách 
- Vrtná souprava  Soilmec R 516 / LP 
- Čerpadlo betonu  Mecbo 4.65 
 
Stroje pro betonáž: 
- Auto-domíchávač  Iveco Cursor – MP340E HB 8x4 
- Auto-čerpadlo s výl. Schving K36 X 
 
Autojeřáby: ( posouzení únosnosti auto-jeřábů) 
- Automobilový jeřáb  Liebherr LTM 1070 
- Automobilový jeřáb  Tatra AD 20T 
 
Zdvihací zařízení: 
- Zdvihací plošina  Haulotte 20 PX 
- Zdvihací plošina  Haulote HA 18 SLX 
- Vysokozdvižný vozík Desta D 40 
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Caterpillar 315 D 
 
Kategorie stroje: Pásové rypadlo 
 
 
 
 
 
 
Návrh a využití stroje: 
 
Caterpillar 315 D je často využívané pásové rypadlo a to díky své mnohostranné 
využitelnosti. Tento stroj je navrhnutý pro své parametry hmotnosti ku výkonu a 
rozměrům  lopaty, které jsou potřebné pro dodržení časového průběhu jednotlivých 
stavebních objektů, kde je stroj nasazen a to především při SO 01 – HTÚ, dále je ve 
SO 02, IO 10-2, 10-5 a SO 04.  
  
 
Základní technické parametry: 
 
Výkon motoru:    86 kW 
Provozní hmotnost:    17,3 tun 
Max. rychlost pojezdu:   5,6 km/h 
Objem lopaty:    1,13 m3 
Max. hl. dosah /  max. dosah:  6,57 / 9,15 m 
Objem palivové nádrže:   300 l 
Palivo:     Diesel 
Hlučnost vnitřní  (v kabině):  76 dB (A) 
Hlučnost vnější (akust. tlak na okolí): 104 dB (A) 
 
Napájení, doplnění paliva: 
 
 67 
 
Stroj je poháněn dieselovým motorem, doplnění paliva je pomocí mobilních 70 l 
kanistrů přímo na staveništi. Při doplňování nádrže stroje musí být dbáno, aby nevznikl 
žádný únik paliva mimo nádrž stroje. 
 
Doprava na staveniště: 
 
Caterpillar 315 D je dopraven na valníků. 
 
Rozměry stroje při přepravě: 
 
 
 
Výložník  
Délka násady 2900 mm 
1 Přepravní výška 3080 mm 
2 Přepravní délka 8560 mm 
3 Obrysový poloměr otočné nástavby 2500 mm 
4 Rozvor pásového podvozku 3170 mm 
5 Délka pásu 3970 mm 
6 Světlá výška 460 mm 
7 Rozchod pásů 1990 mm 
8 Přepravní šířka 2590 mm 
9 Výška k vršku kabiny 2870 mm 
 
Pracovní rozměry stroje: 
 
1   Maximální hloubkový dosah 6370 mm 
2  Maximální dosah na opěrné rovině 8960 mm 
3   Maximální výškový dosah 8870 mm 
4  Maximální výsypná výška 6310 mm 
5  Minimální výsypná výška 2030 mm 
6  Max. hloubkový dosah při vodorovném dnu 2,50 m 6130 mm 
7  Maximální hloubkový dosah při svislé stěně 5360 mm 
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Bezpečnostní opatření: 
 
Při provozu stroje je třeba dbát vyšší opatrnosti v jeho blízkosti, především při otáčení 
otoče, kdy hrozí úder karoserií rypadla.  
Je zakázáno pohybu osob pod ramenem rypadla a v jeho těsné blízkosti. 
Při doplňování paliva je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. Nesmí vzniknout 
žádný únik paliva mimo palivovou nádrž rypadla.  
Pásové rypadlo CAT 315 D se smí používat pouze pro práci, na kterou je 
dimenzováno. 
 
Časové nasazení stroje: 
 
Viz příloha Harmonogram strojů. 
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Caterpillar M3 13 D 
 
Kategorie stroje: Kolové rypadlo 
 
 
 
 
Návrh a využití stroje: 
 
Kolové rypadlo Cat M3 13 D je navrženo na dokončovací práce objektu SO 03 Terénní 
a sadové úpravy. Vybráno bylo pro jeho rychlou manipulaci a rozměry lopaty. 
 
Základní technické parametry: 
 
Výkon motoru:    95 kW 
Provozní hmotnost:    16,2 tun 
Objem lopaty:    0,92 m3 
Max. hl. dosah /  max. dosah:  5,75 / 9,03 m 
Objem palivové nádrže:   235 l 
Palivo:     Diesel 
Hlučnost vnitřní  (v kabině):  72 dB (A) 
Hlučnost vnější (akust. tlak na okolí): 102 dB (A) 
Max. pojezdové rychlosti:   1. rychlostní stupeň 9 km/h 
      2. rychlostní stupeň 37 km/h 
- Plazivé rychlosti: 
      1. rychlostní stupeň 3 km/h 
      2. rychlostní stupeň 13 km/h 
 
Napájení, doplnění paliva: 
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Stroj je poháněn dieselovým motorem, doplnění paliva je pomocí mobilních 70 l 
kanistrů přímo na staveništi. Při doplňování nádrže stroje musí být dbáno, aby nevznikl 
žádný únik paliva mimo nádrž stroje. 
 
Doprava na staveniště: 
 
Caterpillar M3 13 je dopraven na valníků. 
 
Rozměry stroje při přepravě: 
 
 
 
 
1 Přepravní výská 3120 mm 
2 Přepravní délka 8130 mm 
3 Opěrný bod 3580 mm 
4 Obrysový poloměr otočné nástavby 205 mm 
5 Světlá výška protizávaží 1230 mm 
6 Výška k vršku kabiny 3120 mm 
 
 
 
 
Pracovní rozměry stroje: 
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1 Výškový dosah 8600 mm 
2 Výsypná výška 5910 mm 
3 Hloubkový dosah 4990 mm 
4 Hloubkový dosah při svislé stěně 3410 mm 
5 Hloubkový dosah při vodorovném dnu 2,5 4750 mm 
6 Dosah 8420 mm 
7 Dosah na opěrné rovině 8230 mm 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
 
Při provozu stroje je třeba dbát vyšší opatrnosti v jeho blízkosti, především při otáčení 
otoče, kdy hrozí úder karoserií rypadla.  
Je zakázáno pohybu osob pod ramenem rypadla a v jeho těsné blízkosti. 
Při doplňování paliva je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. Nesmí vzniknout 
žádný únik paliva mimo palivovou nádrž rypadla.  
Kolové rypadlo CAT M3 se smí používat pouze pro práci, na kterou je dimenzováno. 
 
Časové nasazení stroje: 
 
Viz příloha Harmonogram strojů. 
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Caterpillar 432E2 
 
Kategorie stroje: Rypadlo - nakladač 
 
 
 
Návrh a využití stroje: 
 
Caterpillar rypadlo-nakaldač 432E2 je navrženo na provádění IO a to výkopů rýh a 
následné zapravení terénu. Tento stroj asistuje v četné době při výstavbě celého 
komplexu. Při provádění IO se vyskytuje na staveništi ve dvou kusech. Stroj je dále 
navržen pro nakládání výkopku, jeho rozprostření, rozprostření kameniva při zemních, 
tak silničních prací. Asistuje i při dokončovacích prací SO 03.  
 
Základní technické parametry: 
 
Výkon motoru:    73 kW 
Provozní hmotnost:    7,7 tun 
Objem nakladače:    1,03 m3 
Objem lopaty:    0,29 m3 
Max. hl. dosah /  max. dosah:  6 / 6,7 m 
Objem palivové nádrže:   145 l 
Palivo:     Diesel 
Hlučnost vnitřní  (v kabině):  72 dB (A) 
Hlučnost vnější (akust. tlak na okolí): 102 dB (A) 
Pojezd dopředu km/hod:   1. přev. stupeň 6  
      2. přev. stupeň 10  
 73 
 
      3. přev. stupeň 20  
      4. přev. stupeň 40  
      5. přev. stupeň 41 
Pojezd dozadu km/hod:   1. přev. stupeň 6  
      2. přev. stupeň 10  
      3. přev. stupeň 20  
      4. přev. stupeň 40 
  
Napájení, doplnění paliva: 
 
Stroj je poháněn dieselovým motorem, doplnění paliva je pomocí mobilních 70 l 
kanistrů přímo na staveništi. Při doplňování nádrže stroje musí být dbáno, aby nevznikl 
žádný únik paliva mimo nádrž stroje. 
 
Doprava na staveniště: 
 
Caterpillar 432 E2 se dopraví po vlastní ose, v případě pomocí valníků. 
 
Pracovní, přepravní rozměry, objemy lopat stroje: 
 
 
 
 
 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměry stroje 
S 
víceúčelovou 
S víceúčelovou 
lopatou 
 
 (MP) lopatou s vidlemi  
A Celková délka (lopata na zemi), standardní 
násada 
5754 5754 mm 
Celková délka (lopata na zemi), teleskopická 
násada 
5754 5754 mm 
Celková přepravní délka, standardní násada 5811 5811 mm 
Celková přepravní délka, teleskopická násada 5813 5813 mm 
B Celková přepravní výška, standardní 
násada 
3736 3736 mm 
Celková přepravní výška, teleskopická násada 3759 3759 mm 
Celková šířka (standardní) 2368 2368 mm 
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C Výška k vršku kabiny 2863 2863 mm 
D Výška k vršku výfukového komínku 2779 2779 mm 
Výška závěsného čepu nakládacího zařízení 
(přepravní) 
429 429 mm 
Světlá výška (minimálně) 358 358 mm 
E Vzdálenost osy zadní nápravy od přední 
mřížky 
2704 2704 mm 
Rozměr běhounu pneumatiky předního kola 1915 1915 mm 
Rozměr běhounu pneumatiky zadního kola 1713 1713 mm 
F Rozvor kol (AWD) 2200 2200 mm 
Rozměry a provozní parametry - Nakládací 
lopata 
S 
víceúčelovou 
S víceúčelovou 
lopatou 
 
 (MP) lopatou s vidlemi  
Objem 1,03 1,03 m3 
Šířka 2406 2406 mm 
Nosnost při max. výšce zdvihu 3219 3002 kg 
Vylamovací síla 55 54 kN 
Zatížení při převrácení působící v bodě 
zatížení lopaty 
6535 6350 tg 
G Maximální výška závěsného čepu 3340 3340 mm 
H Výsypný úhel při plném zdvihu 45° 45°  
Výsypná výška při max. úhlu vyklopení 2668 2668 mm 
I  Dosah při max. úhlu vyklopení 724 724 mm 
J Max. zaklopení lopaty v úrovni země 39° 39°  
K Hloubkový dosah 118 118 mm 
Max. úhel při srovnávání 115° 115°  
Šířka řezného břitu 2406 2406 mm 
L Od masky chladiče po řezný břit lopaty v 
poloze pro přejezd 
1480 1480 mm 
M Maximální výškový dosah 4264 4721 mm 
 Zasunutá Vysunutá  
N Hloubkový dosah, maximum dle SAE 4285 5342 mm 
Hloubkový dosah, maximální 4883 5888 mm 
0 Hloubkový dosah při plochém dnu 610 mm, 
max. dle SAE 
4248 5306 mm 
Hloubkový dosah při plochém dnu 610 mm, 
maximálně 
4846 5866 mm 
P Vodorovný dosah v úrovni terénu od osy 
čepu otáčení hloubkového zařízení 
5628 6639 mm 
Výsypná výška 3684 4252 mm 
0. Dosah při max. zdvihu 1810 2713 mm 
Úhel otáčení kolem čepu otáčení hloubkového 
zařízení 
180° 180°  
Otočení lopaty kolem závěsného čepu lopaty 205° 205°  
R Šířka přes stabilizační opěry 2368 2368 mm 
Rypná síla od válce lopaty 56 56 kN 
Rypná síla od válce násady 43 31 kN 
Celkové posunutí do boku 1258 1258 mm 
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Bezpečnostní opatření: 
 
Při provozu stroje je třeba dbát vyšší opatrnosti v jeho blízkosti, především při práci 
lopaty, kdy hrozí úder rameny rypadla.  
Je zakázáno pohybu osob pod ramenem rypadla a v jeho těsné blízkosti. 
Při doplňování paliva je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. Nesmí vzniknout 
žádný únik paliva mimo palivovou nádrž rypadla.  
Kolové rypadlo - nakladač  se smí používat pouze pro práci, na kterou je dimenzován. 
 
Časové nasazení stroje: 
 
Viz příloha Harmonogram strojů. 
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Caterpillar D6T 
 
  
Kategorie stroje: Pásový dozer 
 
 
 
 
 
Návrh a využití stroje: 
 
Caterpillar DT6 je pásový dozer, který je navržen pro zemní práce SO 01, kde 
začišťuje prostor skládky výkopku, dále rozprostírá zpětný návoz výkopku SO 02, 
taktéž při návozu kameniva pro podkladní souvrství. Jeho uplatnění je navrženo i při 
IO 08 a to při srovnávání povrchu pro návoz kameniva a jeho následného hrubého 
rozprostření dle požadované plochy a při hrubých pracích SO 03. 
 
Základní technické parametry: 
 
Výkon motoru:    145 kW 
Provozní hmotnost:    22 tun 
Max. rychlost pojezdu dopředu:  3,8 – 11,4 km/h 
Max. rychlost pojezdu dozadu:  4,8 – 14,6 km/h 
Objem radlice:    5,6 m3 
Max. hl. dosah /  max. dosah:  6,57 / 9,15 m 
Objem palivové nádrže:   424 l 
Palivo:     Diesel 
Hlučnost vnitřní  (v kabině):  80 dB (A) 
Hlučnost vnější (akust. tlak na okolí): 111 dB (A) 
 
Napájení, doplnění paliva: 
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Stroj je poháněn dieselovým motorem, doplnění paliva je pomocí mobilních 70 l 
kanistrů přímo na staveništi. Při doplňování nádrže stroje musí být dbáno, aby nevznikl 
žádný únik paliva mimo nádrž stroje. 
 
Doprava na staveniště: 
 
Caterpillar DT6 se dopraví  pomocí valníků. 
 
Pracovní, přepravní rozměry: 
 
1 Rozchod pásů mm 1880 
2 Šířka základního stroje   
Přes radiální čepy mm 2640 
Bez radiálních čepů (standardní desky pásů) mm 2440 
3 Výška stroje od hrany záběrových lišt desek pásů:   
Po komínek výfuku mm 3143 
S konstrukcí ROPS mm 3195 
4 Délka pásu ve styku s terénem mm 2664 
5 Délka základního stroje mm 3860 
S následujícím připojeným zařízením (připočíst k délce stroje):  
Tažné zařízení mm 217 
Vícenožový rozrývač (špička na zemi) mm 1403 
Naviják mm 517 
 
 
Časové nasazení stroje: 
 
Viz příloha Harmonogram strojů. 
 
 
 
2 ----------------------- A U --------------------------------
 79 
 
VV 10 
 
 Kategorie stroje: Vibrační válec 
 
 
 
Návrh a využití stroje: 
 
Vibrační válec VV 100 je navržen pro hutnění jednotlivých návozů výkopku a souvrství 
kameniva pro železobetonovou desku, dále pak pro hutnění podkladu IO 08. Tento 
stroj byl vybrán pro jeho optimální využití a dostupnost.  
 
Základní technické parametry: 
 
Výkon motoru:    94 kW 
Provozní hmotnost:    11,5 tun 
Max. rychlost pojezdu (hl. běhoun): 5,5 – 11,2 km/h 
Objem palivové nádrže:   180 l 
Palivo:     Diesel 
Pracovní šířka:    2134 mm 
 
Napájení, doplnění paliva: 
 
Stroj je poháněn dieselovým motorem, doplnění paliva je pomocí mobilních 70 l 
kanistrů přímo na staveništi. Při doplňování nádrže stroje musí být dbáno, aby nevznikl 
žádný únik paliva mimo nádrž stroje. 
 
Doprava na staveniště: 
 
Caterpillar DT6 se dopraví  pomocí valníků. 
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Pracovní, přepravní rozměry stroje: 
 
Celková délka 5570 mm 
Celková šířka 2300 mm 
Šířka běhounu 2130 mm 
Tloušťka pláště běhounu 25 mm 
Průměr běhounu 1534 mm 
Výška kabiny s konstrukcí 3070 mm 
Rozvor 2900 mm 
Světlá výška spodku stroje 516 mm 
Světlá výška nad obrubníkem 516 mm 
Vnitřní poloměr zatáčení 3680 mm 
Vnější poloměr zatáčení 5810 mm 
 
 
Časové nasazení stroje: 
 
Viz příloha Harmonogram strojů. 
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Tatra 815  
 
  
Kategorie stroje: Nákladní automobil 
 
 
 
Návrh a využití stroje: 
 
Nákladní automobil je nedílnou součástí zemních prací, taktéž při návozu sypkých 
materiálů. Tento nákladní automobil jsem zvolil pro jeho všestrannost, jeho 
dostupnost, dále pro náhon kol 6x6, třístrannou sklopnou korbu, která se vyznačuje 
objemem 9 m3. Tento automobil se vyskytuje v max. počtu 3 ks v jedné časové 
jednotce. 
 
Základní technické parametry: 
 
Výkon motoru:    325 kW 
Provozní hmotnost:    16,5 tun 
Max. hmotnost:    28,5 tun 
Max. rychlost ( s omezovačem):  85 km/h 
Objem palivové nádrže:   200 l 
Palivo:     Diesel 
Možnosti korby:    Třístranně sklopná 
Objem korby:    9 m3 
 
Napájení, doplnění paliva: 
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Stroj je poháněn dieselovým motorem, doplnění paliva je pomocí mobilních 70 l 
kanistrů přímo na staveništi nebo při očištění vozidla doplnění mimo staveniště a to u 
čerpací stanice ve městě Odry. Při doplňování nádrže stroje musí být dbáno, aby 
nevznikl žádný únik paliva mimo nádrž stroje. 
 
Doprava na staveniště: 
 
Tatra 815 je dopravena na stavbu po své vlastní ose. 
 
Rozměry stroje: 
 
 
 
 
Časové nasazení stroje: 
 
Viz příloha Harmonogram strojů. 
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Iveco Cursor - MP340E HB 8x4 
 
  
Kategorie stroje: Autodomíchávač 
 
 
 
 
Návrh a využití stroje: 
 
Auto-domíchávač se vyskytuje na staveništi např. při betonáži základových patek, 
železobetonové desky. Určitý typ auto-domíchávače určí až daná betonárka. Avšak 
příslušný automobil musí splňovat požadované parametry uvedené viz níže.   
 
Základní technické parametry: 
 
Výkon motoru:    259 kW 
Celková hmotnost:    32 tun 
Max. hmotnost:    34 tun 
Max. rychlost ( s omezovačem):  85 km/h 
Objem palivové nádrže:   200 l 
Palivo:     Diesel 
Objem bubnu:     8 m3 
 
Napájení, doplnění paliva: 
 
Stroj je poháněn dieselovým motorem, doplnění paliva je věcí příslušné betonárky.  
 
Doprava na staveniště: 
 
Zajišťuje příslušná betonárka. 
Rozměry stroje: 
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Rozměry (mm)   
Rozvor 5020 +1380 
Max. délka podvozku 8873 
Max. výška nezatíženo 3025 
Rozchod p.n. 2040 
Rozchod z.n. 1827 
Zadní převis 1000 
Užitečná délka rámu 7435 
Výška rámu nad z.n. nezat. 1100 
Výška rámu nad z.n. zatíženo 1035 
Světlá výška p.n. stálá 300 
Světlá výška z.n. 350 
Min. prúm. otáčení stopový 19150 
Min. prúm. otáčení obrysový 20450 
 
Časové nasazení stroje: 
 
Viz příloha Harmonogram strojů. 
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Schving K36 X 
 
Kategorie stroje: Auto-čerpadlo s výložníkem 
 
 
 
 
 
 
Návrh a využití stroje: 
 
Auto-čerpadlo s výložníkem je určeno pro betonáž železobetonové desky SO 02 a to 
skladovací a expediční části. Použití je zde z důvodu dosahu dálkového aby se 
vyloučilo jakékoliv poškození částí hydroizolace železobetonové desky auto-
domíchávači.  
 
Základní technické parametry: 
 
Celková váha:                    26 tun 
Délka/šířka/výška (mm):     12000/2500/4200 
Vertikální dosah:                36,0 m 
Horizontální dosah:            32,0 m  
Počet ramen:                     4 
Dopravní potrubí:               DN 125 mm 
Délka koncové hadice:        4 m 
Palivo:     Diesel 
 
Napájení, doplnění paliva: 
 
Stroj je poháněn dieselovým motorem, doplnění paliva je pomocí mobilních 70 l 
kanistrů přímo na staveništi nebo při očištění vozidla doplnění mimo staveniště a to u 
čerpací stanice ve městě Odry. Při doplňování nádrže stroje musí být dbáno, aby 
nevznikl žádný únik paliva mimo nádrž stroje. 
Doprava na staveniště: 
 
Auto – čerpadlo s výložníkem je dopravováno na staveniště po své vlastní ose. 
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Pracovní dosah výložníku, rozměry automobilu: 
 
 
 
 
 
 
 
Časové nasazení stroje: 
 
Viz příloha Harmonogram strojů. 
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Soilmec SR 60 + čerpadlo Mecbo 4.65 
 
 
Kategorie stroje: Vrtná souprava 
 
 
 
 
 
Návrh a využití stroje: 
 
Soilmec SR 60 je vrtná souprava pro provádění hlubinného zakládání na pilotách. 
Piloty jsou prováděny ve třech průměrech. Vrtná souprava je v určitou časovou 
jednotku (viz harmonogram hl. stavebního objektu 02) použita ve dvou ks. Tato 
souprava je vhodná pro provádění  vrtaných pilot klasickou rotační technologii za 
použití pažení.  
 
Základní technické parametry: 
 
Výkon:     388 kW 
Operativní váha:                   62 tun 
Min. přepravní váha:   51 tun 
Palivo:     Diesel 
 
Napájení, doplnění paliva: 
 
Stroj je poháněn dieselovým motorem, doplnění paliva je pomocí mobilních kanistrů 
přímo na staveništi. Při doplňování nádrže stroje musí být dbáno, aby nevznikl žádný 
únik paliva mimo nádrž stroje. 
 
Doprava na staveniště: 
Vrtná souprava bude dopravena na staveniště pomocí valníku s auto-tahačem. 
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Dopravní rozměry: 
 
 
 
Pracovní rozměry: 
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Caterpillar CB34 
 
 
Kategorie stroje: tandemový vibrační válec 
 
 
 
 
 
Návrh a využití stroje: 
 
Tandemový vibrační válec jsem navrhl pro IO 08 a to pro úpravu finální vrstvy 
asfaltové plochy. Stroj je dostatečně výkonný na provedení zmiňované plochy, jak 
technologicky, tak i časově, za dodržení časového harmonogramu práce. 
  
 
Základní technické parametry: 
 
Výkon motoru:    34,1 kW 
Provozní hmotnost:    3,94 tun 
Pracovní šířka:    1300 mm 
Max. rychlost pojezdu:   12,5 km/h 
Objem palivové nádrže:   54 l 
Palivo:     Diesel 
 
Napájení, doplnění paliva: 
 
Stroj je poháněn dieselovým motorem, doplnění paliva je pomocí mobilních kanistrů 
přímo na staveništi. Při doplňování nádrže stroje musí být dbáno, aby nevznikl žádný 
únik paliva mimo nádrž stroje. 
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Doprava na staveniště: 
 
Caterpillar 315 D je dopraven na valníků. 
 
Rozměry stroje: 
 
 
 
 
 
A Délka 3120 mm 
B Rozvor kol 2320 mm 
C Průměr běhounu    800 mm 
Tloušťka pláště běhounu            13 mm 
E Výška v místě volantu 1847 mm 
F Výška s konstrukcí ROPS 2557 mm 
Výška se sklopenou konstrukcí ROPS 1890 mm 
G Světlá výška 284 mm 
H Světlá výška nad obrubníkem 602 mm 
J Šířka zhutnění 1300 mm 
K Šířka stroje 1390 mm 
 
 
Časové nasazení stroje: 
 
Viz příloha Harmonogram strojů. 
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Haulotte HA 20 px 
 
 
Kategorie stroje: Zdvihací kloubová plošina 
 
 
 
 
Návrh a využití stroje: 
 
Zdvihací kloubová plošina je navržena pro montáž železobetonového skeletu. Haulotte 
HA 20 px jsem navrhl pro její jednoduchost ovládání 18 m výškovou dostupnost, která 
je dostačující pro veškeré montážní spoje vysokoregálového skladu. 
  
Základní technické parametry: 
 
Provozní hmotnost:    11 tun 
Pracovní výška:    18 m 
Palivo:     Diesel 
Max. nosnost koše:    230 kg 
Max. rychlost:    60 km/h 
Napájení, doplnění paliva: 
 
Stroj je poháněn dieselovým motorem, doplnění paliva je pomocí mobilních kanistrů 
přímo na staveništi. Při doplňování nádrže stroje musí být dbáno, aby nevznikl žádný 
únik paliva mimo nádrž stroje. 
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Doprava na staveniště: 
 
Doprava na staveniště je pomocí nákladního automobilu, případně valníku. 
 
Pracovní dosahy plošiny: 
 
 
 
 
Přepravní rozměry: 
 
A = 9,00 m 
B = 6,80 m 
C = 2,38 m 
D = 2,68 m 
E = 1,80 m 
F = 0,80 m 
G = 2,60 m 
H = 0,42 m 
I = 3,10 m 
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D 40 
 
 
Kategorie stroje: Vysokozdvižný vozík 
 
 
 
 
Návrh a využití stroje: 
 
Zdvihací plošina je navržena pro přepravu a složení materiálu.  
 
Základní technické parametry: 
 
Výkon:     57,7 kW 
Provozní hmotnost:    6,2 tun 
Nostnost :    4,0 t 
Palivo:     Diesel 
Max. rychlost:    60 km/h 
Napájení, doplnění paliva: 
 
Stroj je poháněn dieselovým motorem, doplnění paliva je pomocí mobilních kanistrů 
přímo na staveništi. Při doplňování nádrže stroje musí být dbáno, aby nevznikl žádný 
únik paliva mimo nádrž stroje. 
 
Doprava na staveniště: 
 
Doprava na staveniště je pomocí nákladního automobilu, případně valníku. 
Rozměry desty: 
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Naklonění zv.zařízení - dopředu  7   stupně ( ° ) 
Naklonění zv.zařízení - dozadu  7   stupně ( ° ) 
Výška spuštěného zv.zařízení (h1)  2468   mm 
Volný zdvih (h2)  150   mm 
Zdvih (h3)  3300   mm 
Výška vyjetého zv.zařízení (h4)  4020   mm 
Výška ochr. rámu (kabiny) (h6)  2220   mm 
Výška sedadla (h7)  1150   mm 
Výška závěsu tažného zařízení (h10)  650   mm 
Celková délka (L1)  3950   mm 
Délka včetně zadní části vidlic (L2)  2800   mm 
Celková šířka (b1)  1420   mm 
Tloušťka vidlic (s)  45   mm 
Šířka vidlic (e)  125   mm 
Délka vidlic (L)  1200   mm 
Šířka nosiče vidlic (b3)  1400   mm 
Světlost s Q pod zv.zařízením (m1)  100   mm 
Světlost ve středu rozvoru kol (m2)  122   mm 
Prac. uličky u palet 1000x1200 - napříč (Ast)  4215   mm 
Prac. uličky u palet 800x1200 - podél (Ast)  4415   mm 
Poloměr otáčení (Wa)  2485   mm 
Nejmenší vzdálenost středu otáčení (b13)  1010   mm 
 
Časové nasazení stroje: 
 
Viz příloha Harmonogram strojů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 95 
 
Liebherr LTM 1070 
 
 
Kategorie stroje: Automobilový jeřáb 
 
 
 
 
Návrh a využití stroje: 
 
Autojeřáb Liebherr LTM 1070 jsem navrhl především pro jeho únosnost a výškový 
dosah pro montáž železobetonového montovaného skeletu a to skladové části, 
především se jedná o prvky sloupů vazníků, vaznic, případně ztužidel skladové části. 
U skeletu expediční části se jedná o prvky vazníků, které váží lehce přes 50 tun a 
osazují se do výšky necelých 8 m, poté prvky základových nosníků o hmotnosti 19 tun. 
Veškeré posouzení kritických prvků viz zátěžová křivka níže. Ostatní prvky expediční 
haly a základových nosníku skeletu vysokoregálové haly jsou osazovány pomocí 
autojeřábu Tatra AD 20 T.  
 
Základní technické parametry: 
 
Výkon motoru:    270 kW 
Transportní hmotnost:   48 tun 
Max. rychlost:    80 km/h 
Max. nostnost:    70 tun / 3 m 
Max. vyložení:    46 m 
Max. výška:     58 m 
Průjezdnost (v/š):    3,77 m / 2,55 m  
Objem palivové nádrže:   300 l 
Palivo:     Diesel 
 
Napájení, doplnění paliva: 
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Stroj je poháněn dieselovým motorem, doplnění paliva je pomocí mobilních kanistrů 
přímo na staveništi, případně na čerpací stanici v obci Odry. Při doplňování nádrže 
stroje musí být dbáno, aby nevznikl žádný únik paliva mimo nádrž stroje. 
 
Doprava na staveniště: 
 
Autojeřáb je dopraven na staveniště své pomoci. 
 
Rozměry stroje: 
 
 
 
 
 
 
 
Posouzení zatížení autojeřábu: 
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Nejkritičtější břemena pro LTM 1070 
 
 
 
 
Posouzení zatížení autojeřábu a postavení při montáží skladové části: 
 
Ozn. 
v zátěžové 
křivce 
Druh prvku 
Rozměry 
[ mm ] 
Hmotnost 
[ t ] 
Výška zdvihu 
[ m ] 
A1 Sloup 450x700x18115 14,3 20 
A2 Vazník 400x1450x18760 27,2 21 
A3 Vazník 500x1650x24310 50,2 8 
A4 Vaznice 450x500x12550 7,2 22 
A5 Zákl. nosník 300x2630x9380 18,5 11 
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Posouzení zatížení autojeřábu a postavení při montáží skladové části: 
 
Ozn. 
v zátěžové 
křivce 
Druh prvku 
Rozměry 
[ mm ] 
Hmotnost 
[ t ] 
Výška zdvihu 
[ m ] 
A1 Sloup 450x700x18115 14,3 20 
A2 Vazník 400x1450x18760 27,2 21 
A3 Vazník 500x1650x24310 50,2 8 
A4 Vaznice 450x500x12550 7,2 22 
A5 Zákl. nosník 300x2630x9380 18,5 11 
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Ozn. 
v zátěžové 
křivce 
Druh prvku 
Rozměry 
[ mm ] 
Hmotnost 
[ t ] 
Výška zdvihu 
[ m ] 
A3 Vazník 500x1650x24310 50,2 8 
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Tatra AD 20 T 
 
 
Kategorie stroje: Automobilový jeřáb 
 
 
 
Návrh a využití stroje: 
 
Autojeřáb Tatra AD 20 T jsem navrhl pro jeho snadnou dostupnost a především pro 
splnění požadavků na výstavbu za dodržení časového postupu. Autojeřáb je v dané 
časové jednotce umístěn na stavbě ve dvou kusech, dle harmonogramu prácí SO 02. 
Tatra AD 20 T je navržena na montáž skeletu, především prvků expediční části, ale 
také pro skládání materiálu z návěsu, ukládání prvků skeletu skladové části, stropních 
panelů administrativní části, dále obvodových panelů Kingsplan, které tvoří obvodový 
plášť železobetonového montovaného skeletu. 
 
Základní technické parametry: 
 
Výkon motoru:    208 kW 
Max. rychlost:    80 km/h 
Transportní hmotnost:   23,6 tun 
Max. nostnost:    20 tun 
Max. vyložení:    27,8 m 
Max. výška:     29,0 m 
Průjezdnost (v/š):    3,88 m / 2,55 m  
Palivo:     Diesel 
 
Napájení, doplnění paliva: 
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Stroj je poháněn dieselovým motorem, doplnění paliva je pomocí mobilních kanistrů 
přímo na staveništi, případně na čerpací stanici v obci Odry. Při doplňování nádrže 
stroje musí být dbáno, aby nevznikl žádný únik paliva mimo nádrž stroje. 
 
Doprava na staveniště: 
 
Autojeřáb je dopraven na staveniště své pomoci. 
 
 
Rozměry stroje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posouzení zatížení autojeřábu: 
 
Nejkritičtější břemena pro Tatra AD 20 T 
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Ozn. 
v zátěžové 
křivce 
Druh prvku 
Rozměry 
[ mm ] 
Hmotnost 
[ t ] 
Výška zdvihu 
[ m ] 
B1 Sloup 450x450x8587 4,4 7,2 
B2 Vaznice 400x550x9500 5,3 7,8 
B3 Ztužidlo 300x1000x8935 6,7 8 
B4 Požární stěna 140x2400x5785 4,9 21 
B5 Zákl. nosník 300x2630x9330 10,1 10 
B6 Kingsplan - panel 0,150x1500x6300 0,26 24 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Tato dokumentace řeší zajištění jednotlivých prvků pro montáž 
prefabrikovaného železobetonového skelet.  
Vysokoregálová hala se nachází na území ve městě Odry v areálu firmy 
Centroprojekt Zlín s.r.o. Vlastní staveniště tvoří volná nezastavěná a zatravněná 
plocha mezi budovami č.13, č. 32, č. 57/4, č. 106, č.56, č. 107, č.4/3 Č. 13, Č.32, kde 
byla v minulosti provedena demolice objektu bývalé jídelny. Areál ve kterém je 
staveniště umístěno je kompletně oplocený, hlídaný a je majetkem investora. V areálu 
je více budov, které budou v době realizace v provozu. Objekt je navrhnut ze dvou hal, 
skladovací a expediční, které jsou řešeny jako samostatné dilatační celky a 
z jihozápadní strany expediční části navazuje třetí část a to administrativní objekt o 
dvou podlažích. 
Konstrukce je řešena jako železobetonový montovaný skelet se střešními 
vazníky, ztužidly, základovými nosníky a vaznicemi. Na vaznice budou položeny 
nosné trapézové plechy. Samotná skladová část má pravidelný obdélníkový půdorys 
51,10 x 57,70 m. Rozpon lodí haly je 3x 18,80 m, rozteč sloupů jednotlivých lodí haly 
je 12,55 m. Vaznice jsou navrženy ve vzdálenosti 3,00 a 3,40 m. Výška pod vazník 
15,50 m. Stabilita konstrukce je zajištěna vodorovnými ztužidly. Část expedice 
navazuje na skladovou část a má pravidelný obdélníkový půdorys 24,80 x 81,10 m. 
Rozpon lodi haly je 24,00 m, rozteč sloupů je 9,40 a 8,70 m. Výška pod vazník je 4,50 
m. Vaznice jsou navrženy ve vzdálenosti 3,00 m. 
Firma dodávající prvky montovaného železobetonového skeletu: 
PREFAHALY s.r.o. 
 
Tovární 40  
772 00  Olomouc 
IČ:    26869543 
DIČ: CZ 26869543 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. VÝPIS PRVKŮ MONOTVANÉHO SKELETU 
 
0značení  
prvku 
Název prvku Rozměr (mm) Počet ks 
Hmotnost (t) 
1 ks 
S01 SLOUP 450x700x18025 6 14,2 
S02 SLOUP 450x600x18025 6 12,2 
S02.1 SLOUP 450x600x18025 2 12,2 
S03 SLOUP 450x700x18115 2 14,3 
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S04 SLOUP 450x700x18115 1 14,3 
S05 SLOUP 450x600x18115 3 12,3 
S06 SLOUP 450x600x18115 3 12,3 
S07 SLOUP 450x600x18115 1 12,3 
S07.1 SLOUP 450x600x18115 1 12,3 
S08.L SLOUP 450x600x17980 1 12,1 
S08.P SLOUP 450x600x17980 1 12,1 
S09 SLOUP 450x600x18335 2 11,0 
S10 SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S11.L SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S11.P SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S12.L SLOUP 450x600x18345 1 12,4 
S12.P SLOUP 450x600x18345 1 12,4 
S13 SLOUP 450x600x18345 1 12,4 
S14.L SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S14.P SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S15 SLOUP 450x600x18335 2 12,4 
S16 SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S17 SLOUP 450x700x18350 1 12,5 
S18.P SLOUP 450x450x7387 2 3,8 
S18.L SLOUP 450x450x7387 1 3,8 
S19 SLOUP 450x450x7610 2 3,9 
S20 SLOUP 450x450x7340 2 3,7 
S20.1 SLOUP 450x450x7340 1 3,6 
S20.2 SLOUP 450x450x7340 1 3,6 
S21 SLOUP 450x450x7894 1 4,0 
S21.1 SLOUP 450x450x7894 1 4,0 
S22 SLOUP 450x600x18115 1 10,9 
S23 SLOUP 450x450x8810 1 4,5 
S24 SLOUP 450x450x8587 3 4,4 
S24.1 SLOUP 450x450x8587 1 4,4 
S24.2 SLOUP 450x450x8587 1 4,4 
S24.3 SLOUP 450x450x8587 2 4,4 
V01 VAZNIK 400x1450x18760 9 27,2 
V02 VAZNIK 500x1650x24310 2 50,2 
V02.1 VAZNIK 500x1650x24310 1 50,2 
V02.2 VAZNIK 500x1650x24310 1 50,2 
V02.P VAZNIK 500x1650x24310 1 50,2 
V02.L VAZNIK 500x1650x24310 1 50,2 
V03 VAZNIK 500x1650x24060 2 49,6 
L01 VAZNICE 200x780x12510 12 4,9 
L02 VAZNICE 200x700x12510 12 4,4 
L03 VAZNICE 200x780x12810 12 5,0 
L04.L VAZNICE 450x500x12475 1 7,0 
L04.P VAZNICE 450x500x12475 1 7,0 
L05 VAZNICE 200x300x6275 16 0,9 
L06 VAZNICE 450x500x12360 2 7,0 
L07 VAZNICE 450x500x12510 2 7,1 
L08.P VAZNICE 450x500x12550 1 7,2 
L08.L VAZNICE 450x500x12550 1 7,2 
L09 VAZNICE 200x550x9360 6 2,6 
L10 VAZNICE 200x500x9360 5 2,5 
L11 VAZNICE 400x550x9360 1 5,2 
L11.1 VAZNICE 400x550x9360 1 5,2 
L11.2 VAZNICE 400x550x9360 1 5,2 
L11.3 VAZNICE 400x550x9360 1 5,2 
L11.4 VAZNICE 400x550x9360 1 5,2 
L12 VAZNICE 200x550x9760 2 2,7 
L13 VAZNICE 200x500x9760 1 2,5 
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L14 VAZNICE 400x550x9500 1 5,3 
L15 VAZNICE 200x500x7760 4 1,9 
L15.1 VAZNICE 200x500x7760 4 1,9 
L16 VAZNICE 200x500x7760 2 1,9 
L17 VAZNICE 400x550x7760 2 4,3 
L17.1 VAZNICE 400x550x7760 1 4,3 
L18 VAZNICE 200x500x8160 2 2,1 
L18.1 VAZNICE 200x500x8160 2 2,1 
L19 VAZNICE 200x500x8160 1 2,1 
L20.L VAZNICE 400x550x7900 1 3,9 
L20.P VAZNICE 400x550x7900 1 3,9 
L21 VAZNICE 200x500x9360 14 2,4 
L21.1 VAZNICE 200x500x9360 8 2,4 
L22 VAZNICE 200x500x9360 2 2,4 
L23 VAZNICE 400x550x7760 1 4,3 
L24 VAZNICE 200x500x9760 3 2,5 
ZN1 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9380 3 10,1 
ZN2 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9380 1 10,1 
ZN3 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9790 1 10,4 
ZN4 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9720 1 9,9 
ZN5 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6865 1 6,4 
ZN6 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6255 6 5,8 
ZN7 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6330 1 5,9 
ZN8 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6505 1 6,1 
ZN9 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x5980 1 5,6 
ZN10 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x5980 1 5,6 
ZN11 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6540 1 6,1 
ZN12 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x5980 2 5,6 
ZN13 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6540 1 6,1 
ZN14 ZÁKL. NOSNÍK 260x2630x6240 1 10,7 
ZN15 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x7780 1 8,3 
ZN16 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x8170 1 8,8 
ZN17 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x7370 1 7,9 
ZN18 ZÁKL. NOSNÍK 300x750x8835 1 5,0 
ZN19 ZÁKL. NOSNÍK 300x750x8910 4 5,0 
ZN20 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9935 1 10,7 
ZN21 ZÁKL. NOSNÍK 200x500x5785 18 1,4 
ZN22 ZÁKL. NOSNÍK 200x500x5710 2 1,4 
ZN23 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9770 1 10,5 
ZN24 ZÁKL. NOSNÍK 300x2630x9380 1 18,5 
ZN25 ZÁKL. NOSNÍK 300x2630x9380 1 18,5 
ZN26 ZÁKL. NOSNÍK 300x2630x9380 1 18,5 
ZN27 ZÁKL. NOSNÍK 300x2630x9380 1 18,5 
ZN28 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9380 1 10,1 
ZN29 ZÁKL. NOSNÍK 300x2690x1800 3 3,6 
ZN30 ZÁKL. NOSNÍK 300x500x5710 2 2,1 
ZN31 ZÁKL. NOSNÍK 200x500x5860 1 1,5 
ZN32 ZÁKL. NOSNÍK 300x500x5860 1 2,2 
Z01.P ZTUŽIDLO 250x550x8935 2 3,1 
Z01.L ZTUŽIDLO 250x550x8935 1 3,1 
Z02.L ZTUŽIDLO 250x550x8920 4 3,1 
Z02.P ZTUŽIDLO 250x550x8920 4 3,1 
Z03 ZTUŽIDLO 200x500x8360 1 2,1 
Z04 ZTUŽIDLO 200x450x6270 1 1,4 
Z05 ZTUŽIDLO 200x450x5740 2 1,3 
Z05.1 ZTUŽIDLO 200x450x5740 1 1,3 
Z06 ZTUŽIDLO 200x450x5740 1 1,3 
Z07 ZTUŽIDLO 200x450x5760 5 1,3 
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Z09 ZTUŽIDLO 300x400x5785 4 1,7 
Z10 ZTUŽIDLO 300x400x5860 1 1,8 
Z10.1 ZTUŽIDLO 300x400x5860 1 1,8 
Z11 ZTUŽIDLO 300x1000x5785 4 4,3 
Z12 ZTUŽIDLO 400x500x8910 8 4,5 
Z13 ZTUŽIDLO 300x1000x8935 6 6,7 
Z14 ZTUŽIDLO 300x1000x8835 2 6,6 
PS1 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5785 72 4,9 
PS2 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5785 18 4,9 
PS3 POŽÁR. STĚNA 140x2435x5785 6 4,9 
PS3.1 POŽÁR. STĚNA 140x2435x5785 2 4,9 
PS3.2 POŽÁR. STĚNA 140x2435x5785 2 4,9 
PS3.3 POŽÁR. STĚNA 140x2435x5785 2 4,9 
PS04 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5710 12 4,8 
PS05 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5710 3 4,8 
PS06.L POŽÁR. STĚNA 140x2435x5710 2 4,9 
PS06.P POŽÁR. STĚNA 140x2435x5710 2 4,9 
PS07 POŽÁR. STĚNA 140x1950x5710 2 3,9 
PS08 POŽÁR. STĚNA 140x2280x5785 3 4,6 
PS08.1 POŽÁR. STĚNA 140x2280x5785 1 4,6 
PS08.2 POŽÁR. STĚNA 140x2280x5785 1 4,6 
PS08.3 POŽÁR. STĚNA 140x2280x5785 1 4,6 
PS09 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5860 6 4,9 
PS09.1 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5860 1 4,9 
PS10 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5860 1 4,9 
PS11 POŽÁR. STĚNA 140x2280x5860 2 4,7 
PS12 POŽÁR. STĚNA 140x1950x5860 1 4,0 
PS13 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5860 6 4,9 
 
3. ČASOVÝ PRŮBĚH DODÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SKELETU 
 
DOVOZ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ MONTOVANÉHO SKELETU NA STAVENIŠTĚ  
 
MONTÁŽNÍ PRVEK OZN. DATUM DODÁNÍ POČET KŮSU USKLADNĚNÍ 
SLOUP S01 27.6.2012, 28.6.2012 3,3 NE 
SLOUP S02 29.6.2012,2.7.2012 3,3 NE 
SLOUP S02.1 3.7.2012 2 NE 
SLOUP S03 3.7.2012 2 NE 
SLOUP S04 4.7.2012 1 NE 
SLOUP S05 4.7.2012 3 NE 
SLOUP S06 5.7.2012 3 NE 
SLOUP S07 5.7.2012 1 NE 
SLOUP S07.1 6.7.2012 1 NE 
SLOUP S08.L 6.7.2012 1 NE 
SLOUP S08.P 6.7.2012 1 NE 
SLOUP S09 9.7.2012 2 NE 
SLOUP S10 9.7.2012 1 NE 
SLOUP S11.L 9.7.2012 1 NE 
SLOUP S11.P 9.7.2012 1 NE 
SLOUP S12.L 10.7.2012 1 NE 
SLOUP S12.P 10.7.2012 1 NE 
SLOUP S13 10.7.2012 1 NE 
SLOUP S14.L 10.7.2012 1 NE 
SLOUP S14.P 11.7.2012 1 NE 
SLOUP S15 11.7.2012 2 NE 
SLOUP S16 11.7.2012 1 NE 
SLOUP S17 11.7.2012 1 NE 
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SLOUP S18.P 2.7.2012 2 NE 
SLOUP S18.L 2.7.2012 1 NE 
SLOUP S19 3.7.2012 2 NE 
SLOUP S20 3.7.2012 2 NE 
SLOUP S20.1 4.7.2012 1 NE 
SLOUP S20.2 4.7.2012 1 NE 
SLOUP S21 5.7.2012 1 NE 
SLOUP S21.1 5.7.2012 1 NE 
SLOUP S22 6.7.2012 1 NE 
SLOUP S23 6.7.2012 1 NE 
SLOUP S24 9.7.2012 3 NE 
SLOUP S24.1 10.7.2012 1 NE 
SLOUP S24.2 10.7.2012 1 NE 
SLOUP S24.3 11.7.2012 2 NE 
VAZNIK V01 16.7.2012,17.7.2012 5,4 NE 
ZÁKLAD. NOSNÍK ZN21 18.7.2012 18 NE 
ZÁKLAD. NOSNÍK ZN22 18.7.2012 2 NE 
POŽÁR. STĚNA PS1 19.7., 20.7., 23.7.2012 72 NE 
POŽÁR. STĚNA PS2 24.7.2012 18 NE 
POŽÁR. STĚNA PS3 25.7.2012 6 NE 
POŽÁR. STĚNA PS3.1 25.7.2012 2 NE 
POŽÁR. STĚNA PS3.2 25.7.2012 2 NE 
POŽÁR. STĚNA PS3.3 25.7.2012 2 NE 
POŽÁR. STĚNA PS04 26.7.2012 12 NE 
POŽÁR. STĚNA PS05 26.7.2012 3 NE 
POŽÁR. STĚNA PS06.L 26.7.2012 2 NE 
POŽÁR. STĚNA PS06.P 27.7.2012 2 NE 
POŽÁR. STĚNA PS07 27.7.2012 2 NE 
POŽÁR. STĚNA PS08 27.7.2012 3 NE 
POŽÁR. STĚNA PS08.1 27.7.2012 1 NE 
POŽÁR. STĚNA PS08.2 27.7.2012 1 NE 
POŽÁR. STĚNA PS08.3 27.7.2012 1 NE 
POŽÁR. STĚNA PS09 27.7.2012 6 NE 
POŽÁR. STĚNA PS09.1 30.7.2012 1 NE 
POŽÁR. STĚNA PS10 30.7.2012 1 NE 
POŽÁR. STĚNA PS11 30.7.2012 2 NE 
POŽÁR. STĚNA PS12 30.7.2012 1 NE 
POŽÁR. STĚNA PS13 30.7.2012 6 NE 
VAZNIK V02 31.7.2012 2 NE 
VAZNIK V02.1 1.8.2012 1 NE 
VAZNIK V02.2 1.8.2011 1 NE 
VAZNIK V02.P 1.8.2011 1 NE 
VAZNIK V02.L 2.8.2011 1 NE 
VAZNIK V03 2.8.2011 2 NE 
ZTUŽIDLO Z01.P 31.7.2012 2 NE 
ZTUŽIDLO Z01.L 31.7.2012 1 NE 
ZTUŽIDLO Z02.L 31.7.2012 4 NE 
ZTUŽIDLO Z02.P 31.7.2012 4 NE 
ZTUŽIDLO Z03 1.8.2012 1 NE 
ZTUŽIDLO Z04 1.8.2012 1 NE 
ZTUŽIDLO Z05 1.8.2012 2 NE 
ZTUŽIDLO Z05.1 1.8.2012 1 NE 
ZTUŽIDLO Z06 1.8.2012 1 NE 
ZTUŽIDLO Z07 1.8.2012 5 NE 
ZTUŽIDLO Z09 2.8.2012 4 NE 
ZTUŽIDLO Z10 2.8.2012 1 NE 
ZTUŽIDLO Z10.1 2.8.2012 1 NE 
ZTUŽIDLO Z11 2.8.2012 4 NE 
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ZTUŽIDLO Z12 3.8.2012 8 NE 
ZTUŽIDLO Z13 3.8.2012 6 NE 
ZTUŽIDLO Z14 3.8.2012 2 NE 
VAZNICE L01 6.8.2012, 9.8.2012 12 NE 
VAZNICE L02 10.8.2012, 11.8.2012 12 NE 
VAZNICE L03 12.8.2012, 13.8.2012 12 NE 
VAZNICE L04.L 13.8.2012 1 NE 
VAZNICE L04.P 13.8.2012 1 NE 
VAZNICE L05 14.8.2012, 15.8.2012 16 NE 
VAZNICE L06 16.8.2012 2 NE 
VAZNICE L07 16.8.2012 2 NE 
VAZNICE L08.P 16.8.2012 1 NE 
VAZNICE L08.L 16.8.2012 1 NE 
VAZNICE L09 6.8.2012 6 NE 
VAZNICE L10 9.8.2012 5 NE 
VAZNICE L11 9.8.2012 1 NE 
VAZNICE L11.1 9.8.2012 1 NE 
VAZNICE L11.2 10.8.2012 1 NE 
VAZNICE L11.3 10.8.2012 1 NE 
VAZNICE L11.4 10.8.2012 1 NE 
VAZNICE L12 10.8.2012 2 NE 
VAZNICE L13 10.8.2012 1 NE 
VAZNICE L14 11.8.2012 1 NE 
VAZNICE L15 11.8.2012 4 NE 
VAZNICE L15.1 11.8.2012 4 NE 
VAZNICE L16 11.8.2012 2 NE 
VAZNICE L17 12.8.2012 2 NE 
VAZNICE L17.1 12.8.2012 1 NE 
VAZNICE L18 12.8.2012 2 NE 
VAZNICE L18.1 12.8.2012 2 NE 
VAZNICE L19 13.8.2012 1 NE 
VAZNICE L20.L 13.8.2012 1 NE 
VAZNICE L20.P 13.8.2012 1 NE 
VAZNICE L21 13.8.2012, 13.8., 15.8 2012 14 NE 
VAZNICE L21.1 16.8.2012 8 NE 
VAZNICE L22 16.8.2012 2 NE 
VAZNICE L23 16.8.2012 1 NE 
VAZNICE L24 16.8.2012 3 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN1 22.8.2012 3 ANO (OS 12) 
ZÁKL. NOSNÍK ZN2 22.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN3 22.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN4 22.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN5 22.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN6 23.8.2012 6 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN7 23.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN8 23.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN9 24.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN10 24.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN11 24.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN12 24.8.2012 2 ANO (OS 12) 
ZÁKL. NOSNÍK ZN13 24.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN14 24.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN15 24.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN16 27.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN17 27.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN18 27.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN19 27.8.2012 4 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN20 27.8.2012 1 NE 
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ZÁKL. NOSNÍK ZN23 27.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN24 27.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN25 27.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN26 27.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN27 28.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN28 28.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN29 28.8.2012 3 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN30 28.8.2012 2 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN31 28.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN32 28.8.2012 1 NE 
 
 
4. NÁVRH STROJNÍ TECHNIKY PRO DOPRAVU PRVKŮ MONTOVANÉHO 
Ž.B. SKELETU 
 
Firma zajišťující dopravu prvků montovaného železobetonového skeletu: 
 
GARANTRANS s.r.o. 
Mošnov 314                                                                                                                                                                   
Okres Nový Jičín 
 
Autodoprava pro vazníky: 
 
V02 VAZNIK 500x1650x24310 2 50,2 
V02.1 VAZNIK 500x1650x24310 1 50,2 
V02.2 VAZNIK 500x1650x24310 1 50,2 
V02.P VAZNIK 500x1650x24310 1 50,2 
V02.L VAZNIK 500x1650x24310 1 50,2 
 
Rovinné 6-i osé návěsy 1 a 2 x teleskopické s tahečem 
Ložná délka max.:    29,25 m 
Ložná výška max.:    1975 mm 
Max. hmotnost prvku:   63,7 tun 
 
 
 
 
 
 
Autodoprava pro prvky skeletu délky nad 10 m  
 
1 x teleskopické jumbo návěsy s tahečem 
Ložná délka max.:    19,92 m 
Ložná výška .:    1275 mm 
Max. hmotnost prvku:   28,3 tun 
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Autodoprava pro prvky skeletu délky nad 10 m  
 
1 x teleskopické návěsy s tahečem 
Ložná délka max.:    9,9 m 
Ložná výška .:    550 mm 
Max. hmotnost prvku:   27,8 tun 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. PRŮBĚH A TRASA DOPRAVY PRVKŮ MONTOVANÉHO 
ŽELEZOBETONOVÉHO SKELETU 
 
 Z hlediska silniční dopravy je areál Centroprojekt s.r.o. napojen na ulici 
Vítkovská přes vrátnici. Pro dopravu jednotlivých prvků skeletu bude využita dopravní 
cesta viz mapa níže. O využití jednotlivých komunikací bude dopravní firma informovat 
příslušné instituce, dopravu nadměrných nákladů projedná předem a zařídí dohodnutá 
opatření. Dopravní zatížení přilehlé veřejné komunikace, která je součástí dopravního 
okruhu města, bude po dobu výstavby vzhledem k celkové intenzitě dopravy na této 
komunikaci i uvnitř areálu (dopravní obslužnost sběrnými vozy) zanedbatelné. 
Trasa dopravy materiálu z betonárky na staveniště: 
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Trasa dopravy materiálu z betonárky na staveniště: 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Tento technologický předpis řeší vrchní nosnou konstrukci vícelodní haly, tvoří ji 
železobetonový montovaný skelet s vazníky, střešními vaznicemi, základovými 
nosníky a ztužidly, jak vrcholovými tak středními..  
Vysokoregálová hala se nachází na území ve městě Odry v areálu firmy 
Centroprojekt Zlín s.r.o. Vlastní staveniště tvoří volná nezastavěná a zatravněná 
plocha mezi budovami č.13, č. 32, č. 57/4, č. 106, č.56, č. 107, č.4/3 Č. 13, Č.32, kde 
byla v minulosti provedena demolice objektu bývalé jídelny. Areál ve kterém je 
staveniště umístěno je kompletně oplocený, hlídaný a je majetkem investora. V areálu 
je více budov, které budou v době realizace v provozu. Objekt je navrhnut ze dvou hal, 
skladovací a expediční, které jsou řešeny jako samostatné dilatační celky a 
z jihozápadní strany expediční části navazuje třetí část a to administrativní objekt o 
dvou podlažích. 
Spodní stavba novostavby vysokoregálového skladu, je navržena jako hlubinné 
založení železobetonových pilotů průměru 600, 900, 1200 mm. Na piloty budou 
konstrukčně navázány hlavice s kalichem pro zajištění kotvení sloupů vrchní stavby. 
V návaznosti na směr možného rozšíření halové části jsou lokálně řešeny sdružené 
hlavice pro dvě sousední piloty. U administrativní části jsou základové nosníky řešeny 
jako železobetonové monolitické. 
 Vrchní stavba je řešena jako železobetonový montovaný skelet se 
střešními vazníky, ztužidly, základovými nosníky a vaznicemi. Na vaznice budou 
položeny nosné trapézové plechy. Samotná skladová část má pravidelný obdélníkový 
půdorys 51,10 x 57,70 m. Rozpon lodí haly je 3x 18,80 m, rozteč sloupů jednotlivých 
lodí haly je 12,55 m. Vaznice jsou navrženy ve vzdálenosti 3,00 a 3,40 m. Výška pod 
vazník 15,50 m. Stabilita konstrukce je zajištěna vodorovnými ztužidly. Část expedice 
navazuje na skladovou část a má pravidelný obdélníkový půdorys 24,80 x 81,10 m. 
Rozpon lodi haly je 24,00 m, rozteč sloupů je 9,40 a 8,70 m. Výška pod vazník je 4,50 
m. Vaznice jsou navrženy ve vzdálenosti 3,00 m. Z jihozápadní strany expediční části 
navazuje administrativní část a to dvoupodlažní zděný objekt se stropními panely, 
který tvoří samostatný dilatační celek. Půdorysné rozměry administrativní části jsou 
6,00 x 22,00 m. Výška atiky je +6,800 m. Stropní konstrukce administrativní části je 
navržena jako montovaná z prefabrikovaných panelů Spiroll tl. 200 mm. 
Schodiště je navrženo jako zalomená železobetonová deska tl.160 mm 
s přímou konstrukční návazností na zdivo mezipodesty a  nosnou obvodovou stěnu. 
Střecha nad skladovací a expediční halou je navržena plochá se sklonem 
střešních rovin 5,0% do úžlabí, jednoplášťová nevětraná. Souvrství střechy je 
navrženo z nosného trapézového plechu, z parotěsné zábrany, desek z minerální plsti, 
ochranné textilie, střešní folie. 
Střecha nad administrativní částí je navržena plochá s různými sklony střešních 
rovin (1,7% až 10,6%) odvodněná gravitačně do dvou střešních vpustí napojených na 
dešťovou kanalizaci. Souvrství střechy je navrženo z nosné konstrukce a to ž.b. 
panely Spiroll s vyrovnávacím potěrem, penetračním potěrem, parotěsnou zábranou, 
desek z minerální plsti, ochranné textilie, střešní folie.  
Obvodový plášť skladovací a expediční haly je tvořen sendvičovými panely tl. 
120mm s izolačním jádrem z tuhé minerální vlny. Pohledová krycí vrstva na 
exteriérové straně panelu bude žárově pozinkovaný ocelový plech s povrchovou 
úpravou na bázi PVC. 
 117 
 
 
2. VÝPIS MATERIÁLU 
0značení  
prvku 
Název prvku Rozměr (mm) Počet ks 
Hmotnost (t) 
1 ks 
S01 SLOUP 450x700x18025 6 14,2 
S02 SLOUP 450x600x18025 6 12,2 
S02.1 SLOUP 450x600x18025 2 12,2 
S03 SLOUP 450x700x18115 2 14,3 
S04 SLOUP 450x700x18115 1 14,3 
S05 SLOUP 450x600x18115 3 12,3 
S06 SLOUP 450x600x18115 3 12,3 
S07 SLOUP 450x600x18115 1 12,3 
S07.1 SLOUP 450x600x18115 1 12,3 
S08.L SLOUP 450x600x17980 1 12,1 
S08.P SLOUP 450x600x17980 1 12,1 
S09 SLOUP 450x600x18335 2 11,0 
S10 SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S11.L SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S11.P SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S12.L SLOUP 450x600x18345 1 12,4 
S12.P SLOUP 450x600x18345 1 12,4 
S13 SLOUP 450x600x18345 1 12,4 
S14.L SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S14.P SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S15 SLOUP 450x600x18335 2 12,4 
S16 SLOUP 450x600x18805 1 12,7 
S17 SLOUP 450x700x18350 1 12,5 
S18.P SLOUP 450x450x7387 2 3,8 
S18.L SLOUP 450x450x7387 1 3,8 
S19 SLOUP 450x450x7610 2 3,9 
S20 SLOUP 450x450x7340 2 3,7 
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S20.1 SLOUP 450x450x7340 1 3,6 
S20.2 SLOUP 450x450x7340 1 3,6 
S21 SLOUP 450x450x7894 1 4,0 
S21.1 SLOUP 450x450x7894 1 4,0 
S22 SLOUP 450x600x18115 1 10,9 
S23 SLOUP 450x450x8810 1 4,5 
S24 SLOUP 450x450x8587 3 4,4 
S24.1 SLOUP 450x450x8587 1 4,4 
S24.2 SLOUP 450x450x8587 1 4,4 
S24.3 SLOUP 450x450x8587 2 4,4 
V01 VAZNIK 400x1450x18760 9 27,2 
V02 VAZNIK 500x1650x24310 2 50,2 
V02.1 VAZNIK 500x1650x24310 1 50,2 
V02.2 VAZNIK 500x1650x24310 1 50,2 
V02.P VAZNIK 500x1650x24310 1 50,2 
V02.L VAZNIK 500x1650x24310 1 50,2 
V03 VAZNIK 500x1650x24060 2 49,6 
L01 VAZNICE 200x780x12510 12 4,9 
L02 VAZNICE 200x700x12510 12 4,4 
L03 VAZNICE 200x780x12810 12 5,0 
L04.L VAZNICE 450x500x12475 1 7,0 
L04.P VAZNICE 450x500x12475 1 7,0 
L05 VAZNICE 200x300x6275 16 0,9 
L06 VAZNICE 450x500x12360 2 7,0 
L07 VAZNICE 450x500x12510 2 7,1 
L08.P VAZNICE 450x500x12550 1 7,2 
L08.L VAZNICE 450x500x12550 1 7,2 
L09 VAZNICE 200x550x9360 6 2,6 
L10 VAZNICE 200x500x9360 5 2,5 
L11 VAZNICE 400x550x9360 1 5,2 
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L11.1 VAZNICE 400x550x9360 1 5,2 
L11.2 VAZNICE 400x550x9360 1 5,2 
L11.3 VAZNICE 400x550x9360 1 5,2 
L11.4 VAZNICE 400x550x9360 1 5,2 
L12 VAZNICE 200x550x9760 2 2,7 
L13 VAZNICE 200x500x9760 1 2,5 
L14 VAZNICE 400x550x9500 1 5,3 
L15 VAZNICE 200x500x7760 4 1,9 
L15.1 VAZNICE 200x500x7760 4 1,9 
L16 VAZNICE 200x500x7760 2 1,9 
L17 VAZNICE 400x550x7760 2 4,3 
L17.1 VAZNICE 400x550x7760 1 4,3 
L18 VAZNICE 200x500x8160 2 2,1 
L18.1 VAZNICE 200x500x8160 2 2,1 
L19 VAZNICE 200x500x8160 1 2,1 
L20.L VAZNICE 400x550x7900 1 3,9 
L20.P VAZNICE 400x550x7900 1 3,9 
L21 VAZNICE 200x500x9360 14 2,4 
L21.1 VAZNICE 200x500x9360 8 2,4 
L22 VAZNICE 200x500x9360 2 2,4 
L23 VAZNICE 400x550x7760 1 4,3 
L24 VAZNICE 200x500x9760 3 2,5 
ZN1 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9380 3 10,1 
ZN2 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9380 1 10,1 
ZN3 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9790 1 10,4 
ZN4 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9720 1 9,9 
ZN5 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6865 1 6,4 
ZN6 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6255 6 5,8 
ZN7 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6330 1 5,9 
ZN8 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6505 1 6,1 
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ZN9 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x5980 1 5,6 
ZN10 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x5980 1 5,6 
ZN11 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6540 1 6,1 
ZN12 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x5980 2 5,6 
ZN13 ZÁKL. NOSNÍK 260x1430x6540 1 6,1 
ZN14 ZÁKL. NOSNÍK 260x2630x6240 1 10,7 
ZN15 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x7780 1 8,3 
ZN16 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x8170 1 8,8 
ZN17 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x7370 1 7,9 
ZN18 ZÁKL. NOSNÍK 300x750x8835 1 5,0 
ZN19 ZÁKL. NOSNÍK 300x750x8910 4 5,0 
ZN20 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9935 1 10,7 
ZN21 ZÁKL. NOSNÍK 200x500x5785 18 1,4 
ZN22 ZÁKL. NOSNÍK 200x500x5710 2 1,4 
ZN23 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9770 1 10,5 
ZN24 ZÁKL. NOSNÍK 300x2630x9380 1 18,5 
ZN25 ZÁKL. NOSNÍK 300x2630x9380 1 18,5 
ZN26 ZÁKL. NOSNÍK 300x2630x9380 1 18,5 
ZN27 ZÁKL. NOSNÍK 300x2630x9380 1 18,5 
ZN28 ZÁKL. NOSNÍK 300x1430x9380 1 10,1 
ZN29 ZÁKL. NOSNÍK 300x2690x1800 3 3,6 
ZN30 ZÁKL. NOSNÍK 300x500x5710 2 2,1 
ZN31 ZÁKL. NOSNÍK 200x500x5860 1 1,5 
ZN32 ZÁKL. NOSNÍK 300x500x5860 1 2,2 
Z01.P ZTUŽIDLO 250x550x8935 2 3,1 
Z01.L ZTUŽIDLO 250x550x8935 1 3,1 
Z02.L ZTUŽIDLO 250x550x8920 4 3,1 
Z02.P ZTUŽIDLO 250x550x8920 4 3,1 
Z03 ZTUŽIDLO 200x500x8360 1 2,1 
Z04 ZTUŽIDLO 200x450x6270 1 1,4 
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Z05 ZTUŽIDLO 200x450x5740 2 1,3 
Z05.1 ZTUŽIDLO 200x450x5740 1 1,3 
Z06 ZTUŽIDLO 200x450x5740 1 1,3 
Z07 ZTUŽIDLO 200x450x5760 5 1,3 
Z09 ZTUŽIDLO 300x400x5785 4 1,7 
Z10 ZTUŽIDLO 300x400x5860 1 1,8 
Z10.1 ZTUŽIDLO 300x400x5860 1 1,8 
Z11 ZTUŽIDLO 300x1000x5785 4 4,3 
Z12 ZTUŽIDLO 400x500x8910 8 4,5 
Z13 ZTUŽIDLO 300x1000x8935 6 6,7 
Z14 ZTUŽIDLO 300x1000x8835 2 6,6 
PS1 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5785 72 4,9 
PS2 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5785 18 4,9 
PS3 POŽÁR. STĚNA 140x2435x5785 6 4,9 
PS3.1 POŽÁR. STĚNA 140x2435x5785 2 4,9 
PS3.2 POŽÁR. STĚNA 140x2435x5785 2 4,9 
PS3.3 POŽÁR. STĚNA 140x2435x5785 2 4,9 
PS04 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5710 12 4,8 
PS05 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5710 3 4,8 
PS06.L POŽÁR. STĚNA 140x2435x5710 2 4,9 
PS06.P POŽÁR. STĚNA 140x2435x5710 2 4,9 
PS07 POŽÁR. STĚNA 140x1950x5710 2 3,9 
PS08 POŽÁR. STĚNA 140x2280x5785 3 4,6 
PS08.1 POŽÁR. STĚNA 140x2280x5785 1 4,6 
PS08.2 POŽÁR. STĚNA 140x2280x5785 1 4,6 
PS08.3 POŽÁR. STĚNA 140x2280x5785 1 4,6 
PS09 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5860 6 4,9 
PS09.1 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5860 1 4,9 
PS10 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5860 1 4,9 
PS11 POŽÁR. STĚNA 140x2280x5860 2 4,7 
 122 
 
PS12 POŽÁR. STĚNA 140x1950x5860 1 4,0 
PS13 POŽÁR. STĚNA 140x2400x5860 6 4,9 
 
 
VÝPIS DODATEČNÉHO MATERIÁLU 
OZNAČENÍ / DRUH MNOŽSTVÍ 
DŘEVĚNÉ KLÍNY 200 ks 
DŘEVĚNÉ DESKY 1,2 m3 
DŘEVĚNÉ TRÁMY 100x100x3000  1,5 m3 
CEMENTOVÁ SMĚS PRO ZÁLIVKU KALICHŮ  6,35m3 
CEMENTOVÁ SMĚS PRO ZÁLIVKU SPOJŮ  3,85m3 
 
Doprava  a uskladnění materiálu: 
Nakládání: 
• Při nakládání a vykládání dílců je nutno dbát opatrnosti, aby nedošlo k 
porušení vozidla, případně dalších činitelů při nakládání železobetonových 
prvků. 
• Nakládání dílců železobetonového skeletu na silniční dopravu je zajištěno 
výrobcem, tedy betonárkou. 
• Dílce musí být proti jakémukoliv posunu v příčném i podélném směru fixovány 
pomocí příchytného zařízení. 
• Přepravce, tedy betonárka zodpovídá za bezpečnost a náklad od jeho převzetí 
až do předání na stavbě.  
Vykládání: 
• K přepravě a vykládce se přijímají jen dílce odpovídající výkresové 
dokumentaci, přebírání provádí odpovědný pracovník, ten o převzetí sepíše 
záznam. V případě poškození dílců se sepíše protokol. Oba případy budou 
zaznamenány do stavebního deníku. 
• Při vykládce železobetonových prefabrikovaných dílců musí být dodrženy 
zásady vyhlášky o bezpečnosti práce. 
• Dílce budou vykládány na předem určené skládky prefabrikátů dle projektu 
zařízení staveniště. V případě uložení na skládce zařízení staveniště budou 
prefabrikáty skladovány do maximální výšky 1,2m a vždy budou proloženy 
dřevenými hranoly. V případě uložení prefabrikátů přímo na pracovišti, kdy se 
pouze složí největší prvky k okamžité montáži, budou prvky podloženy tak, 
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aby byly  po celé své délce ve stejné rovině a nebyly nijak zvlášť zatěžovány, 
krom vlastní hmotnosti.  
• Všechny prvky mají řešeny speciální úchyty pro manipulaci. Při manipulaci 
nakládání, skládání  a ukládání je třeba zavěšovat na speciální závěsy k 
tomuto účelu určené. 
Při vjezdu autodopravy nebo vozidel s nadměrnějším nákladem či přívěsem  na 
staveniště, popřípadě výjezdu ze staveniště na komunikaci bude asistovat proškolená 
osoba, která dohlídne na bezpečnost provozu a užívání přilehlé komunikace. Výjezd 
na veřejnou komunikaci musí být značen značkami upozorňující na výjezd vozidel ze 
stavby. Rychlost na pozemní komunikaci bude v místě výjezdu omezena max. 
rychlostí 30 Km/h. 
 
DOVOZ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ MONTOVANÉHO SKELETU NA STAVENIŠTĚ  
MONTÁŽNÍ 
PRVEK 
OZN. DATUM DODÁNÍ 
POČET 
KŮSU 
USKLADNĚNÍ 
SLOUP S01 27.6.2012, 28.6.2012 3,3 NE 
SLOUP S02 29.6.2012,2.7.2012 3,3 NE 
SLOUP S02.1 3.7.2012 2 NE 
SLOUP S03 3.7.2012 2 NE 
SLOUP S04 4.7.2012 1 NE 
SLOUP S05 4.7.2012 3 NE 
SLOUP S06 5.7.2012 3 NE 
SLOUP S07 5.7.2012 1 NE 
SLOUP S07.1 6.7.2012 1 NE 
SLOUP S08.L 6.7.2012 1 NE 
SLOUP S08.P 6.7.2012 1 NE 
SLOUP S09 9.7.2012 2 NE 
SLOUP S10 9.7.2012 1 NE 
SLOUP S11.L 9.7.2012 1 NE 
SLOUP S11.P 9.7.2012 1 NE 
SLOUP S12.L 10.7.2012 1 NE 
SLOUP S12.P 10.7.2012 1 NE 
SLOUP S13 10.7.2012 1 NE 
SLOUP S14.L 10.7.2012 1 NE 
SLOUP S14.P 11.7.2012 1 NE 
SLOUP S15 11.7.2012 2 NE 
SLOUP S16 11.7.2012 1 NE 
SLOUP S17 11.7.2012 1 NE 
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SLOUP S18.P 2.7.2012 2 NE 
SLOUP S18.L 2.7.2012 1 NE 
SLOUP S19 3.7.2012 2 NE 
SLOUP S20 3.7.2012 2 NE 
SLOUP S20.1 4.7.2012 1 NE 
SLOUP S20.2 4.7.2012 1 NE 
SLOUP S21 5.7.2012 1 NE 
SLOUP S21.1 5.7.2012 1 NE 
SLOUP S22 6.7.2012 1 NE 
SLOUP S23 6.7.2012 1 NE 
SLOUP S24 9.7.2012 3 NE 
SLOUP S24.1 10.7.2012 1 NE 
SLOUP S24.2 10.7.2012 1 NE 
SLOUP S24.3 11.7.2012 2 NE 
VAZNIK V01 16.7.2012,17.7.2012 5,4 NE 
ZÁKLAD. NOSNÍK ZN21 18.7.2012 18 NE 
ZÁKLAD. NOSNÍK ZN22 18.7.2012 2 NE 
POŽÁR. STĚNA PS1 19.7., 20.7., 23.7.2012 72 NE 
POŽÁR. STĚNA PS2 24.7.2012 18 NE 
POŽÁR. STĚNA PS3 25.7.2012 6 NE 
POŽÁR. STĚNA PS3.1 25.7.2012 2 NE 
POŽÁR. STĚNA PS3.2 25.7.2012 2 NE 
POŽÁR. STĚNA PS3.3 25.7.2012 2 NE 
POŽÁR. STĚNA PS04 26.7.2012 12 NE 
POŽÁR. STĚNA PS05 26.7.2012 3 NE 
POŽÁR. STĚNA PS06.L 26.7.2012 2 NE 
POŽÁR. STĚNA PS06.P 27.7.2012 2 NE 
POŽÁR. STĚNA PS07 27.7.2012 2 NE 
POŽÁR. STĚNA PS08 27.7.2012 3 NE 
POŽÁR. STĚNA PS08.1 27.7.2012 1 NE 
POŽÁR. STĚNA PS08.2 27.7.2012 1 NE 
POŽÁR. STĚNA PS08.3 27.7.2012 1 NE 
POŽÁR. STĚNA PS09 27.7.2012 6 NE 
POŽÁR. STĚNA PS09.1 30.7.2012 1 NE 
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POŽÁR. STĚNA PS10 30.7.2012 1 NE 
POŽÁR. STĚNA PS11 30.7.2012 2 NE 
POŽÁR. STĚNA PS12 30.7.2012 1 NE 
POŽÁR. STĚNA PS13 30.7.2012 6 NE 
VAZNIK V02 31.7.2012 2 NE 
VAZNIK V02.1 1.8.2012 1 NE 
VAZNIK V02.2 1.8.2011 1 NE 
VAZNIK V02.P 1.8.2011 1 NE 
VAZNIK V02.L 2.8.2011 1 NE 
VAZNIK V03 2.8.2011 2 NE 
ZTUŽIDLO Z01.P 31.7.2012 2 NE 
ZTUŽIDLO Z01.L 31.7.2012 1 NE 
ZTUŽIDLO Z02.L 31.7.2012 4 NE 
ZTUŽIDLO Z02.P 31.7.2012 4 NE 
ZTUŽIDLO Z03 1.8.2012 1 NE 
ZTUŽIDLO Z04 1.8.2012 1 NE 
ZTUŽIDLO Z05 1.8.2012 2 NE 
ZTUŽIDLO Z05.1 1.8.2012 1 NE 
ZTUŽIDLO Z06 1.8.2012 1 NE 
ZTUŽIDLO Z07 1.8.2012 5 NE 
ZTUŽIDLO Z09 2.8.2012 4 NE 
ZTUŽIDLO Z10 2.8.2012 1 NE 
ZTUŽIDLO Z10.1 2.8.2012 1 NE 
ZTUŽIDLO Z11 2.8.2012 4 NE 
ZTUŽIDLO Z12 3.8.2012 8 NE 
ZTUŽIDLO Z13 3.8.2012 6 NE 
ZTUŽIDLO Z14 3.8.2012 2 NE 
VAZNICE L01 6.8.2012, 9.8.2012 12 NE 
VAZNICE L02 10.8.2012, 11.8.2012 12 NE 
VAZNICE L03 12.8.2012, 13.8.2012 12 NE 
VAZNICE L04.L 13.8.2012 1 NE 
VAZNICE L04.P 13.8.2012 1 NE 
VAZNICE L05 14.8.2012, 15.8.2012 16 NE 
VAZNICE L06 16.8.2012 2 NE 
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VAZNICE L07 16.8.2012 2 NE 
VAZNICE L08.P 16.8.2012 1 NE 
VAZNICE L08.L 16.8.2012 1 NE 
VAZNICE L09 6.8.2012 6 NE 
VAZNICE L10 9.8.2012 5 NE 
VAZNICE L11 9.8.2012 1 NE 
VAZNICE L11.1 9.8.2012 1 NE 
VAZNICE L11.2 10.8.2012 1 NE 
VAZNICE L11.3 10.8.2012 1 NE 
VAZNICE L11.4 10.8.2012 1 NE 
VAZNICE L12 10.8.2012 2 NE 
VAZNICE L13 10.8.2012 1 NE 
VAZNICE L14 11.8.2012 1 NE 
VAZNICE L15 11.8.2012 4 NE 
VAZNICE L15.1 11.8.2012 4 NE 
VAZNICE L16 11.8.2012 2 NE 
VAZNICE L17 12.8.2012 2 NE 
VAZNICE L17.1 12.8.2012 1 NE 
VAZNICE L18 12.8.2012 2 NE 
VAZNICE L18.1 12.8.2012 2 NE 
VAZNICE L19 13.8.2012 1 NE 
VAZNICE L20.L 13.8.2012 1 NE 
VAZNICE L20.P 13.8.2012 1 NE 
VAZNICE L21 
13.8.2012, 13.8., 15.8 
2012 
14 NE 
VAZNICE L21.1 16.8.2012 8 NE 
VAZNICE L22 16.8.2012 2 NE 
VAZNICE L23 16.8.2012 1 NE 
VAZNICE L24 16.8.2012 3 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN1 22.8.2012 3 ANO (OS 12) 
ZÁKL. NOSNÍK ZN2 22.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN3 22.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN4 22.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN5 22.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN6 23.8.2012 6 NE 
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ZÁKL. NOSNÍK ZN7 23.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN8 23.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN9 24.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN10 24.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN11 24.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN12 24.8.2012 2 ANO (OS 12) 
ZÁKL. NOSNÍK ZN13 24.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN14 24.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN15 24.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN16 27.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN17 27.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN18 27.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN19 27.8.2012 4 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN20 27.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN23 27.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN24 27.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN25 27.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN26 27.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN27 28.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN28 28.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN29 28.8.2012 3 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN30 28.8.2012 2 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN31 28.8.2012 1 NE 
ZÁKL. NOSNÍK ZN32 28.8.2012 1 NE 
 
3. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ A PRACOVIŠTĚ 
Stavbyvedoucí a vedoucí čety pro montáž železobetonového skeletu přebírají 
staveniště v přítomnosti investora nebo jim určeného zástupce. Stavbyvedoucí 
kontroluje všechny náležitosti pro nadcházející etapu montáže skeletu: 
 Provedení záhlaví pilot dle projektové dokumentace 
 výškové úrovně záhlaví pilot  
 polohové rozmístění 
 zhutnění a zasypání záhlaví pilot dle požadované únosnosti a výšky 
 geometrickou správnost kalichů záhlaví pilot, jejich začištění 
O dění na stavbě bude proveden řádný zápis do stavebního deníku.  
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Komunikace pro pěší jednosměrný pohyb jsou široké min. 750 mm a pro obousměrný 
min. 1500 mm. V místech mimo zpevněný povrch jsou pěší komunikace vyskládány 
dřevěnými podlážkami. 
 
 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Instruktáž a školení pracovníků bude provedena v místě pracoviště a bude 
zaznamenána ve stavebním deníku. V termínu provádění prací nebude zimní období. 
Pokud by povětrnostní podmínky byli nevyhovující, jakož prudký déšť nebo silný vítr 
bude montáž skeletu pozastavena. Zálivkové směsi budou chráněný proti vyplavování 
cementu a to přikrytím PE folii, která bude přitížena proti větru. 
Vybavení staveniště bude napojeno na místní rozvod vody, tlakového vzduchu a 
elektrické energie. Připojovací místa těchto medií a energií bude v sousední budově. 
Jejich přesné umístění a způsob připojení, budou dohodnuty při přípravě výstavby. 
Každé připojení na stávající rozvody bude opatřeno měřidlem spotřeby 
Na staveništi jsou zřízeny mobilní šatny, WC, sprchový kontejner, kancelář 
stavbyvedoucího, skladové kontejnery.  
 Staveniště bude oploceno po obvodu drátěným plotem s výškou 1,8 m a to i 
přes to, že se nachází na soukromém pozemku zabezpečeného areálu 
Centroprojektu, protože při výstavbě vysokoregálové haly nebude přerušen provoz 
areálu. Sousední výrobní objekty budou v provoze a bez omezení. Proto budou 
veškeří pracovníci areálu Centroprojekt obeznámeni a ponaučeni. Tuto skutečnost 
potvrdí svými podpisy do připravených formulářů. Na stavbě budou pracovat těžké 
stroje, veškeré vstupy a vjezdy budou opatřeny upozorňujícími, příkazovými a 
zákazovými značkami.  
Přerušení práce: 
1) montážní práce je třeba přerušit při rychlosti větru nad 10 m/s 
2) montážní práce je třeba přerušit při snížené viditelnosti (mlha, hustý déšť, 
apod.) 
3) montážní práce je třeba přerušit při pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo 
její části 
 
4. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Provádění montáže prefabrikovaného skeletu  bude kontrolovat stavbyvedoucí 
nebo jim pověřená osoba. Kontrola bude spočívat ve správnosti a přesnosti montáže a 
osazování jednotlivých prvků, jejich stykování. Kontrola při montáži bude probíhat dle 
kontrolního a zkušebního plánu. Veškeré práce budou zaznamenány do stavebního 
deníku. 
Složení pracovní čety: 
1 vedoucí čety - mistr 
2 řidiči nákladních automobilů s valníkem 
1 řidič automobilovéhojeřábu LIEBHERR LTM 1070 - nosnost 70t 
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2 řidiči automobilového jeřábu AD20 – 20T 
4 montážní dělníci – s oprávněním o odbornosti ( vazačský průkaz ) 
2 betonáři 
1 svářeč – s oprávněním o odbornosti ( svářečský průkaz ) 
4 pomocní pracovníci 
1 strojník – traktor bagr - s oprávněním o odbornosti ( strojní průkaz ) 
 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
 Strojní zařízení a stroje 
Automobilový jeřáb LIEBHERR LTM 1070 – 70 T  
Automobilový jeřáb AD20 – 20 T – (2x) 
Roztahovací návěs Renders  
Tahač DAF ft 6 xf95-430 
Hydraulická zdvižná plošina HAULOTTEN HA 20 l 
Traktor-bagr Komatsu WB 97  
Samohybná nůžková plošina – S2033 
Trafosvářečka PRO-ARC TS-160/1-3 
Míchačka na stav. směsi 185 litrů, Atika Focus 185 
Ruční elektrické míchadlo - EHR 20/2.4 S Set 
Staveništní rozvaděč - RS 10.13. IP44  
 
- technická specifikace v dokumentaci: Hlavní stavební stroje a mechanismy  
 
 Dočasné stavební objekty zařízení staveniště 
Mobilní stavební / obytná buňka – kancelář stavbyvedoucího 
Mobilní stavební / obytná buňka – kancelář mistra, vedoucího čety 
Stavební / obytná buňka – šatna pro výrobní dělníky 
Hygienické zařízení – mobilní sanitární buňka SAN 2 (sprcha, WC)  SAN 4 (WC) 
Mobilní skladový kontejner – uzamykatelný sklad pro montážní pomůcky  
 
 Pracovní pomůcky 
Nivelační přístroj - Leica sprinter 100m 
Řetězová pila - PR35-EB Narex 
Vrtací kladivo - Dewalt D25303K 
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Přeprava pro maltu - vanička na maltu – 4 ks 
 
Vodováha - Délka 2 m, délka 2,5 m  
 
Ocelové pásmo – 1 ks - Délka 30 m 
 
Metr svinovací – 4 ks  - Délka 7,5 m 
 
Lžíce zednická - nerezová zednická lžíce 160x115 mm  
 
Zednická naběračka - kovová naběračka  
 
Ocelová páčidla: 6 ks 
 
 Ochranné pracovní pomůcky 
Ochranný oděv – pracovní oděv dle BOZP, pevná obuv, reflexní vesta, přilba 
 Pracovní oděv bude specifikovaný v dokumentaci BOZP - za určitých podmínek 
(te > 25°C, při práci nehrozí jakékoliv poranění dolních končetin) budou moci mít 
dělníci pracovní oděv nezakrývající spodní části nohou – od kolen dolů. 
Ochranné pomůcky – přilba, rukavice, bezpečnostní vesta, pomůcky pro práci ve 
výškách, ochranné štíty pro sváření výztuže. 
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
 
Postup a návaznosti montáže ž.b. skeletu  
 Jednotlivá návaznost prvků znázorněna i graficky v harmonogramu 
Po kompletním převzetí spodní stavby a kontrole provedení předešlé činnosti 
se začne provádět osazování sloupů skladové části vysokoregálového skladu. Před 
osazením sloupu do kalichu záhlaví piloty se nejprve provede jejich výškové srovnání. 
Pomocí nivelačního přístroje určíme nejvýše položené záhlaví piloty, kalichu a poté 
provedeme dorovnání ostatních prvků spodní stavby do stejné výškové úrovně pomocí 
maltového lože a distančních podložek. Směs pro dorovnání výškové úrovně se bude 
připravovat dle potřeby v míchačce stavebních směsí nebo pomocí ručního 
elektrického míchadla v 15 litrových kýblech. 
Po výškovém dorovnání dle projektové dokumentace a následnému 
překontrolování případných odchylek, které budou porovnány s max. povolenými 
odchylkami projektu se provede zápis do stavebního deníku.  
Po této skutečnosti se tedy začnou nejprve osazovat sloupy skladovací části 
vysokoregálového skladu. Osadí se rohový sloup v severní části a to 12.L, poté S11.L. 
a pokračujeme dále sloupy skladovací části až k části expediční. Během osazování 
sloupů skladové části, které se provádí pomocí autojeřábu Liebherr LTM 1070, se 
osazují také sloupy expediční části a to za pomocí autojeřábu AD20 – 20 T.  
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První osazování sloupů expediční části začíná v jihovýchodní části a to sloupy 
S20, S21, dále. Při osazení obvodových sloupů skladové části a jejich následné zalití 
kalichů směsí odpovídající pevnosti betonu sloupů C35/45 s maximální velikosti zrna 8 
mm, začíná druhý jeřáb AD20 – 20 T osazovat základové nosníky vnitřní části. 
Technologická přestávka u zalití kalichu je min 72 hodin.  
Po osazení vazníků skladovací části se na základové nosníky  ZN21,22, se 
osadí železobetonové panely, které mají funkci protipožární stěny PS01-02. Po 
dokončení osazení prvků V01 autojeřáb LTM 1070 opustí vnitřní prostor skladovací 
haly a přemístí se do prostoru expediční haly.  
Pomocí autojeřábu liebherr LTM 1070 budou osazeny vazníky expediční haly a 
následně příslušné vaznice. Během osazování vazníků, jsou osazovány ztužidla 
pomocí AD 20 T, případně LTM 1070. Následně jsou osazeny vaznice obou částí a 
poté železobetonové základové nosníky, kde jsou vynechány ZN01, ZN12. Vynechané 
základové nosníky budou osazeny po dokončení železobetonové základové desce.   
 
 Montáž sloupů 
 
Při dodání jednotlivých prvků skeletu se překontroluje jeho celistvost a 
neporušenost. Vedoucí čety zkontroluje dodací listy, zda prvek odpovídá projektu. Při 
souhlasu prvky přebírá vedoucí a zapíše se o tom záznam do stavebního deníku. 
 
Autojeřáb se postaví na dané místo, z kterého se bude provádět osazování 
sloupů. Před započetí práce bude autojeřáb důkladně stabilizován pomocí patek. 
Stabilizační patky musí být v případě nevyhovujícího terénu podloženy a zajištěny pro 
plnou únosnost. Stabilizační patky nesmí být umístěny na kanalizačních poklopech 
apod. Dopravní prostředek najede k jeřábu tak, aby mohl prvek bezproblémově 
zvednout a manipulovat s ním, případně ho uložit na místo montáže. Případné uložení 
prvku musí být na tomu určené hranoly urovnané do roviny. 
 
Při osazování sloupu se na dně kalichu provede maltové lože v tloušťce 10 mm. 
Při tom vazači zapnou závěs v horní úrovni a sloup se pomalu zvedne. Po přemístění 
sloupu na místo montáže, se sloup ponechá ve výšce kolem 1 metru ustálit. Poté se 
pomalu spouští do kalichu patky. Při tomto okamžiku vazači nasměrují prvek a uloží 
ho na maltové lože. Přesné osazení sloupu se provádí pomocí dřevěných klínů. Sloup 
zůstává v závěsu jeřábu do té doby, dokud není v kalichu zcela zajištěn klíny. 
Překontroluje se jeho přesnost osazení. Poté se sundají závěsy a v tu chvíli je možné 
provézt zálivku kalichu. Zálivka kalichu nesmí mít větší zrno než-li 8 mm. Zálivka se 
bude míchat dle postupu výrobce směsi přímo na staveništi v el. míchačce stavebních 
směsí. 
 
Technologická přestávka pro zatvrdnutí zálivkové směsi je min. 72 hodin. Poté 
se odstraní dřevěné klíny, v místě odstranění klínu se provede dodatečná zálivka. 
Důležitá je nepřetržitá kontrola svislosti sloupů.  
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 Montáž vazníků 
Při dodání jednotlivých prvků se překontroluje jeho celistvost a neporušenost. 
Vedoucí čety zkontroluje dodací listy, zda prvek odpovídá projektu. Při souhlasu prvky 
přebírá vedoucí čety a zapíše se o tom záznam do stavebního deníku. 
Autojeřáb se postaví na dané místo, z kterého se bude provádět osazování 
vazníků. Před započetím práce bude autojeřáb důkladně stabilizován pomocí patek. 
Stabilizační patky musí být v případě nevyhovujícího terénu podloženy a zajištěny pro 
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plnou únosnost. Stabilizační patky nesmí být umístěny na kanalizačních poklopech 
apod. Dopravní prostředek najede k jeřábu tak, aby mohl prvek bezproblémově 
zvednout a manipulovat s ním, případně ho uložit na místo montáže, či na skládku. 
Případné uložení prvku musí být na tomu určené hranoly urovnané do roviny. Vazníky 
musí být ukládány polohově stejně, jak budou umístěny v konstrukci skeletu, nesmí 
být položeny například na ležato.  
 
Hlavy sloupů budou překontrolovány, zda odpovídá jejich výškové umístění a 
svislost, případné odchylky budou posouzeny s povolenými odchylkami dle normy 
ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení.: 
 
Povolená odchylka polohy sloupu 
  
 Vodorovně: +/- 10 mm 
 Svisle: +/- 10 mm 
 
Povolená odchylka sloupu od jeho svislé osy 
 
 +/- 20 mm 
 
Také budou překontrolována osazená ztužidla jestli případné odchylky spadají 
do povolených intervalů dle normy ČSN 730210-1: 
 
Rovinnost uložení ztužidla 
 
 +/- 5mm na 2 m 
 
Poloha ztužidla oproti projektové dokumentaci 
 
 Vodorovně: +/- 5 mm 
 Svisle: +/- 5 mm 
  
Po splnění geometrických podmínek montáže skeletu a technologické 
přestávky pro zraní zálivkové směsi kalichu patek, která činí min. 72 hodin dá 
stavbyvedoucí případně jim pověřená osoba povel k montáži vazníků. 
Na záhlaví sloupu pracovníci z vysokozdvižných plošin nasměrují prvek pomocí 
ocelových páčidel pro uložení a následné zalití otvorů pro propojení výztuže sloupu.     
 
 Montáž ztužidel 
Při dodání jednotlivých ztužidel se překontroluje jejich celistvost a 
neporušenost. Vedoucí čety zkontroluje dodací listy, zda prvek odpovídá projektu. Při 
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souhlasu prvky přebírá a zapíše se o tom záznam do stavebního deníku. Autojeřáb se 
postaví na dané místo, z kterého se bude provádět osazování ztužidel. Před 
započetím práce bude autojeřáb důkladně stabilizován pomocí patek a budou splněny 
podmínky viz výše. Stejný taky bude postup složení jednotlivých prvků. 
Ztužidlo uvážou vazači na závěs, poté strojník autojeřábu přemístí prvek cca 1 
m nad místo uložení a nechá prvek ustálit. Poté strojník prvek pomalu spouští a při 
tom pracovníci z vysokozdvižných plošin nasměrují ztužidlo na vyčnívající trny. 
Zkontrolují jeho přesné uložení a následně veškeré otvory vyplní cementovou 
zálivkou.  
 
 
 
 135 
 
 Montáž základových nosníků 
Při dodání jednotlivých prvků se překontroluje jeho celistvost a neporušenost. 
Vedoucí čety zkontroluje dodací listy, zda prvek odpovídá projektu. Při souhlasu prvky 
přebírá vedoucí čety a zapíše se o tom záznam do stavebního deníku.  
Základové nosníky nejsou náročné svým umístěním a vahou na strojní 
techniku, jednotlivé prvky budou ukládány pomocí autojeřábu AD 20 – 20t a také LTM 
1070. Ukládají se na patky, které jsou opatřeny maltovým ložem a poté jsou spojeny 
se sloupy viz detail. Základové nosníky jsou umístěny těsně ke sloupům skeletu na 
rozpětí dvou základových patek.  
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 Montáž vaznic 
Vaznice při dodání na staveniště budou překontrolovány. Kontroluje se jejich 
celistvost a neporušenost, kontrolují se dodací listy, zda souhlasí se skutečností. Při 
souhlasu prvky přebírá vedoucí čety a zapíše se o tom záznam do stavebního deníku. 
Před započetím práce bude autojeřáb důkladně stabilizován pomocí patek.  
Vaznici uvážou vazači na závěs, poté strojník autojeřábu přemístí prvek cca 1 
m nad místo uložení a nechá prvek ustálit. Poté strojník prvek pomalu spouští a při 
tom pracovníci z vysokozdvižných plošin pomocí ocelových páčidel nasměrují vaznici 
na úložnou plochu, překontroluje se správnost dosedu vaznice. Po následném svaření 
se prostor styku vyplní cementovou zálivkou.  
 
 Montáž protipožárních stěn  
 Protipožární stěny jsou navrženy z železobetonových prefabrikovaných panelů. 
Při dodaní na staveniště budou překontrolovány. Kontroluje se jejich celistvost a 
neporušenost, kontrolují se dodací listy, zda souhlasí se skutečností. Protipožární 
panely se montují po osazení vnitřních základových nosníků a ještě před osazením 
vazníků. Panely se osazují do připravených drážek ve sloupech a vodorovně se 
ukládaní na základové nosníky poté na sebe pomocí pero-drážky, jednotlivé svislé 
spoje jsou zmonolitněny pomocí cementové malty. 
 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
Jakost a kontrolu kvality provedení montovaného železobetonového skeletu 
bude prováděno dle dokumentace Kontrolního zkušebního plánu ( KZP ) a výsledky 
jednotlivých kontrol a zkoušek budou zaznamenávány do tohoto dokumentu. Mimo 
tento zápis, bude pokaždé proveden zápis o provedení jednotlivých bodů KZP do 
stavebního deníku. Za provedení zkoušek odpovídá stavbyvedoucí, za výsledky 
provádění zkoušek odpovídá osoba, kterou určuje předpis v dokumentaci KZP.  
Kontroly se provádějí v souladu s normami:  
 ČSN 732480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
 ČSN  EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná 
ustanovení 
 ČSN 730212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: 
Kontrola přesnosti stavebních dílců 
 ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení 
 
 Vstupní kontrola 
 Prvotní kontrola je při předání staveniště. Stavbyvedoucí případně jim pověřená 
osoba přebírá staveniště, při čemž se kontroluje provedení předešlých prací dle 
projektové dokumentace.  
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 Výškové uložení železobetonových monolitických kalichových patek 
 Polohové umístění železobetonových monolitických kalichových patek 
 Přehutnění zeminy o mocnosti 900 mm – kontrola dokumentů o provedení 
zkouška únosnosti zhutněné zeminy  
 Při dodání jednotlivých prvků se provede kontrola o jejich celistvosti, 
neporušenosti. Překontrolují se dodací listy každého prvku, zda odpovídají projektové 
dokumentaci. Před započetí montáže bude autojeřáb důkladně stabilizován pomocí 
patek. Stabilizační patky musí být v případě nevyhovujícího terénu podloženy a 
zajištěny pro plnou únosnost. Stabilizační patky nesmí být umístěny na kanalizačních 
poklopech apod.  
 Jednotlivý pracovníci budou zkontrolování, zda byli proškoleni BOZP a u 
pracovníků, vyžadující to předpisy budou zkontrolovány průkazy o odborné 
způsobilosti provádění jednotlivých úkonů.  
 Vazači ( průkaz o odborné způsobilosti ) 
 Strojníci ( strojní průkaz na daný stroj )  
 Svářeči ( svářečský průkaz ) 
 
 Mezioperační kontrola 
 Při mezioperační kontrole se provádí vizuální, měřičské kontroly dle projektové 
dokumentace KZP. Kontroly se provádí u jednotlivých prvků montovaného skeletu 
zvlášť a to plynule při jejich osazování. Kontroluju jí se jejich polohové a výškové 
osazení dle projektové dokumentace, poté se posoudí zda jsou případné odchylky 
v normě. Jednotlivé povolené odchylky prvků železobetonového montovaného skeletu 
jsou uvedeny v dokumentaci KZP.  
 Při osazení sloupu do kalichu patky a před odepnutím závěsu sloupu z jeřábu 
bude překontrolování tuhost kotvení sloupu pomocí dřevěných klínů. Poté bude dbáno 
na zrání cementové zálivky kalichu, která si vyžádá technologickou přestávku 72 
hodin, během této přestávky nebudou sloupy nijak zatěžovány.  
 Při osazování jednotlivých prvku skeletu, základového nosníku, ztužidel, vaznic 
a vazníků, bude kontrolováno provedené spoje. Kontrola bude vizuální, zda jednotlivé 
prvky jsou osazeny dle projektové dokumentace a spoje jsou patřičně zality 
cementovou zálivkou, případně maltou. Dále proběhne kontrola provedení svarů dle 
ČSN EN 970 Nedestruktivní vizuální zkouška.  
 Prvky montovaného skeletu jsou kontrolovány i vizuálně zda nejsou nijak 
porušené či jsou ve shodě s projektovou dokumentací. Před osazením každého prvku 
je překontrolováno, zda je v plánu osadit prvek odpovídající umístění v konstrukci dle 
PD.  
 Výstupní kontrola 
 
 Při výstupní kontrole budou prováděny měřičské a vizuální kontroly, dle  
dokumentace KZP. Montovaný skelet bude přeměřen jako celek a to v každém rohu 
obvodu skeletové konstrukce. Bude se měřit výškové osazení, plošné osazení a 
případné vychýlení z vertikální osy. V případné odchylky se porovnají s přípustnými 
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mezemi uvedenými v KZP dle příslušných norem a to ČSN 730212                              
ČSN 73 0210, ČSN 73 2480, ČSN EN 13670. 
  
 Dále proběhne vizuální kontrola prvku montovaného skeletu, zda při montáží a 
případných dalších probíhajících prací nebyly nijak porušeny. Výstupní kontrola se 
zapíše do stavebního deníku a provede se předání montovaného skeletu. 
    
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 Každý pracovník musí být proškolen obecnými zásadami o bezpečnosti práce 
na staveništi, poté písemně potvrdit, že školení absolvoval. Dále každá četa, 
provádějící danou činnost musí být seznámena s technologickým předpisem a plánem 
rizik v minimálně oblasti jejího působení. Pracovníci musí být vybaveni montážními a 
osobními ochrannými pomůckami dle druhu práce. 
  
 Při postupu provádění montáže skeletu je nutné dodržet pracovní postup a 
návaznost jednotlivých prvků z důvodu jejich stability a bezpečné manipulaci 
s břemeny skeletu. Pod zavěšenými břemeny a v jejich bezprostřední blízkosti se 
nesmí nikdo pohybovat. Vazačské práce může provozovat pouze ten pracovník, který 
se prokáže průkazem o způsobilosti práce a školením z dané činnosti. Při montáži 
jednotlivých prvků skeletu, jsou členové čety vystaveni práci ve výškách, tito 
pracovníci budou mít lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pracovat ve výškách. 
Svářečské práce může provádět taktéž jen osoba tomu způsobilá a proškolená, která 
se prokáže svářečským průkazem. Svářeč musí mít ochranné pomůcky a to i pro práci 
ve výškách. Jednotlivé komponenty svářečské techniky nesmí mít nijak přeložené přes 
sebe či jinak omotané.  
 
 Montáž skeletu musí být ukončena: 
 
 Při větru nad 8 m/s 
 Při snížené viditelnosti ( mlha, déšť ) 
 Při podezření o stabilitě jednotlivých prvků skeletu 
Dále se budou dodržovat v rámci bezpečnosti tyto body jednotlivých vyhlášek a 
nařízeních vlády: 
 591/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
 378/2001 Sb.: Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
 362/2005   Sb.: Nařízení o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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• Více k této kapitole je obsaženo v dokumentaci BOZP  
 
10. EKOLOGIE / NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
 Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje 
budou po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci 
jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém 
neprodleně řešit. Odpady budou odkládány do připravených mobilních kontejnerů, 
které budou rozděleny dle třídění a recyklace, během stavby budou odváženy. 
Kontejnery budou zaznačeny ve výkresech zařízení staveniště. 
 
15 01  Obaly 
15 01 01 Sběrový papír      O kontejner, 
sběrné  
         suroviny 
15 01 02 Obaly z plastů neznečistěné    O kontejner, 
spalovna 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 01 Beton         O skládka 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek O kontejner, 
skládka 
  a keram. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 02  Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo         O kontejner, skládka 
17 02 03 Plasty         O kontejner, spalovna 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 07 Směsné kovy         O kontejner, 
sběrné  
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal   O skládka 
20 01          Složky z odděleného sběru 
0 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   N kontejner, 
přímý 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 
 Tento technologický předpis řeší vrchní hrubou stavbu administrativní části 
vysokoregálové haly PVO, která je navržena z keramických tvárnic. 
 
 Vysokoregálová hala se nachází na území ve městě Odry v areálu firmy 
Centroprojekt Zlín s.r.o. Vlastní staveniště tvoří volná nezastavěná a zatravněná 
plocha mezi budovami č.13, č. 32, č. 57/4, č. 106, č.56, č. 107, č.4/3 Č. 13, Č.32, kde 
byla v minulosti provedena demolice objektu bývalé jídelny. Areál ve kterém je 
staveniště umístěno je kompletně oplocený, hlídaný a je majetkem investora. V areálu 
je více budov, které budou v době realizace v provozu. Objekt je navrhnut ze dvou hal, 
skladovací a expediční, které jsou řešeny jako samostatné dilatační celky a 
z jihozápadní strany expediční části navazuje třetí část a to administrativní objekt o 
dvou podlažích. 
Spodní stavba novostavby vysokoregálového skladu, je navržena jako hlubinné 
založení železobetonových pilotů průměru 600, 900, 1200 mm. Na piloty budou 
konstrukčně navázány hlavice s kalichem pro zajištění kotvení sloupů vrchní stavby. 
V návaznosti na směr možného rozšíření halové části jsou lokálně řešeny sdružené 
hlavice pro dvě sousední piloty. U administrativní části jsou základové nosníky řešeny 
jako železobetonové monolitické. 
 Vrchní stavba je řešena jako železobetonový montovaný skelet se 
střešními vazníky a vaznicemi. Na vaznice budou položeny nosné trapézové plechy. 
Samotná skladová část má pravidelný obdélníkový půdorys 51,10 x 57,70 m. Rozpon 
lodí haly je 3x 18,80 m, rozteč sloupů jednotlivých lodí haly je 12,55 m. Vaznice jsou 
navrženy ve vzdálenosti 3,00 a 3,40 m. Výška pod vazník 15,50 m. Stabilita 
konstrukce je zajištěna vodorovnými ztužidly. Část expedice navazuje na skladovou 
část a má pravidelný obdélníkový půdorys 24,80 x 81,10 m. Rozpon lodi haly je 24,00 
m, rozteč sloupů je 9,40 a 8,70 m. Výška pod vazník je 4,50 m. Vaznice jsou navrženy 
ve vzdálenosti 3,00 m. Z jihozápadní strany expediční části navazuje administrativní 
část a to dvoupodlažní zděný objekt se stropními panely, který tvoří samostatný 
dilatační celek. Půdorysné rozměry administrativní části jsou 6,00 x 22,00 m. Výška 
atiky je +6,800 m. Stropní konstrukce administrativní části je navržena jako montovaná 
z prefabrikovaných panelů Spiroll tl. 200 mm. 
Schodiště je navrženo jako zalomená železobetonová deska tl.160 mm 
s přímou konstrukční návazností na zdivo mezipodesty a  nosnou obvodovou stěnu. 
Střecha nad skladovací a expediční halou je navržena plochá se sklonem 
střešních rovin 5,0% do úžlabí, jednoplášťová nevětraná. Souvrství střechy je 
navrženo z nosného trapézového plechu, z parotěsné zábrany, desek z minerální plsti, 
ochranné textilie, střešní folie. 
Střecha nad administrativní částí je navržena plochá s různými sklony střešních 
rovin (1,7% až 10,6%) odvodněná gravitačně do dvou střešních vpustí napojených na 
dešťovou kanalizaci. Souvrství střechy je navrženo z nosné konstrukce a to ž.b. 
panely Spiroll s vyrovnávacím potěrem, penetračním potěrem, parotěsnou zábranou, 
desek z minerální plsti, ochranné textilie, střešní folie.  
Obvodový plášť skladovací a expediční haly je tvořen sendvičovými panely tl. 
120mm s izolačním jádrem z tuhé minerální vlny. Pohledová krycí vrstva na 
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exteriérové straně panelu bude žárově pozinkovaný ocelový plech s povrchovou 
úpravou na bázi PVC. 
 
2. MATERIÁL 
 
2.1 Spotřeba materiálu pro zdění  
 
 
SVISLÁ KONSTRUKCE ADMINISTARTIVNÍ ČÁST + PROTIPOŽÁRNÍ STĚNA 
MATERIÁL / ZTRATNÉ 
PODLAŽÍ 
DRUH 
MJ MNOŽSTVÍ 
SPOTŘEBA 
CELKEM 
POZNÁMKA 
Zdivo POROTHERM 44 P+D Si P10 na MVC 5 tl. 44 cm na maltu  
PTH 44 P+D Si 
ADMIN. 
1.NP 
m³ 67,01 2488 ks 36,4ks/m³  [60 ks/paleta] 
PTH 44 P+D Si 
ADMIN. 
2.NP 
m³ 55,11 2047 ks 36,4ks/m³  [60 ks/paleta] 
CELKEM   m³ 122,12 4535 ks 76 PALET 
Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm 
PTH 30 P+D 
ADMIN. 
1.NP 
m³ 1,11 61 ks 53,3ks/m³  [80 ks/paleta] 
CELKEM   m³ 1,11 61 ks 1 PALETA 
Zdivo z tvárnic betonových PORFIX  na MC 10,tl. 30 cm 
PORFIX v tl.300 mm SKLAD m³ 135,83 3685 ks 26,7ks/m³  [40 ks/paleta] 
CELKEM   m³ 135,83 3685 ks 93 PALET 
Příčky z cihel plných CP29  tl. 140 mm 
CP29  tl. 140 mm   m³ 2,06 519 ks 247 ks/m³  [250 ks/paleta] 
CELKEM   m³ 2,06 519 ks 2,2 PALET 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/125 cm 
PTH 7 23,8/7/125 cm   kus 40,00     
CELKEM   kus 40,00 40   
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm 
PTH 23,8/7/150 cm   kus 20,00     
CELKEM   kus 20,00 20   
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm 
PTH 23,8/7/175 cm   kus 25,00     
CELKEM   kus 25,00 25   
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/200 cm 
PTH 23,8/7/200 cm   kus 5,00     
CELKEM   kus 5,00 5   
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/300 cm 
PTH 23,8/7/200 cm   kus 
10,00 
    
CELKEM   kus 10,00 10   
Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm 
P2-500 100 x 249 x 599   m³ 3,63 270 ks   [90 ks/paleta] 
CELKEM   m³ 3,63 270 ks 3 PALETY 
Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm 
P2-500 150 x 249 x 599   m³ 24,36 1020 ks   [60 ks/paleta] 
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CELKEM   m³ 24,36 1020 ks 17 PALET 
Malta vápenocemontová 5  
MVC 5   l 10416,00 5 PALET 84l/m³  [55 ks/paleta] 
CELKEM   l 10416,00 266 PYTLŮ 40 l = PYTEL 22,5 kg 
Cementová malta 10, 540l/t  suché směsi, 0,022 m³/ PYTEL, PALETA=1400 kg, PYTEL= 40 kg 
MC 10   l 11676,00 6 PALET 84l/m³  [55 ks/paleta] 
Lepidlo na Ytong Z 301 PR ( spotřeba 20 kg na m3 porobetonových tvárnic) 
Z 301 PR   m³ 580 kg 30 pytlů   [20 kg/pytel] 
CELKEM   m³ 580 kg 30 pytlů  
 
2.2 Skladování a doprava materiálu 
 
 Při vjezdu autodopravy nebo vozidel s nadměrnějším nákladem či přívěsem  na 
staveniště, popřípadě výjezdu ze staveniště na komunikaci bude asistovat proškolená 
osoba, která dohlídne na bezpečnost provozu a užívání přilehlé komunikace. Výjezd 
na veřejnou komunikaci musí být značen značkami upozorňující na výjezd vozidel ze 
stavby. Rychlost na pozemní komunikaci bude v místě výjezdu omezena max. 
rychlostí 30 Km/h. 
 
 Palety zdiva Porotherm budou dopraveny na staveniště kamionovou dopravou 
na Scania R420 s valníkem viz strojní zařízení a budou složeny za pomocí autojeřábu. 
Palety materiálu Porotherm budou dopravovány po 18 ks a uskladňovány na úložné 
ploše dle výkresu zařízení staveniště. Tvárnice Porotherm musí být chráněny proti 
provlhnutí, přičemž dostatečnou ochranou je neporušená balící folie. V případě 
porušené balící folie, budou chráněny plachtou LDPE z recyklovaná fólie transparentní, 
rozměry 5x10,5x6 m, která bude fixována proti větru. 
Suché směsi budou dováženy v pytlích na paletách dle potřeby množství, však max. po 
5 paletách nákladním automobilem Nissan Atleon. Palety budou složeny pomocí 
věžového autojeřábu a to na úložné plochy označené ve výkresu zařízení staveniště. 
Palety jsou chráněny proti provlhnutí výrobní balící folií. Po uložení budou dodatečně 
přikryty plachtou LDPE z recyklované fólie transparentní, rozměry 5x10m, která bude 
fixována proti větru. 
Materiál pro zdění bude průběžně dovážen a to tak, že bude předběžný den dodání 
určen podle harmonogramu prací, však přesné datum určí až skutečný průběh práce 
na staveništi a průběh etapy zdění, ale však nejpozději tři dny před dodáním, jak 
určuje smlouva s dopravní firmou. Překlady porotherm budou uloženy s paletami 
zdících prvků a následně opatřeny LDPE folií. 
 
3. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ A PRACOVIŠTĚ 
 
Stavbyvedoucí a vedoucí čety pro zdění přebírají staveniště v přítomnosti 
investora nebo jim určeného zástupce. Stavbyvedoucí kontroluje všechny náležitosti 
pro nadcházející etapu zdění 
- pevnost a vyzrálost betonu základové konstrukce 
- rovinnost desky základové konstrukce 
- rozměry a poloha desky základové konstrukce dle projektové dokumentace 
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Horizontální i vertikální doprava nadměrného materiálu bude zajištěna pomocí 
autojeřábu. Ostatní drobný materiál bude dopravován za pomoci koleček či manuálně. 
Komunikace pro pěší jednosměrný pohyb jsou široké min. 750 mm a pro 
obousměrný min. 1500 mm. V místech mimo zpevněný povrch jsou pěší komunikace 
vyskládány dřevěnými podlážkami. Vertikální komunikace mezi jednotlivým podlažím 
ve fázi hrubého zdění je po vnitřním schodišti. 
 
 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Instruktáž a školení pracovníků bude provedena v místě pracoviště a bude 
zaznamenána ve stavebním deníku. V termínu provádění prací nebude zimní období. 
Pokud by povětrnostní podmínky byli nevyhovující, jakož prudký déšť nebo silný vítr 
bude montáž skeletu pozastavena. Zálivkové směsi budou chráněný proti vyplavování 
cementu a to přikrytím PE folii, která bude přitížena proti větru. 
Vybavení staveniště bude napojeno na místní rozvod vody, tlakového vzduchu a 
elektrické energie. Připojovací místa těchto medií a energií bude v sousední budově. 
Jejich přesné umístění a způsob připojení, budou dohodnuty při přípravě výstavby. 
Každé připojení na stávající rozvody bude opatřeno měřidlem spotřeby 
Na staveništi jsou zřízeny mobilní šatny, WC, sprchový kontejner, kancelář 
stavbyvedoucího, skladové kontejnery.  
 
 Staveniště bude oploceno po obvodu drátěným plotem s výškou 1,8 m a to i 
přes to, že se nachází na soukromém pozemku zabezpečeného areálu 
Centroprojektu, protože při výstavbě vysokoregálové haly nebude přerušen provoz 
areálu. Sousední výrobní objekty budou v provoze a bez omezení. Proto budou 
veškeří pracovníci areálu Centroprojekt obeznámeni a ponaučeni. Tuto skutečnost 
potvrdí svými podpisy do připravených formulářů. Na stavbě budou pracovat těžké 
stroje, veškeré vstupy a vjezdy budou opatřeny upozorňujícími, příkazovými a 
zákazovými značkami.  
Přerušení práce: 
4) montážní práce je třeba přerušit při rychlosti větru nad 10 m/s 
5) montážní práce je třeba přerušit při snížené viditelnosti (mlha, hustý déšť, 
apod.) 
6) montážní práce je třeba přerušit při pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo 
její části 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Provádění zdících prací bude kontrolovat stavbyvedoucí nebo jim pověřená osoba. 
Kontrola bude spočívat ve správnosti vyzdívání, svislost, vodorovnost, dodržení vazby 
zdiva, tloušťky ložné spáry, celá cihla leží na maltovém loži, dodržení svislých spár 
pomocí per a drážek, zda nemají cihly vady a zda každý povrch před nanesením malty 
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je navlhčený. Pro běžnou kontrolu modulu cihel se použije hoblovaná lať 
s poznačeným modulem po 125 mm. Dále se kontroluje kvalita, konzistence a správné 
míchání malty. Po ukončení zdění se zkontroluje, zda je koncové a parapetní zdivo 
chráněno proti provlhnutí a to přikrytím PE folií.  
 
Pracoviště bude obsazeno:              1 vedoucí pracovní čety 
                                                    - na provádění a nepřetržitou kontrolu zdění  
                                                     
                                                    3 zedníci  
                                                    -na provádění zdění 
                                                    
                                                    4 pomocní pracovníci     
                                                    -obsluha míchačky, přeprava maltové směsi 
                                                    -případné pomocné práce 
 
                                                    1 strojník  
                                                     -obsluha věžového jeřábu 71K 
 
                                                    1 řidič  
                                                    -řidič kamion. sestavy Scania R420 s valníkem 
Rozdělení čety: 
Dvě čety na zdění: 2 x 2 zedníci 
Jedna četa na přípravu malty: 2 pomocní pracovníci 
Jedna četa na přesun a ukládání materiálu: 2 pomocní pracovníci  
 
 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
 
 Strojní zařízení a stroje 
 
Automobilový jeřáb AD20 – 20 T – (2x) 
Kamionová doprava Scania R420 s valníkem 
Kamionová doprava Nissan Atleon 
Míchačka stavební směsi Atika Focus 185 
Ruční elektrické míchadlo - EHR 20/2.4 S Set 
 
- technická specifikace v dokumentaci: Hlavní stavební stroje a mechanismy  
 
 Pracovní pomůcky 
Montážní hliníková pojízdná plošina Alve – Lešení 
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Staveništní rozvaděč - RS 10.13. IP44  
 
Nivelační přístroj - Leica sprinter 100m 
 
Drážkovací fréza do zdiva - Asist 1300 
 
Elektrická řetězová pila - PR35-EB NAREX 
 
Vrtací kladivo - DEWALT D25303K 
 
Přeprava pro maltu pomocí jeřábu - VANIČKA NA MALTU – 4 ks 
 
Vědro zednické 12l – 6 ks 
 
Vodováha - Délka 2 m – 2 ks, délka 2,5 m – 1 ks 
 
Ocelové pásmo – 1 ks - Délka 30 m 
 
Metr svinovací – 4 ks  - Délka 7,5 m 
 
Lžíce zednická - nerezová zednická lžíce 160x115 mm 4 ks 
 
Zednická naběračka - kovová naběračka 4 ks  
 
Zednická palička – 4 ks 
 
Zednícké kladivo – 2 ks 
 
Zednická šnůra - délka 50 m 
 
Olovnice – 4 ks 
 
Lopata – 4 ks 
 
Hoblovaná lať - Lať délky 3m, kontrola modulu 
 
Úhelník 40x60 mm – 2 ks 
 
Plachta LDPE - Stavební krycí plachta 
rozměry: 5x10 m – 2 ks 
              5x6 m – 2 ks 
 
Pe folie – 2ks  
Krycí pe folie 50 m/role 
Rozměry (šířka/délka): 0,6/50 m 
 
 Dočasné stavební objekty zařízení staveniště 
Mobilní stavební / obytná buňka – kancelář stavbyvedoucího 
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Mobilní stavební / obytná buňka – kancelář mistra, vedoucího čety 
Stavební / obytná buňka – šatna pro výrobní dělníky 
Hygienické zařízení – mobilní sanitární buňka SAN 2 (sprcha, WC)  SAN 4 (WC) 
Mobilní skladový kontejner – uzamykatelný sklad pro montážní pomůcky  
 
 Ochranné pracovní pomůcky 
Ochranný oděv – pracovní oděv dle BOZP, pevná obuv, reflexní vesta, přilba 
 Pracovní oděv bude specifikovaný v dokumentaci BOZP - za určitých podmínek 
(te > 25°C, při práci nehrozí jakékoliv poranění dolních končetin) budou moci mít 
dělníci pracovní oděv nezakrývající spodní části nohou – od kolen dolů. 
Ochranné pomůcky – přilba, rukavice, bezpečnostní vesta, pomůcky pro práci ve 
výškách, ochranné štíty pro sváření výztuže. 
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
 
7.1 Příprava maltové směsy 
 
Zdící malta dodávána v pytlích se smíchá s předepsaným množstvím vody. Poměr 
suché směsi a vody viz níže. Doba míchání postačuje 3 – 5 minut po přidání všech 
směsí do míchačky avšak nejdéle by měla být míchána 15 minut. 
 
Potřeba vody na 1kg/40kg suché směsi: 
 
Cemix zdící cementová malta 10: 0,15l/1kg 
                                                6,00l/40 kg (1 pytel) 
 
Cemix zdící vápenocementová malta 5: 
      0,15l/1kg 
                                                6,00l/40 kg (1 pytel) 
 
 
7.2 Příprava podkladu před uložením první vrstvy cihel: 
 
Zdění provádíme na železobetonové monolitické stropní 
konstrukci 1.PP, tudíž nepokládáme hydroizolační pásy.  
Podklad zdi musí být vodorovný. Proto zjištěné odchylky v 
povrchu stropní konstrukce se vyrovnají maltou od 
nejvyššího bodu podkladové plochy. 
 
 
7.3 Zdění stěn 
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7.3.1 Výšky vyzdívaného zdiva 
 
1.výška zdiva bude vyzděna do výšky 1,5 m podlaží 
2.výška zdiva bude vyzděna za pomocí lešení do výšky pozedního věnce 
3.výška u části 1.NP podlaží, které má větší světlou výšku 
 
Výška vyzdění jednotlivých podlaží a výšky parapetů otvorů je detailněji popsána 
v bodě  
 
7.3.2 Druhy malt 
 
Použití druhu malty dle výškové úrovně podlaží  
1NP – Malta vápenocementová pevnosti 5 Mpa 
2NP – Malta vápenocementová pevnosti 5 Mpa 
 
7.3.3 Ložná spára 
 
Tloušťka ložné spáry pro Porotherm  P+D musí být v průměru 12 mm, tato tloušťka 
postačí na vyrovnání přípustných rozměrových tolerancí cihel. Nerovnoměrné tloušťky 
spár snižují pevnost zdiva a měly by za důsledek rozdílné deformační síly. 
 
 
7.3.4 Svislá spára 
 
Svislá spára nené promaltována, cihelné bloky se kladou na sraz pomocí per a drážek, 
které pomáhají koordinovat i jejich správné ukládání. 
 
 
7.3.5 Vazba zdiva 
 
Vazba zdiva je důležitá ze statického hlediska. Při modulu stavby 250x250 mm je 
převázaní cihel 125 mm. Minimální převázání u Porotherm 30 P+D je 95 mm. 
 
 
7.3.6 Napojení příček 
 
Předběžná příprava pro napojení příček tloušťky 125 mm a 100 
mm. Při vyzdívání obvodové nosné stěny se v místech pro 
napojení příček budou vkládat jednoploché stěnové spony 
z korozivzdorné oceli. Spona bude uložena do každé druhé ložné 
spáry. Touto předběžnou úpravou se nebudou muset spony 
příček přivrtávat. 
 
 
7.3.7 Drážky a výklenky 
 
Drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu stěny. Maximální přípustné rozměry bez 
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statického posouzení: 
 
Dodatečně prováděné drážky a výklenky: 
Max. hloubka: 30 mm 
Max. šířka:      175 mm 
Vyzdívané drážky a výklenky: 
Max.šířka:                            300 mm 
Min. zbytková tloušťka stěny: 175 mm 
 
7.3.8. Vyzdívání rohu 
 
 
 Porotherm 30 p+d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Porotherm 44 
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7.3.9 Úprava ostění 
 
 
 
 
7.3.10 Úprava proti povětrnostním vlivům 
 
Hotovou zeď je potřeba chránit proti provlhnutí. V komůrkách svisle děrovaných cihel 
se může akumulovat voda, která by poté dlouho vysychala. 
Vrchní povrchy stěn a parapetů se musí přikrýt vodotěsnou nepropustnou PE krycí folii. 
 
7.3.11 Postup zdění a kontrola hydroizolace pod obvodovým 
i nosným zdivem  
 
1) Nejprve zkontrolujeme provedení hydroizolace v 1. NP , 
kde budou položeny a nataveny hydroizolační modifikované 
pásy a to v místech kde budou vyzděny obvodové i nosné 
vnitřní zdivo. Přesah izolačních pásu je min. 150 mm od líce 
zdiva. Poté se osadí cihly v lomových rohových bodech 
stěny. Výšku uložení změříme nivelačním přístrojem. Dbá se 
při tom na správné směrování systému per a drážek z boku cihly.  
 
 
2) Rohové cihly se spojí zednickou šňůrou vedenou z vnější 
strany zdiva. 
 
3) Maltu ložné spáry naneste na podklad ve stejné šířce jako 
je tloušťka stěny. Výška ložné spáry by měla být průměrně 
12 mm.  
Do čerstvé malty se pokládá cihla po cihle podél šňůry těsně 
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vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly. Systém per a drážek zde slouží jako 
šablona pro přesné ukládání jednotlivých cihel.  
 
 
4) Poloha cihel se koriguje podle vodováhy a latě pomocí gumové paličky.  
Malta v ložné spáře musí být nanesená až k oběma lícům stěny ale nesmí přesahovat 
přes hrany cihel a proto se přebytečná malta vytékající z 
ložné spáry po položení cihel stáhne zednickou lžící. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Před nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu cihel se navlhčí vrchní část cihel 
poslední vyzděné vrstvy. Zdicí malta musí mít takovou 
konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách! 
Zdění následujících vrstev se provede stejným způsobem 
tak, že vzdálenost svislých spár mezi sousedními 
vrstvami cihel je ve směru délky stěny 125 mm. 
 
 
 
 
 
6) Provádí se neustála kontrola jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě a 
kontrola svislosti zdiva pomocí vodováhy či olovnice. Kontroluje se také správná 
poloha šňůry. 
V případě, že délka vyzdívané stěny není v modulu 250 mm nebo v šikmých rozích je 
nezbytné cihly řezat, provede se řezání buď na stolních okružních pilách nebo ručními 
elektrickými pilami řetězovými. 
 
7.3.12 Pozední věnce a překlady otvorů 
 
Pozední věnce jsou monolitické z železobetonu C 20/25  a překlady otvorů jsou 
provedeny z překladů porotherm. 
 
 Detail uložení překladů Porotherm s návaznosti na železobetonový věnec a 
stropní konstrukci ž.b. panely Spiroll 
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7.4 Způsob vyzdění dle projektové dokumentace 
 
Zdění bude provádění dle dokumentace viz. Příloha – schéma zdění. Projekční 
dokumentace neodpovídala v jihovýchodní části administrativní budovy vysokoregálové 
haly s modulem zdění. Návrhy otvorů oken v této části byly pozměněny řádově o 50 
mm. Tato skutečnost byla projednána s investorem a s manažerem projektu 
dokumentace. Otvory oken a dveří budou zaměřeny po vyzdění ostění, poté bude 
provedena objednávka výplní dle skutečného stavu. 
 
1. Nadzemní podlaží 
 
 Postup zdící čety a výšky:   
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2. Nadzemní podlaží 
 
 Postup zdící čety a výšky: 
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY  
8.1 VSTUPNÍ KONTROLA  
Prvotní kontrola je při dodávce materiálu na staveniště. 
Před převzetím dodaného materiálu je nutné zkontrolovat 
správnost dodaného materiálu, správné označení, 
rozměry a počet požadovaného množství, počet palet. 
Dále je nutné kontrolovat zda materiál není porušen, 
nejsou popraskané tvárnice, protržené pytlové směsi. 
Bližší specifikace zdících prvku je obsažena v ČSN EN 
711-1. Před zahájení etapy zdění je nutno zkontrolovat 
správné výškové vyrovnání podkladu konstrukce pomocí 
nivelačního přístroje. Dále kontrolujeme vyměření rohů 
zdiva. Kontrolujeme provedení hydroizolace, která je položena v místech nosných stěn 
s minimální přesahem 150 mm od líce zdiva. O dodání materiálu a kontrole podkladu, 
vyměření se provede záznam do stavebního deníku. 
 
8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
Vedoucí pracovní čety společně se stavbyvedoucím nebo jim pověřenou osobou 
průběžně kontrolují správnost vyzdívání, tzn. svislost, vodorovnost, dodržení vazby 
zdiva, tloušťky ložné spáry, celá cihla leží na maltovém loži, dodržení svislých spár 
pomocí per a drážek, zda nemají cihly vady a zda každý povrch před nanesením malty 
je navlhčený. Pro běžnou kontrolu modulu cihel se použije hoblovaná lať 
s poznačeným modulem po  
125 mm. Dále se kontroluje kvalita, konzistence a správné míchání malty. Po ukončení 
zdění se zkontroluje, zda je koncové a parapetní zdivo chráněno proti provlhnutí a to 
přikrytím PE folií. Čerstvě zhotovené zdivo musí být ošetřováno proti nízké vlhkosti, 
vysušujícím účinkům větru a vysokých teplot. Udržuje se vlhké do 
ukončení hydratace cementu v maltě a to do druhé periody tuhnutí, která se pohybuje 
mezi 1-2 hodinou po zamíchání. Dále nesmí být zdivo nijak mechanicky poškozeno. Při 
kladení překladu otvorů je kontrolováno, zda je na zdivo nanesena vápeno-cementová 
malta a zda jsou překlady opatřeny tepelnou izolací, jak je uvedeno v detailu uložení 
překladů Porotherm viz příloha. Při provádění železobetonových věnců kontrolujeme, 
zda je povrch zdících tvárnic a překladů porotherm opatřen vápeno-cementovou 
maltou. Bednění pozedního ztužujícího věnce musí být dostatečně tuhé a pevné. 
Z vnější strany opatřeno věncovkou a tepelnou izolací, vnější strana je bedněna 
pomocí překližkového bednění. 
      
 
8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
Po dokončení zdění jednotlivých podlaží stavbyvedoucí překontroluje správnost 
vyzdění, tzn. svislost, vodorovnost, dodržení vazby zdiva, tloušťky ložných spár. 
Kontroluje správně obezděné otvory, případné drážky a jejich geometrické umístění 
dle výkresové dokumentace. Dále bude zkontrolováno zda byly dodrženy veškeré 
technologické postupy. Provedená řádná kontrola bude zaznamenána do stavebního 
deníku s jejím výsledkem a s případnými dodělávkami.  
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Povolené odchylky zdění 
 
 
Pozice Největší povolená odchylka 
Svislost 
v rámci jednoho podlaží ± 20 mm 
v rámci celkové výšky budovy o 
třech nebo více podlažích 
± 50 mm 
svislá souosost ± 20 mm 
Rovinnost a) 
v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm 
v délce 10 metrů ± 50 mm 
Tloušťka 
Jedné svislé vrstvy stěny b) větší z hodnot: 
± 5 mm nebo ± 5 % tloušťky vrstvy 
celé vrstvené dutinové stěny ± 10 mm 
a) Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoliv dvěma 
body. 
b) S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdicího prvku, jehož 
tolerance příslušného 
 
 
Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků 
 
rozměr do 4 m 4,0 m – 8,0 m 8,0 m – 16,0m 
délka ± 20 mm ± 25 ± 30 
výška ± 25 mm ± 30 ± 30 
 
Mezní odchylky vzdálenosti protilehlých konstrukcí – místnosti pro osoby 
 
rozměr do 4 m 4,0 m – 8,0 m 8,0 m – 16,0m 
délka ± 10 mm ± 15 mm ± 20 mm 
výška ± 20 mm ± 25 mm ± 30 mm 
                   
Mezní odchylky vzdálenosti protilehlých konstrukcí - ostatní místnosti  
 
rozměr do 4 m 4,0 m – 8,0 m 8,0m – 16,0m 
délka ± 20 mm ± 25 mm ± 30 mm 
výška ± 30 mm ± 40 mm ± 50 mm 
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9. BEZPEČNOST PRÁCE PŘI ZDĚNÍ 
 
 Každý pracovník musí být proškolen obecnými zásadami o bezpečnosti práce 
na staveništi, poté písemně potvrdit, že školení absolvoval. Dále každá četa, 
provádějící danou činnost musí být seznámena s technologickým předpisem a plánem 
rizik v minimálně oblasti jejího působení. Pracovníci musí být vybaveni montážními a 
osobními ochrannými pomůckami dle druhu práce. 
 
Dále se budou dodržovat v rámci bezpečnosti tyto body jednotlivých vyhlášek a 
nařízeních vlády: 
 591/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
 378/2001 Sb.: Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
 362/2005   Sb.: Nařízení o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
• Více k této kapitole je obsaženo v dokumentaci BOZP  
 
10. EKOLOGIE / NÁKLADÁNÍ S ODPADY 
 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou 
po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen 
dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně 
řešit. Odpady budou odkládány do připravených mobilních kontejnerů, které budou 
rozděleny dle třídění a recyklace, během stavby budou odváženy. 
Kontejnery budou zaznačeny ve výkresech zařízení staveniště. 
 
Přehled vzniklých odpadů, které souvisí s rozsahem činnosti původce a které se 
ukládají v místě činnosti. 
Kat. číslo Název odpadu         Kód odpadu Způsob 
likvidace 
15 01  Obaly 
15 01 01 Sběrový papír      O kontejner, sběrné  
         suroviny 
15 01 02 Obaly z plastů neznečistěné    O kontejner, spalovna 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 02 Cihly         O skládka 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek O kontejner, skládka 
  a keram. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
 159 
 
17 02  Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo         O kontejner, skládka 
17 02 03 Plasty         O kontejner, spalovna 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   O spalovna 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 07 Směsné kovy         O kontejner, sběrné  
          suroviny 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 O kontejner, sběrné 
a 17 06 03       suroviny 
17 09  Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady   N kontejner, skládka, 
  (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) spalovna  
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  O kontejner, spalovna, 
  pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03   skládka 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal   O skládka 
20 01          Složky z odděleného sběru 
0 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   N kontejner, přímý 
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1.1 Obecné informace 
Tento dokument řeší způsob vytápění administrativní budovy vysokoregálového 
skladu. Na tento objekt je navržen systém podlahového topení s doplněním deskových 
radiátorů a koupelnových těles, žebříků, které jsou doplněny elektrickou regulační 
patronou.  
Administrativní budova se skládá ze dvou podlaží a to z 1.NP a z 2.NP. Materiálová 
charakteristika obvodových stěn je keramická pálená tvárnice Porotherm 44 Eko+. 
Obvodová konstrukce je bez kontaktního zateplovacího systému. Střešní konstrukce 
je složena z železobetonových panelů Spiroll s celkovou tloušťkou tepelné izolace 180 
mm. Výplně oken a dveří jsou z 5 komorových plastových profilů. Podlaha na terénu je 
zateplena 80 mm EPS Z.   
 
1.2 Popis systému vytápění 
Primárním systémem vytápění administrativní části vysokoregálového skladu je 
teplovodní podlahové topení, na kterém je medium dimenzováno na 38°C. Tato 
teplota je mísena v místě kotelny a to pomocí třícestného termoregulačního ventilu za 
pomocí cirkulačního čerpadla. Trubka podlahového vytápění je navržena Cobra-pex 
17x2,0 mm. Rozdělovače pro okruhy podlahového topení jsou bez směšovací sady 
typ 3881 s Bypassem. Jednotlivé okruhy jsou přiškrceny na rozdělovači dle výpočtové 
tabulky.  Trubka podlahového topení je namotaná na systémovou desku Stirotrade, 
která má rozteč po 50 mm. Systém bude zalit cementovým potěrem tloušťky 50 mm. 
Podlahový systém je doplněn o koupelnové žebříky a deskové radiátory ventil 
kompakt Purmo. Které jsou opatřeny termostatickými ventily. Potrubní rozvody jsou 
navrženy z vícevrstvé trubky Al-cobra-pex. Příslušné dimenze viz výkres půdorysu 
vytápění. 
 
1.3 Výpis materiálu pro podlahové topení 
Produkt Velikost Katalogový kód Množství Jednotka 
Seznam elementů PV 
TIEMME 
Kotouče - TIEMME 
Trubka COBRA-PEX s kyslíkovou bariérou 
EVOH 
17 x 2,0, Kotouč 120 
m 
0200B172012 120 m 
Trubka COBRA-PEX s kyslíkovou bariérou 
EVOH 
17 x 2,0, Kotouč 300 
m 
0200B172030 300 m 
Trubka COBRA-PEX s kyslíkovou bariérou 
EVOH 
17 x 2,0, Kotouč 600 
m 
0200B172060 600 m 
Rozdělovače - TIEMME 
Distribuční kolektor 3881BY 1" průtokoměr 5 3881G060505BY 1 ks 
Distribuční kolektor 3881BY 1" průtokoměr 7 3881G060507BY 1 ks 
Systemové desky - TIEMME 
Tvarovaný izolační panel z expandovaného 
polysty 
10 EPS 280 4500P4010 22 m² 
Tvarovaný izolační panel z expandovaného 
polysty 
20 EPS 250 4500P3020 123 m² 
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Obvodový pás H150 x 10 mm 
 
4507S15025 189 m 
Ohyb Flip-Flex pro trubku 16/17 
 
4510F0017 24 ks 
Příchytka k upevnění sítě 
 
4527C0028 274 ks 
Tepelně zkapalňující přísada do podkladního 
betonu  
4540A0025 30 kg 
 
1.4 Výpis materiálu rozvodu 
 
Velikost Katalogový kód Množství Jednotka 
 
Potrubí - TIEMME AL-COBRAPEX 
Trubka PE síťovaná s hlin. vnitřní vrstvou - 
bílá,tyče Art. 0600 
32 x 3,0 0600B323001 24 m 
Vícevrstvá trubka s červeným povrchem pro 
topení Art. 0630R 
16 x 2,0 0630R162005 93 m 
Vícevrstvá trubka s červeným povrchem pro 
topení Art. 0630R 
20 x 2,0 0630R202005 11 m 
Vícevrstvá trubka s červeným povrchem pro 
topení Art. 0630R 
26 x 3,0 0630R263005 10 m 
  
1.5 Výpis deskových těles 
Produkt 
H 
[mm] 
L 
[mm] 
D 
[mm] 
Katalogový kód Množství Jednotka 
Seznam ohřívacích těles 
KORADO Koralux 
Otopné tělesa levé neintegrované - KORADO Koralux 
KR 1200 1200 450 86 
 
2 ks 
Otopné tělesa pravé neintegrované - KORADO Koralux 
KR 1200 1200 450 86 
 
4 ks 
KORADO Radik Ventil Kompakt (pravý) 
Otopné tělesa pravé integrované - KORADO Radik Ventil Kompakt (pravý) 
VK 21/600 600 1200 66 
 
3 ks 
 
1.6 Výsledky pro budovu při výpočtu tepelných ztrát 
  
Seznam výsledků pro budovu Datum:   9.1.2012 
  
Koeficient ztrát tepla W/K 
Koeficient ztrát tepla proníkáním ΣHT,   172   
Koeficient ztrát tepla na ventilaci ΣHV   54   
Celkový koeficient ztrát tepla Hbud   226   
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Ztráty tepla budovy W 
Celková ztráta tepla prostupem ΦT,bud   5884   
Celková ztráta tepla větráním 
  Min. tok vent. vzduchu ΦV,min,bud = 0,5ΣΦV,min   1826   
  infiltraci ΦV,inf,bud = ζΣΦV,inf   546   
  mechanickou ventilaci, přetlakové větrání ΦV,su,bud   0   
  vlivem činnostií odsávacího větrání ΦV,mech,inf,bud   0   
Celková ztráta tepla větráním ΦV,bud   1826   
  
Tepelné zatížení budovy podle normy ΦHL,bud 
7710 
W 
  
Dodatečné tepelné zatížení (vlivem dočasného zatížení 
tepl.) ΦRH,bud --- W 
  
Kalkulační tepelné zatížení budovy ΦHL,obl,bud 
7710 
W 
  
Relativní hodnoty   
Tepelné zatíž. / vytáp. pov. budovy AN,bud 200 m² ΦHL,bud / AN,bud 38,6 W/m² 
Tepelné zatíž. / vytáp. kub. budovy VN,bud 499 m³ ΦHL,bud / VN,bud 15,4 W/m³ 
Povrch odevzdávající teplo A 991 m²       
Specif. koef. ztrát tepla přen. HT'     0,17 W/(m²K) 
 
1.7 Výpočet jednotlivých přepážek administrativní budovy 
Název definice přepážky Porotherm 44 Eko+   
  
Součinitel prostupu tepla 0,22 W/(m²K) 
Popis Obvodová stěna   
Směr prostupu tepla Horizontální   
Druh přepážky PZ   
Opor prostupu tepla na vnější straně 0,04 (m²K)/W 
Odpor přejímaní tepla po vnitřní straně 0,13 (m²K)/W 
  
    
Materiál vrstvy d 
[m] 
λ 
[W/(mK)] 
Cp 
[J/(kgK)] 
ρ 
[kg/m³] 
R 
[(m²K)/W] 
Omítka vápenocementová 0,015 0,88 790 2000 0,017 
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Porotherm 44 Eko+ 0,44 0,099 800 2000 4,444 
Omítka vápenocementová 0,015 0,88 790 2000 0,017 
 
Název definice přepážky Dveře vnitřní   
Součinitel prostupu tepla 2 W/(m²K) 
Popis     
Směr prostupu tepla Horizontální   
Druh přepážky VNID   
Opor prostupu tepla na vnější straně --- (m²K)/W 
Odpor přejímaní tepla po vnitřní 
straně 
--- (m²K)/W 
  
 
Název definice přepážky Dveře Vnější   
Součinitel prostupu tepla 1,2 W/(m²K) 
Popis     
Směr prostupu tepla Horizontální   
Druh přepážky VNĚD   
Opor prostupu tepla na vnější straně --- (m²K)/W 
Odpor přejímaní tepla po vnitřní 
straně 
--- (m²K)/W 
  
 
Název definice přepážky Okno vnější   
Součinitel prostupu tepla 1,2 W/(m²K) 
Popis     
Směr prostupu tepla Horizontální   
Druh přepážky VNĚO   
Opor prostupu tepla na vnější straně --- (m²K)/W 
Odpor přejímaní tepla po vnitřní 
straně 
--- (m²K)/W 
 
Název definice přepážky Podlaha   
Součinitel prostupu tepla 0,4 W/(m²K) 
Popis Podlaha 
Admin.budovy 
  
Směr prostupu tepla Dolů   
Druh přepážky PP   
Opor prostupu tepla na vnější straně 0,04 (m²K)/W 
Odpor přejímaní tepla po vnitřní 
straně 
0,17 (m²K)/W 
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Materiál vrstvy d 
[m] 
λ 
[W/(mK)] 
Cp 
[J/(kgK)] 
ρ 
[kg/m³] 
R 
[(m²K)/W] 
Beton, střední hustota 2000 (EN 
12524) 
0,05 1,22 1020 2300 0,041 
EPS Z 0,08 0,038 1270 60 2,105 
asfaltové pásy a lepenky1400 0,008 0,21 1470 1400 0,038 
Železobetonová deska 0,15 1,34 1020 2400 0,112 
Betonový potěr (EN 12524) 0,05 1,35 1000 2000 0,037 
 
Název definice přepážky Spiroll střecha   
Součinitel prostupu tepla 0,2 W/(m²K) 
Popis Stropní kce 
admin.budovy 
  
Směr prostupu tepla Nahoru   
Druh přepážky SZ   
Opor prostupu tepla na vnější straně 0,04 (m²K)/W 
Odpor přejímaní tepla po vnitřní 
straně 
0,1 (m²K)/W 
  
    
Materiál vrstvy d 
[m] 
λ 
[W/(mK)] 
Cp 
[J/(kgK)] 
ρ 
[kg/m³] 
R 
[(m²K)/W] 
Stropní panel Spiroll 0,2 1,34 1020 2400 0,149 
Cementový potěr 0,03 1,35 1000 2000 0,022 
Asfaltové pásy 0,004 0,21 1470 1400 0,019 
Tepelná izolace-MV 0,18 0,039 880 100 4,615 
PE folie 0,004 0,5 1800 980 0,008 
 
Název definice přepážky Ytong tl. 100 mm   
Součinitel prostupu tepla 1,1 W/(m²K) 
Popis Příčkovka   
Směr prostupu tepla Horizontální   
Druh přepážky VZ   
Opor prostupu tepla na vnější straně 0,13 (m²K)/W 
Odpor přejímaní tepla po vnitřní 
straně 
0,13 (m²K)/W 
  
    
Materiál vrstvy d 
[m] 
λ 
[W/(mK)] 
Cp 
[J/(kgK)] 
ρ 
[kg/m³] 
R 
[(m²K)/W] 
Vnitřní omítka 0,01 0,7 840 1600 0,014 
Ytong příčkovka 0,1 0,16 840 480 0,625 
Vnější omítka 0,01 0,88 790 2000 0,011 
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Název definice přepážky Ytong tl. 150 mm   
Součinitel prostupu tepla 0,82 W/(m²K) 
Popis Příčkovka   
Směr prostupu tepla Horizontální   
Druh přepážky VZ   
Opor prostupu tepla na vnější straně 0,13 (m²K)/W 
Odpor přejímaní tepla po vnitřní 
straně 
0,13 (m²K)/W 
  
    
Materiál vrstvy d 
[m] 
λ 
[W/(mK)] 
Cp 
[J/(kgK)] 
ρ 
[kg/m³] 
R 
[(m²K)/W] 
Vnitřní omítka 0,01 0,7 840 1600 0,014 
Ytong příčkovka 0,15 0,16 840 480 0,938 
Vnější omítka 0,01 0,88 790 2000 0,011 
 
Název definice přepážky Spiroll strop   
Součinitel prostupu tepla 0,37 W/(m²K) 
Popis Stropní kce vnitřní   
Směr prostupu tepla ---   
Druh přepážky ZtP   
Opor prostupu tepla na vnější straně 0,17 (m²K)/W 
Odpor přejímaní tepla po vnitřní straně 0,17 (m²K)/W 
  
    
Materiál vrstvy d 
[m] 
λ 
[W/(mK)] 
Cp 
[J/(kgK)] 
ρ 
[kg/m³] 
R 
[(m²K)/W] 
Beton, střední hustota 2000 (EN 12524) 0,05 1,22 1020 2300 0,041 
EPS Z 0,08 0,038 1270 60 2,105 
asfaltové pásy a lepenky1400 0,008 0,21 1470 1400 0,038 
Železobetonová deska 0,15 1,34 1020 2400 0,112 
Betonový potěr (EN 12524) 0,05 1,35 1000 2000 0,037 
Název definice přepážky Uložení stropu   
Součinitel prostupu tepla 0,36 W/(m²K) 
Popis Detail   
Směr prostupu tepla Horizontální   
Druh přepážky PZ   
Opor prostupu tepla na vnější straně 0,04 (m²K)/W 
Odpor přejímaní tepla po vnitřní 
straně 
0,13 (m²K)/W 
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Materiál vrstvy d 
[m] 
λ 
[W/(mK)] 
Cp 
[J/(kgK)] 
ρ 
[kg/m³] 
R 
[(m²K)/W] 
Střešní tašky - keramické (EN 
12524) 
0,29 1,34 1020 2400 0,216 
EPS F 0,08 0,038 1270 30 2,105 
Věncovka 0,07 0,3 800 2000 0,233 
Vnější omítka 0,015 0,88 790 2000 0,017 
 
1.8 Výsledky pro budovu pro vytápění 
Počet zdrojů 1 
          
Celkový počet spotřebičů 29 
Počet úseků - celkem 56 
Počet rozdělovačů - celkem 2 
Počet čerpadel - celkem 1 
Dekl. ztráta místn. Φ celkem [W] 9256 
Celkový dekl. výkon jiných prvků [W] 0 
Dekl. výkon spotř. Φvým celkem [W] 9714 
Normy výpočtů: 
Norma výběru otopných těles EN 442-2 
Norma výpočtů podlahového vytápění EN 1264 
Kotel: "117", Použití: Ohřevnictví, Médium: Voda 
Výšková kóta zdroje [m] 0 
Teplota na přívodu a na zpátečce [°C] 55 32,6 
Celkový výkon [W] 10981 
Výkon konvekčních ohřívacích 
zařízení Φohř celkem [W] 
2986 
Výkon plošných ohřívacích 
zařízení Φpo celkem [W] 
6350 
Celkový výkon zbývajících 
spotřebičů [W] 
0 
Zisky tepla  z úseků uvedené v 
bilanci [W] 
0 
Nevyužité ztráty tepla úseků [W] 1027 
Ztráty plošných vytápění ven [W] 618 
Ztráty plošných vytápění dovnitř 
[W] 
616 
  
Dispoziční tlak [kPa] (viz tabule čerpadel) 
Pokles tlaku na kritické trati 
[kPa] 
0 
Vlastní odpor kritického 
otopného tělesa [kPa] 
0 
Vlastní odpor zdroje [kPa] 0 
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Průtok v napájecím zdroji [kg/h] 446,4 
 
1.9  Závěr a posouzení obvodového pláště dle ČSN 735040 
 
1.9.1 Porotherm 44 Eko+ 
 
 Konstrukce: u = 0,22 w/(m²k) 
 Požadované: u ≤ 0,38 w/(m²k) 
 Doporučené: u ≤ 0,25 w/(m²k) 
Vyhodnocení přepážky Porotherm 44 Eko+ 
- Přepážka vyhovuje požadované i doporučené hodnotě dle ČSN 735040 
 
1.9.2 Uložení stropu (posouzení prostupu tepla v místě uložení stropu) 
 
 Konstrukce: u = 0,36 w/(m²k) 
 Požadované: u ≤ 0,38 w/(m²k) 
 Doporučené: u ≤ 0,25 w/(m²k) 
Vyhodnocení přepážky Uložení stropu 
- Přepážka vyhovuje požadované ale již ne doporučené hodnotě dle ČSN 
735040 
 
1.9.3 Stropní konstrukce vnější Spiroll + 180 MV 
 
 Konstrukce: u = 0,20 w/(m²k) 
 Požadované: u ≤ 0,24 w/(m²k) 
 Doporučené: u ≤ 0,16 w/(m²k) 
Vyhodnocení přepážky Stropní kce vnější Spiroll + 180 MV 
- Přepážka vyhovuje požadované ale již ne doporučené hodnotě dle ČSN 
735040 
1.9.4 Podlaha na terénu 
 
 Konstrukce: u = 0,40 w/(m²k) 
 Požadované: u ≤ 0,45 w/(m²k) 
 Doporučené: u ≤ 0,30 w/(m²k) 
Vyhodnocení přepážky Podlahy na terénu 
- Přepážka vyhovuje požadované ale již ne doporučené hodnotě dle ČSN 
735040 
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1.1 TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 
- rozměr pole (půdorys) :  
3,05x1,05 m  
 
- výška patra:  
2,04 m 
 
- maximální hmotnost břemene na jednom poli: 
475 kg 
 
- rovnoměrně rozložené zatížení: 
150 kg/m² 
 
- plošné zatížení dle třídy 2 
1,5 kN/m² 
 
2.1 MONTÁŽNÍ PARAMETRY: 
 
- svislá vzdálenost kotev: 
4,08 m 
 
- úhlopříčné ztužení: 
V každém 4 poli na vnější straně lešení 
 
- kotevní síly pro lešení nezakryté plachtou ani sítí dle svislé výšky kotev 4,08 m 
s uzavřenou fasádou: 
2,0 kN  
(severní,západní,jižní strany polyfunkčního domu Manag) 
 
- kotevní síly pro lešení zakryté plachtou dle svislé výšky kotev 4,08 m s uzavřenou 
fasádou: 
7,3 kN 
 
- kotevní síly pro lešení zakryté sítí dle svislé výšky kotev 4,08 m s uzavřenou 
fasádou: 
2,92 kN 
Propustnost sítě v = 60% 
Kotevní síla pro lešení zakryté plachtou P=7,3 kN 
Kotevní síla pro síť S= P- P*v/100 = 7,3 – 7,3* 60/100 = 2,92 kN 
(východní strana polyfunkčního domu Manag) 
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3.1 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONTÁŽ LEŠENÍ HAKI IV 
 
3.1 ZALOŽENÍ LEŠENÍ 
 
Únosnost terénu, na němž je lešení založeno, musí odpovídat 
zatížení, vyvozenému tíhou konstrukce lešení a jeho provozem. 
Tato skutečnost se prověří statikem. Lešení nestavíme na 
zpevněný terén, tudíž bude potřeba použít podkladní prahy a to 
dřevěné fošny. Podkladní prahy mohou mít maximální sklon 
15°. Pokud by nastala tato skutečnost prahy se zajistí proti 
případnému posunutí. 
Dílce lešení, potřebné pro stavbu nejnižšího podlaží, se rozloží 
podél plánované délky lešení v roztečích přibližně 
odpovídajících délce a šířce pole.  
 
3.1 MONTÁŽ LEŠENÍ 
 
S montáží se začíná na nejvyšším místě terénu. Osovou 
vzdálenost vnitřních patek od líce stavby je max. 0,25 m při 
vyšších vzdálenostech je nutné montovat zábradlí i na vnitřní 
straně lešení. V našem případě budou patky vzdáleny od líce stavby 0,35 m a bez 
vnitřního zábradlí z důvodu zateplování konstrukce 
v tloušťce 100 mm. Montážníci lešení o této skutečnosti 
budou poučeni, přístup na lešení pro oprávněné osoby 
stavby bude zakázán do doby kdy nebude provedeno 
lepení izolačních desek. Dané nařízení neplatí pro 
izolatéry, kteří budou provádět lepení izolačních desek, ale 
to pouze pro dané podlaží. Vnik třetích( nepovolaných 
osob stavby) nehrozí, staveniště je po celém obvodu 
oploceno.  
Následující montážní práce musejí provádět minimálně 2 
pracovníci. Na dvojici patek se nasunou sloupky a spojí se příčníkem na nejnižší 
skupině třmenů (třmeny příčníkové roviny jsou blíže 
k patce). Pojistky horizontálních dílců je nutno ihned 
po 
montáži překlopit do činné polohy.  
K dvojici sloupků spojených příčníkem, se pomocí 
podélníků připojí další dvojice sloupků dle, čímž 
vytvoříme pole lešení. Pomocí patek se pole lešení 
vyrovná do vodováhy v podélném i příčném směru. 
Obdobným způsobem se dokončí montáž celého 
nejnižšího patra. Následně se provede celková 
kontrola vodováhy patra. 
Osazením podlážek se vytvoří podlaha, v případě 
že je podlaha výše než 1,5 m nad terénem je nutné 
osadit patro zábradlím. 
Nyní je možno pokračovat montáží dalšího patra. 
Sloupky se spojí příčníky a podélníky ve výši 2,04 m 
nad podlahou (3x rozteč třmenů). Dále se pokračuje montáží úhlopříčného ztužení. 
Ztužení je zavěšeno do vnějších třmenů sloupku, a to do spodního třmenu vyššího 
podlaží a do horního třmenu nižšího podlaží.  
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V montáži se pokračuje nastavením sloupků a osazením 
zábradlí vyššího patra. Tyto práce je možno s výhodou 
provést pomocí tzv. mezipatra, které tvoří madla zábradlí 
(madlo zábradlí je nutné doplnit i na vnitřní straně 
lešení). Mezipatro vytvořené ze zábradlí je možno osadit 
maximálně jednou podlážkou na každé straně pole.  
Z mezipatra provedeme nastavení sloupků nasazením a 
pootočením sloupku, čímž dojde k uzavření 
bajonetového spoje. 
Ihned po montáži sloupků je třeba sloupky mezi sebou 
propojit podélným, případně příčným zábradlím, aby byly 
sloupky zajištěny proti možnému pootočení a vypadnutí. 
Horní zábradlí je zavěšeno do spodních třmenů 2. 
skupiny nad podlahou a dolní tyč do horních třemenů 1. skupiny nad podlahou.  
Podlážky z mezipatra se použijí pro dokončené patro a podlaha se kompletně osadí. 
Zábradlí se doplní zarážkou, která se přichytí na sloupky lešení zarážkovým 
záchytem. Kotvení se montuje na sloupek co nejblíže 
ke styčníku sloupku s příčníkem a zahákne se do oka 
kotvy vytvořené v objektu. Táhlo kotvení, které vyčnívá 
do průchozího profilu lešení se ohne tak, aby nedošlo 
ke zranění pracovníků. První kotvení musí být na 
krajním sloupku ve výšce max. cca 4m. Ve stavbě se 
pokračuje montáží dalšího patra. Podélníky a příčníky 
se opět zavěsí o 3 rozteče třmenů nad podlahu (výška 
2,04m).Výstupní žebříky zavěšujeme svisle na příčníky 
uvnitř lešení, 
tak aby byly uspořádány šachovitě – výstupy nesmí být 
průběžné. Výstupy se osazují poklopy, které je nutno při práci na podlaze zaklopit. Po 
osazení podlaží se doplní úhlopříčné ztužení a pokračuje se ve stavbě lešení výše 
popsaným způsobem. Před montáží vyššího podlaží musí být nižší podlaží vždy 
kompletně dokončeno, tj. včetně podlážek, zábradlí, zarážky, kotvení a úhlopříčného 
ztužení a všechny dílce s pojistkami zajištěny. Po montáži 
provedeme kontrolu celého lešení, zejména kotvení, 
úhlopříčného ztužení a zajištění pojistek.  
 
 
 
 
 
 
 
4.1 PRVKY LEŠENÍ 
 
SLOUPEK ČTYŘTŘMENÝ: 
 
 
PODÉLNÍK: 
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PŘÍČNÍK: 
 
 
RÁM ZÁBRADLÍ: 
 
 
 
ZÁBRADLÍ: 
 
 
ZÁVĚSNÁ KLADKA: 
 
 
 
ŠROUBOVÁ PATKA: 
 
 
 
DIAGONÁLA K POLE 
 
KOTVENÍ,TRUBKOVÉ KOTVENÍ 
 
PODLAHOVÉ DÍLCE 
 
 
 
 
5.1 KONTROLA LEŠENÍ 
 
a) zajištění dílců pojistkami 
b) stav kotvení 
c) stav úhlopříčného ztužení 
d) stav podlah a žebříků 
Dílce, které svým stavem ohrožují funkci lešení a bezpečnost provozu je třeba 
vyměnit. Kontroly se musí provádět též po delší přestávce v užívaní, po velkých 
bouřkách a větrech. Po každém měsíci užívání musí být taktéž provedena kontrola. 
Výsledky kontrol musí být zapsány do stavebního deníku. 
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6.1 BOZP  
 
Provedení lešení a samostatná konstrukce lešení odpovídá:  
ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení 
 
6.1 PRÁCE VE VÝŠKÁCH - OBECNÉ ZÁSADY 
 
Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při 
kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná se o 
libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy pracoviště či komunikace převyšuje okolní 
prostranství a případným pádem hrozí nebezpečí poškození zdraví. 
 
Z těchto důvodů je nutné zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu. Do výškového 
rozdílu 1,5 m způsob zabezpečení není stanoven (pokud se nejedná o činnosti nad 
vodou nebo jinými látkami), každá práce či pohyb pracovníka v této úrovni však 
vyžaduje náležitou pozornost. Jako vyvýšená místa pro práci se však nesmí používat 
vratkých předmětů nedostatečných rozměrů anebo takových, které nejsou k tomuto 
účelu určeny.  
 
Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním, nebo 
osobním zajištěním. Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob 
zabezpečení pomocí ochranných a záchytných konstrukcí (ochranné zábradlí, 
ochranné ohrazení, lešení, poklopy, sítě apod.). Tento způsob ochrany proti pádu z 
výšky je vždy upřednostňován, a pokud by ho nebylo možno provést nebo jeho zřízení 
by bylo příliš nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a jednoduchost 
následných prací, musí se použít osobní zajištění pracovníků pomocí POZ (měl by to 
být vždy bezpečnostní postroj s kombinací dalších prvků do "systému zachycení 
pádu"). Pracovníci musí být po celou dobu, kdy budou práci ve výškách provádět, 
chráněni některým z výše uvedených způsobů. 
 
6.2 PRÁCE VE VÝŠKÁCH ZPŮSOBY ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 
Každé pracoviště, kde hrozí nebezpečí pádu z větší výšky než 1,5 m a kde je možno 
použít technický způsob řešení, musí být na nebezpečných místech chráněno 
ochranným zábradlím minimální výšky 1,1 m - do 2 m výšky jednotyčovým, nad 2 m 
dvoutyčovým zábradlím.  
K místům, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu z výšky, 
musí být zamezen přístup technickými zábranami (jednotyčové zábradlí, lano apod. - 
nestačí tabulka se zákazem vstupu), umístěnými minimálně 1,5 m od hrany pádu ve 
výši 1,1 m.  
Pokud je stanoven způsob zabezpečení pomocí POZ (povinnost zpracovatele 
technologického nebo pracovního postupu), musí být pracovník seznámen s místem a 
návodem jeho použití a POZ musí být vždy před použitím vizuálně prohlédnuty.  
POZ, které dělíme na pracovní polohovací prostředky a prostředky k zachycení pádu, 
musí být pravidelně prohlíženy a jednou za 12 měsíců přezkoušeny u osoby 
oprávněné výrobcem, případně podle požadavku výrobce seřízeny, pokud zvláštní 
předpisy nestanoví jinak anebo došlo-li k mimořádné události (zachycení pádu 
pracovníka apod.). S výjimkou úprav povolených výrobcem v návodu k použití nebo 
technických podmínkách se nesmí na POZ provádět žádné úpravy nebo změny ani 
zasahovat do jeho funkce, konstrukce nebo systému. 
Práce, při které má pracovník použít POZ k zachycení pádu, se považuje za práci v 
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ohroženém prostoru. Místo upevnění (ukotvení) prostředku k zachycení pádu musí 
odolat ve směru možného pádu minimální statické síle 15 kN. Pod místem upevnění 
(ukotvení) musí být dostatečný volný prostor pro zabezpečení zachycení případného 
pádu pracovníka. Bezpečnostní postroj musí být s místem upevnění (ukotvení) spojen 
samostatným spojovacím prostředkem.  
Při použití polohovacího prostředku musí být pracovní polohovací prostředek seřízen 
tak, že volný pád je omezen na nejvíce 0,5 m. V místech, kde je pracovník ohrožen 
pádem z výšky, do hloubky nebo propadnutím, může být použit jen bezpečnostní 
postroj s vhodným prostředkem tlumení energie pádu, například s tlumičem pádu, 
zachycovačem pádu nebo prostředkem pro dynamický způsob jištění pracovníka. 
Výška volného pádu musí být co nejmenší, nejvíce však 4 m.  
 
6.4. DOKUMENTACE, TECHNICKÁ BEZPEČNOST KONSTRUKCE 
 
Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. Samostatná 
dokumentace (projekt, statický výpočet) se nevyžaduje, jestliže konstrukční 
uspořádání i ostatní potřebné údaje zcela jasně (popis, nákres) vyplývají z technických 
norem, případně technických podmínek výrobce, a jedná se tudíž o konstrukce 
normalizované.  
Konstrukce každého lešení musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově 
tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, proti překlopení nebo proti 
posunutí. Prostorové tuhosti a stability konstrukce lešení se dosahuje zpravidla 
systémem úhlopříčného ztužení ve třech vzájemných kolmých rovinách kotvením nebo 
vzepřením, případně opěrnými příhradovými pilíři. U konstrukcí pojízdných a volně 
stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje vhodnou volbou rozměrů základny v poměru 
k výšce lešení nebo použitím přídavné zátěže v dolní části lešení, případně zvětšením 
rozměrů základny pomocí stabilizátorů.  
Konstrukce lešení se kotví do pevných částí objektu nebo konstrukce, která má sama 
dostatečnou stabilitu, popř. do země poocí kotevních lan a šikmých vzpěr (vzepření). 
Kotvení, ev. vzepření, se provádí zpravidla rovnoměrně po celé ploše lešení ve 
styčnících, především v uzlech křížení úhlopříčného podélného ztužení tak, aby se 
zamezilo výkyvům, deformacím lešení nebo jeho konstrukčních součástí. Únosnost 
kotvení při použití kotev osazených do zdiva nebo podobné konstrukce ověřuje v 
provozních podmínkách montážní firma. Konstrukce kotev a kotvení normalizovaných 
pracovních lešení musí při zkoušce přenést osovou tíhu v tlaku i tahu minimálně 2 kN.  
Je-li lešenová konstrukce (např. řadové lešení v zastavěné části obce) opatřena z 
vnější pohledové strany síťovinou nebo plachtovinou, musí být posouzena na 
působení větrem. V provozních podmínkách se zpravidla zhušťuje systém kotvení u 
sítí na dvojnásobek, u plachet (neprodyšných) na čtyřnásobek běžného počtu kotev.  
 
6.5 MONTÁŽ, DEMONTÁŽ LEŠENÍ 
 
Pro montáž, demontáž a přemísťování lešení musí být předem určen technologický 
postup. Při montáži musí být každá součást konstrukce odborně prohlédnuta (nutnost 
splnění vlastností dle ČSN) a při následném osazení na místo určení ihned 
připevněna. Současně s postupem montáže musí být zajišťována prostorová tuhost a 
stabilita konstrukce, jakož i vybavení a vystrojení všemi doplňkovými součástmi 
(zábradlí, podlahy, výstupy apod.) v jednotlivých postupových úrovních (patrech). Při 
demontáži (opačný postup, než byla prováděna montáž), musí být v každé fázi 
zajištěna stabilita a tuhost zbytku demontované konstrukce, přičemž platí zákaz 
shazování součástí lešení. Nutno zdůraznit, že zejména při shazování lešenových 
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podlážek dochází k jejich znehodnocení. Jejich oprava se zpravidla neprovádí, 
poškozené dílce se bez řádné kontroly opětovně používají a po osazení vytvářejí 
nebezpečný stav podlah ve výšce u dalších konstrukcí na jiných pracovištích.  
Při montáži a demontáži lešení musí pracovníci používat přidělené OOPP, zvláště 
ochranné přilby a vhodné prostředky osobního zabezpečení (bezp. pás, postroj 
apod.). Vzniknou-li nepříznivé podmínky, například menší dohlednost než 30 m, větší 
síla větru než 8 m/s, námraza, bouřka atd., musí být práce přerušena.  
 
6.7 VÝBĚR PRACOVNÍKU VE VÝŠKÁCH 
 
Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající 
kvalifikací, tj. odbornou způsobilostí, doloženou lešenářským průkazem a způsobilostí 
zdravotní, posouzenou lékařskou prohlídkou. Ověřování znalostí lešenářů musí být 
prováděno instruktorem lešenářské techniky nejméně jednou za 12 měsíců, periodické 
lékařské prohlídky pro práce ve výškách musí být opakovány jednou za 3 roky, 
přičemž u pracovníků mladších 21 let a starších 50 let jednou za rok. Lešenářské 
práce provádí pracovní skupiny, v nichž musí být vždy určen vedoucí čety, který je na 
daném pracovišti osobou odpovědnou za dodržování pracovního a technologického 
postupu.  
 
6.8 KONSTRUKČNÍ POŽADAVKY NA LEŠENÍ 
 
Konstrukční výška patra lešení je zpravidla u lešení lehkých 2 m, aby podchodová 
(světlá) výška patra lešení, měřená mezi podlahou a příčníkem, který nese horní 
podlahu, nebo mezi podlahou a vodorovným úhlopříčným ztužením, byla nejméně 
1,75 m. Podchodová výška měřená mezi podlahami musí být nejméně 1,9 m. U 
průmyslových lešení lze místně snížit podchozí výšku až na 1,5 m za předpokladu, že 
všichni pracovníci na lešení používají ochrannou přilbu.  
Šířka podlahy pracovních lešení je nejméně 60 cm, zpravidla je však podstatně větší z 
důvodu nutnosti zajištění bezpečného pracovního a komunikačního prostoru na lešení. 
Jednotlivé konstrukční prvky podlah lešení (prkna, fošny, dílce) musí být zajištěny proti 
posunutí nebo pootočení a osazeny na sraz tak, aby podlaha byla co nejvíce těsná. 
Mezery mezi podlahovými prvky, fošnami nebo dílci, smějí být nejvýše 2,5 cm, 
výjimečně 6 cm v místech svislých nosných prvků. Podlahy mají mít rovný povrch s 
max. výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm. Větší nerovnosti se musí vyrovnat 
klínem ve sklonu nejvýše 1 : 6. Nejmenší tloušťka prken používaných na podlahovou 
konstrukci je 2,4 cm. Přednostně mají být používány podlahové dílce (typ X,Y, Z,V) s 
přípustnou tolerancí +/ -1 cm pro celkové rozměry a +/ -0,5 cm pro vzdálenost 
příčných svlaků.  
Volné okraje pracovních podlah lešení se opatřují zábradlím, upevněným na vnitřní 
straně sloupků nebo jiných opor. Při výšce pracovní podlahy nad přilehlým okolím od 
1,5 do 2 m může být zábradlí jednotyčové, při výšce nad 2 m musí být zábradlí 
dvoutyčové nebo jednotyčové doplněné sítí. Při podlaze se zpravidla z vnitřní strany 
osazuje zarážka na ochranu osob pod lešením před ohrožením padajícím materiálem 
nebo předměty. Výška zábradlí je nejméně 1,1 m, u zarážky 15 cm. Zábradlí u 
vnitřních okrajů pracovních podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahou 
a přilehlou stěnou není širší než 25 cm.  
Přístup pracovníků na podlahy lešení se zpravidla zajišťuje pomocí výstupových 
žebříků. Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmějí být nad sebou a nelze je 
provádět průběžně přes dvě a více pater. Žebříky musí přesahovat horní podlahu 
nejméně o 1,1 m (mimo lešení dílcová, u kterých jsou otvory v podlaze umožňující 
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výstup nebo sestup chráněny automatickým poklopem), jejich osazení musí být 
zabezpečeno proti zvrácení, sesmeknutí apod. Otvory v podlaze, umožňující výstup 
nebo sestup po žebřících, musí mít rozměry nejméně 50 x 60 cm. Přistavených 
žebříků se smí používat jen u lešení, která nejsou vyšší než 5 m.  
 
ZÁVĚR: 
 
LEHKÉ LEŠENÍ HAKI IV PŘI DODRŽENÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PRO 
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ VYHOVUJE POŽADAVKŮM NA BOZP A ČSN EN 12810-1 
POŽADAVKY NA FASÁDNÍ LEŠENÍ, DÁLE VYHOVUJE ČSN 73 8101. 
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Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 
PŘÍLOHA Č. 1 DALŠÍ POŽADAVKY NA STAVENIŠTĚ 
OBECNÉ POŽADAVKY 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m.  
Staveniště bude oploceno mobilním stavebním oplocením ve výšce minimálně 
1,8 m. Staveniště se nachází v areálu investora, který je při výstavbě v provozu. 
Areál investora je oplocen a brána vjezdu je střežena službou, která při vstupu 
do areálu zapisuje návštěvníky, pracovníky, apod.  
Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a 
osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze 
ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 
m na stabilních sloupcích a 
jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou 
podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani 
zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, 
například řízením provozu nebo 
střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být 
zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic 
staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou15) na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové 
dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě 
ohrazení staveniště na veřejných 
prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb 
fyzických osob s pohybovým 
postižením jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami16) 
provádějícími místní úpravu 
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provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní 
značkou15) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede 
zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli 
těchto vedení, staveb nebo zařízení17), 
a během provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; 
požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis5). 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým 
zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 
umožněn bezpečný pohyb po této 
ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit 
bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým 
způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby 
musí být dostatečně chráněny 
před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 
zařízení pro rozvod energie a 
ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
existující před zřízením 
staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn 
tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci a s jeho umístěním musí 
být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 
staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena 
proti neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit 
od zdroje elektrického 
proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do 
ochranného pásma. Nelze-li provoz 
dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit 
závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. 
Rozvod elektrické energie pro zařízení staveniště je veden v plastových 
chráničkách, v místě možného přejezdu vozidel je chráněn ocelovým 
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obloukovým retardérem. Tento rozvod je napojený na rozvodnou skřín a 
příslušně odizolován proti vlhkosti a vniku vody. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit 
vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb 
celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v 
průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, 
které mohly ovlivnit jeho stabilitu a 
pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a 
v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů18) a požadavky na organizaci 
práce a pracovních postupů 
stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 
fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na 
staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí 
vlivem nepříznivých 
povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, popřípadě vlivem 
jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení 
práce rozhodne fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických 
osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě 
provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména 
při používání a provozu strojů, 
zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 
postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 
postupů zhotovitel neprodleně seznámí 
příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, 
aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s 
pravidly dorozumívání pro případ 
nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první 
pomoci. 
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PŘÍLOHA Č. 2 BLIŽŠÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A  
OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ NA 
STAVENIŠTI 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv 
na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony 
pojezdové roviny, uložení 
podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, 
umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj 
vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu 
s návodem k používání a 
zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu 
zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí 
obsluha stroj do chodu až tehdy, 
když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno 
jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 
postačující k opuštění ohroženého 
prostoru všemi fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, 
řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy19). 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami 
stanovenými podle zvláštních právních předpisů20); dohled a podle okolností též 
bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této 
činnosti užívají jako osobní 
ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení 
překážky provozu na pozemních 
komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů16). 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde 
nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, 
výkopech, podzemním vedení, zařízení, a 
podobně. 
III. Míchačky 
Bude použita míchačka stavebních směsí  o objemu 185 l. Míchačka bude 
v provozu pouze tehdy, zda vedoucí čety dá k tomu příkaz. 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
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3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí 
nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při 
opravách, údržbě a čištění míchaček 
vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš 
bezpečně mechanicky zajištěn v horní 
poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
VI. Čerpadla směsi  
Bude používáno čerpadlo betonové směsi při provádění spodní stavby – pilotů. 
Dále bude použito autočerpadla betonové směsi pro betonáž železobetonové 
desky. 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být 
vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například 
lešení, bednění, stěny výkopu 
nebo konstrukčních častí stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, 
například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob 
následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi 
bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být 
zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími nanášení 
malty a obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání 
vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v 
prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto 
manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a 
aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných 
překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
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12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při 
zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v 
souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu 
nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající 
obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, 
například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 
nejnižšího rychlostního stupně a 
zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje 
jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v 
souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v 
souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje 
a jeho neoprávněnému užití jinou 
fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo 
uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a 
kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 
XV. Přeprava strojů 
Budou přepravovány stroje zemních prací, spodní stavby. Pásové  rypadlo, 
vrtná souprava pro provádění pilotů, čerpadlo betonové směsi pro betonování 
pilot. 
 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů 
a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho 
pracovního zařízení uveden v 
návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním 
předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho 
připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního 
právního předpisu22) a dále 
uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na 
ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k 
používání stanoveno jinak. 
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4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem 
upevněna a mechanicky zajištěna 
proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 
dopravního prostředku uložena a 
upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn 
a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou 
obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo 
převržení stroje, přetržení tažného lana 
nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v 
zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v 
přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti 
nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná 
hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se 
smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k 
ochraně zdraví při ruční manipulaci s 
břemeny5). 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 
osobě, která připojování provádí, 
provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn 
náležitě poučené navádějící 
fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
PŘÍLOHA Č. 3 POŽADAVKY NA ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Materiál bude skladovaný na tomu připravených plochách dle dokumentace 
zařízení staveniště.  
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován 
podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby 
umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní 
dokumentací bez nebezpečí 
jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí 
být bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a 
únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat 
rozměrům a hmotnosti skladovaného 
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materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho 
poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být 
zajištěny všechny prvky, dílce 
nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky 
nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není 
dovoleno používat kulatinu ani 
vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při 
odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr 
tak, aby výška stěny nepřesáhla 
9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 
m. Pokud je nezbytné 
odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, 
upraví se místo odběru tak, aby 
nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 
značkou se zákazem vstupu 
nepovolaných fyzických osob15). Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, 
se nesmějí zdržovat v ohroženém 
prostoru místa odběru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na 
paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami 
nebo stěnami, musí být pytle 
uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění popřípadě vyprazdňování 
byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. 
Sudy, barely a podobné nádoby, 
jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více 
vrstvách musí být jednotlivé 
vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou 
uloženy v konstrukcích 
zajišťujících jejich stabilitu. 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech 
s označením druhu a způsobu 
skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů23). 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich 
stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti 
rozvalení. 
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14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do 
výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena 
únosnost podloží a že je zajištěna 
bezpečná manipulace s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou 
upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání 
prvků, dílců a sestav ze žebříků lze 
provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem24). 
 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
Přeprava a ukládáni betonové směsi bude probíhat za asistence vedoucího 
pracovní čety, směs bude dovážena pomocí autodomíchávačů, poté bude 
ukládána pomocí čerpadla betonové MECBO 4.65 a to při provádění spodní 
stavby, pilotů. Při betonáži železobetonových monolitických kalichových patek 
bude betonová směs ukládána přímo z autodomíchávače a to z max. výšky 1,5 
m. Při betonáži SO 03 bude betonováno z swingu.  
   
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno 
pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna 
ochrana fyzických osob zejména proti 
pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 
místa zřídit, zajistí zhotovitel 
ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako 
jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace13), 
například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena 
chůze fyzických osob 
bezprostředně po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady 
musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání 
mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
IX.3 Odbedňování 
Odbedňování budou provádět pouze osoby tomu určené a to za dohledu 
vedoucího pracovní čety. 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném  
odbednění hrozí nebezpečí 
zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby 
určené zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší 
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požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík lze při odbedňovacích pracích 
používat pouze do výšky 3 m 
odbedňováné konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují 
ani neodstraňují nosné části 
bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí 
úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
IX. 5 Práce železářské 
Práce železářské budou probíhat především u provádění spodní stavby, kde 
výztuž do pilotů a poté provádění výztuže kalichových patek smí osoby pouze 
tomu určené s oprávněním k této práci a s absolvovaným školením bezpečnosti 
práce. 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby 
nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými 
přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby 
nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
X. Zednické práce 
Zednické práce budou probíhat dle technologického předpisu a to vždy za 
dohledu vedoucího čety. 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k 
ohrožení fyzických osob. 
2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící 
nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 
nutno používat vhodné osobní 
ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 
0,6 m. 
5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 
zabezpečeny tak, aby 
přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti 
zdiva a vázání rohů. 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v 
projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva 
zjevně nemohou narušit. 
Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit 
ani posunout. 
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8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce 
vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí 
nedostatečně únosnou konstrukcí, 
zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 
předpisem13). 
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 
tehdy, jsou-li zabezpečeny proti 
uvolnění a sesunutí. 
 
XI. Montážní práce 
Montážní práce prvků skeletu provádějí vazači, kteří se prokážkou průkazem o 
odborné způsobilosti a absolvovaném školení. Montážní práce se musí přerušit 
při: 
 Při větru nad 8 m/s 
 Při snížené viditelnosti do 30 m ( mlha, déšť ) 
 Při podezření o stabilitě jednotlivých prvků skeletu 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k 
řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního 
pracoviště se vyhotoví písemný 
záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 
bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v 
příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při montáži, zejména při 
práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, 
nevylučuje-li to technologický postup 
montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění 
vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které 
jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště 
nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to 
charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v 
souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu11), jestliže k tomu dala 
prokazatelně souhlas odborně 
způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
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9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících 
dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v 
souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu6). Je zakázáno zdvihat 
nebo přemísťovat břemena zasypaná, 
upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 
potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není 
zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce 
nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení 
a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v 
základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích 
prostředků z osazovaných dílců, 
zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob 
nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle 
technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém 
ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob 
ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
PŘÍLOHA Č. 4 NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ 
1. Datum odeslání oznámení. 
2. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo / adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání 
zadavatele stavby (stavebníka). 
3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činnosti podle přílohy č. 5 k 
tomuto nařízení, pokud mají 
být na stavbě prováděny. 
5. Název /jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo / adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání 
zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, 
popřípadě vykonávající stavební 
dozor. 
6. Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa 
bydliště, případně místo podnikání 
koordinátora při přípravě stavby. 
7. Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa 
bydliště, případně místo podnikání 
koordinátora při realizaci stavby. 
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8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné 
jednat jeho jménem. 
 
NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.378/2001 SB. 
Nařízení vlády 
č. 378/2001 Sb.  
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí  
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců 
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců jsou 
1. Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných 
břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; 
u pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky 
provozu a vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje. 
2. Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 
3. Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 
4. Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 
5. Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro 
každou pracovní polohu zařízení. 
6. Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit 
charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití. 
7. Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, 
nevyžadují-li to zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním 
bezpečnostním předpisem, a aby se břemeno nepřepravovalo nad 
nechráněnými pracovišti, a pokud to není možné, aby byla zajištěna 
bezpečnost zaměstnanců. 
8. Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, 
uchopovací a vázací místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a 
uspořádání vázacích prostředků. 
9. Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo 
poškození. 
10. Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit 
jeho charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání. 
11. Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání 
zaměstnanců, zákazem zdvihání osob. 
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Pracovníci, kteří nejsou kvalifikování a nasazeni pro montáž, ukládání, 
spojování jednotlivých zavěšených prvků se nesmí pohybovat pod tímto 
břemenem. Pracovníci, kteří jsou součásti manipulaci zavěšeného 
břemene, dbají vysoké opatrnosti a dbají na správný úvaz břemene.  
Zvláštními požadavky na používání zařízení pro bezpečné zdvihání 
zaměstnanců jsou 
1. Zabránění pádu zaměstnanců a zařízení; pokud nelze předejít pádu kabiny, použití 
závěsných lan se zvýšeným koeficientem pevnosti a provádění jejich kontroly každý 
den, kdy je zařízení používáno. 
2. Zabránění případného zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnanců. 
3. Zabránění ohrožení zaměstnanců v kabině při výpadku pohonu a umožnění jejich 
evakuace nebo jejich snadného vyproštění. 
4. Použití zařízení ke zdvihání břemen ve výjimečných případech i ke zdvíhaní 
zaměstnanců je možné jen za předpokladu, že jsou přijata vhodná opatření k zajištění 
jejich bezpečnosti; obsluha na řídicím stanovišti musí mít možnost spolehlivými 
prostředky komunikovat se zdvihanými zaměstnanci a v případě nebezpečí musí být k 
dispozici spolehlivé prostředky pro případnou evakuaci nebo vyproštění zdvihaných 
zaměstnanců. 
5. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 
povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo 
bezpečnost a zdraví zaměstnanců a k omezení dalších rizik vyplývajících z této 
situace pro obsluhu a zaměstnance. 
Požadavky na zajištění bezpečného provozu při používání zdvihácích zařízení, 
jejímž jsou stavební jeřáb Liebherr LTM 1070 a autojeřáby AD 20 T Jsou 
odborným strojníkem ovládající auto jeřáb, neustálou kontrolou zařízení 
požadovanou výrobce či pronajímající stranou. Stroje mají své ochranné a 
bezpečnostní pásma, které je nutno v rámci bezpečnosti dodržet. 
Zdvihací zařízení jsou určena pouze pro přepravu materiálu ne na přepravu 
osob.   
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen 
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen jsou 
1. Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 
2. Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; 
pravidelná kontrola a údržba zařízení. 
3. Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo 
se zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že 
obsluha nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou 
dobu jeho pohybu. 
4. Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v 
koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 
5. Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo 
přemisťována dvěma nebo více zařízeními. 
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6. Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud 
jsou dvě nebo více zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační prostory překrývají. 
7. Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným 
zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li 
zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno. 
8. Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při 
nebezpečí pádu břemene. 
9. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 
povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo 
bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení 
samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 
Na přepravě zavěšených břemen pomocí autojeřábu Liebherr LTM 1070 a Tatra 
AD 20t  budou provádět pouze tomu proškolení pracovníci. Břemena, které 
budou potřeba vázat jiným než běžným způsobem, bude provádět pouze tomu 
určená osoba, která je pověřená stavbyvedoucím. Příslušná osoba určená pro 
obsluhu auto jeřábu bude striktně dodržovat povolené pásmo pro manipulaci se 
zavěšeným břemenem, které je uvedeno v dokumentaci zařízení staveniště. 
V tomto povoleném pásmu pro manipulaci se zavěšeným břemenem se budou 
pracovníci a veškeré osoby pohybovat s velkou opatrností s možným pádem 
břemene.  
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 
nákladů 
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 
nákladů jsou 
1. Zajištění bezpečného přístupu ke všem obslužným plošinám nebo odpočívadlům a 
jejich bezpečné provedení. 
2. Ochrana otvorů uzavřených částí zařízení umožňující přístup k pohyblivým částem 
uzamykatelnými nebo blokovanými ochrannými zařízeními. 
3. Opatření proti náhodnému spadávání volně ložených sypkých nákladů nebo pádu 
jednotlivých břemen dopravovaných nad nechráněnými pracovišti nebo 
komunikacemi. 
4. Vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zařízení. 
5. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu, ve kterém 
zaměstnavatel uvede 
a) zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o 
používání zařízení a počtu provozních hodin, 
b) termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení, 
c) technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které jsou 
zakázány, 
d) opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu 
nebezpečných látek a na ochranu proti výbojům statické elektřiny. 
Veškeré strojní zařízení budou obsluhovat osoby tomu určené a proškolené, po 
zápisu ve stavebním deníku. Veškeré připojovací kabely volně ložené budou 
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v chráničce, popřípadě kryty vhodným materiálem. Strojní zařízení jsou 
navržena tak, aby byl jejich provoz bezpečný a plynulý, dle výkresu zařízení 
staveniště, či schémat strojních zařízení. Přístup k zařízení stroje, které je 
uzavřeno, bude taktéž uzamčeno před vniknutím neoprávněné osoby a 
následným úrazem. Veškeré stroje budou pravidelně kontrolovány dle 
požadavků a předpisů výrobce či strany pronájemce. Je přikázáno striktně 
dodržovat předpisů a vyhlášek, které zajišťují bezpečnost a užívání stroje. 
 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 SB. 
 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
§ 3 
 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
a)  na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné 
výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob 
například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 
b)  na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 
výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 
1,5 m. 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná 
zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební 
konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní 
ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 
předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné 
nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 
a)  na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, 
pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou 
ochranou proti pádu, například zábranou6) umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m 
od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 
b)  podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom 
směru nepřesahují 0,25 m, 
c)  pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m 
pod korunou vyzdívané zdi. 
(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 
rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku 
zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné 
okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například 
zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve 
stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o 
šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
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(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, 
případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí 
(pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. 
Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty 
a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s 
ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců. 
(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 
samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 
zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 
Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti 
přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení 
práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě 
zaměstnavatele. 
§ 4 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 
POUŽITÉ NORMY,ZÁKONY 
1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES ze dne 27. června 2001, 
kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). 
2)  Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 
169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 
Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 
zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 3/2005 Sb. 
3)  Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. 
Vyhláška č. 25/2001 Sb., o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi. 
4)  Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb., 
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona 
č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 
Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb., zákon č. 
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů. 
5)  Například nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
provozování dopravy dopravními prostředky. 
6)  § 2 písm. m) vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích. 
PŘÍLOHA K ŘEŠENÍ BOZP PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH NA VÝSTAVBĚ 
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VÝSOKOREGÁLOVÉHO SKADU 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH 
POSTUPŮ, KTERÉ JE ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE 
VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ 
TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM  PRO PRÁCI VE 
VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
              - Lehké lešení Haki IV fasádní lešení (viz dokumentace Lešení Haki IV) 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce“) 
musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 
umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů  na pracoviště ve výšce musí 
odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jeho trvání. Zvolené 
řešení musí 
umožňovat evakuaci v  případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách 
a dalších plochách ve výšce a přístupy k  nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijatá odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s  jejich používáním. Volné okraje musí být 
zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně 
vysoké a pevné k  zabránění nebo zachycení pádu z  výšky. Při použití záchytných 
konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. 
Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v  místech žebříkových 
nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v dokumentaci Lešení Haki IV  
4. Zábradlí se skládá alespoň z  horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška  podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m,  
musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné 
výplně, s  ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška 
horní  tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy 
jinak8). Zábradlí lešení je složeno z horní tyče (madla) a z druhé tyče mezi 
madlem a zarážkou podlahy, dle dokumentace Lešení Haki IV. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 
účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po 
dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná 
konstrukce ochrany proti pádu opět osadí.  
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
             -Pracovnící zdící čety jsou opatřeni OOPP proti pádu  
              -Pracovníci provádějící montáž střechy jsou jištěni OOPP proti pádu 
stejně tak při práci na stropních konstrukcí administrativní části. Pracovníci 
vykonávající práce při pokládání trapézového plechu skladovací a expediční 
části používají stejně tak osobní ochranné pracovní pomůcky a to jištění proti 
pádu použitím závěsu na laně se zachycovací postrojem, který je 
prostřednictvím pohyblivého zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb 
zaměstnance, připoutá k záchytnému lanu. Pomocní pracovníci nejsou jištěni, 
nepřibližují se k volnému okraji v bližší vzdálenosti než je 1,5 m. Kotvení 
záchytných lan určí odpovědná a tomu proškolená osoba dle pracovních 
podmínek v daném čase stavby a potřeby. 
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Při montáži střešní konstrukce skladovací část jsou všichni pracovníci jištěni 
proti pádu použitím závěsu na laně se zachycovacím postrojem a to i pomocní 
pracovníci. 
Bez použití OOPP budou práce okamžitě přerušeny. 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v  souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy9). 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 
pádům z  výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z  výšky (systémy zachycení 
pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v  
kombinaci  prvků a součástí systémů a v  souladu s návody k používání dodanými 
výrobcem tak, že je  
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v  němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 
m od volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v  pracovní poloze tak, že pádu z  výšky je zcela 
zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a 
bezpečně vyprostit, případně dopravit do bezpečného místa; k  zachycení pádu musí 
dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí  apod.), aby 
se vyloučilo zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 
systém, včetně kotevních míst, musí být určen v  technologickém postupu. Pokud se 
jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný 
způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, 
odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního 
ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně 
odolné. 
6. Přístupy v  závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v  
případech, kdy z  posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 
prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S  
ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění 
ergonomických požadavků musí být přednostně používaná sedačka s  vhodnými 
doplňky.  
7. Použití závěsu na laně s  prostředky pro pracovní polohování je dále možné, 
jen pokud 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako 
nosný prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v  požadované poloze (pracovní lano) 
a druhé jako záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k  tomu určené prostředky 
pro výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k  pracovnímu lanu 
zahrnuje samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad 
svými pohyby, 
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d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k  postroji nebo 
k sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 
e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod 
dozorem tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně 
vyproštěn. 
8. Za výjimečných okolností, kdy s  ohledem na posouzení rizik by použití druhého 
lana mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití 
jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k  zajištění bezpečnosti a součástí 
systému jsou výrobcem k  takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům 
jejich stanovené životnosti. 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
Pracovníci zdící čety a pracovníci montáží stropních a střešních konstrukcí, dále 
pak veškeří pracovníci, kteří se pohybují nad volnou výškou větší než 1,5 m a 
ochranné zábradlí nezabezpečují dostatečně podmínky pro pád do tohoto 
prostoru, budou mít osobní ochranné pracovní pomůcky a to jištění proti pádu 
použitím závěsu na laně se zachycovací postrojem, který je prostřednictvím 
pohyblivého zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připoutá 
k záchytnému lanu. Pomocní pracovníci nejsou jištěni, nepřibližují se k volnému 
okraji v bližší vzdálenosti než je 1,5 m. Kotvení záchytných lan určí odpovědná a 
tomu proškolená osoba dle pracovních podmínek v daném čase stavby a 
potřeby. 
Při montáži střešní konstrukce skladovací část jsou všichni pracovníci jištěni 
proti pádu použitím závěsu na laně se zachycovacím postrojem a to i pomocní 
pracovníci. 
Bez použití OOPP budou práce okamžitě přerušeny. 
III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit při práci ve výšce pouze v  případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s  ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových  
prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 
nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických 
nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 
obličejem k  žebříku a v  každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a 
spolehlivou oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak 10). 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více 
než jedna osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s  výjimkou případů, kdy je 
k  takovému použití výrobcem určen. 
6.  Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně p 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly  nebo jinou pevnou části konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze 
strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
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7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s  výjimkou provazových žebříků zajištěn proti 
posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být  zabráněno jejich podklouznutí zajištěním 
bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných 
opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, 
aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být 
před zahájením prací a v  jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné 
žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v  bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 
nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v  případech, kdy stojí chodidly ve 
výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.  
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v  souladu s návodem 
k používání. 
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci. Pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty 
stability žebříku. 
Použití žebříků je při lešení Haki IV a tato konstrukce odpovídá příslušným 
požadavkům a normám při provedení dle technologického postupu. 
Dále při lešení, které zabezpečuje výstup na střešní rovinu skladovací a 
expediční části.  
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 
ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být použita vhodná výstroj nebo k  tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v  
průvodní dokumentaci. 
Lešení je opatřeno podlažní zarážkou proti pádu nářadí a materiálu. Pracovníci 
jsou obeznámeni s nakládáním s pracovními pomůckami a materiálem a jsou 
povinni je dodržovat. Pracovníci k tomu budou mít vhodný pracovní oděv a 
pomůcky, které jim umožní bezpečného uložení pracovních pomůcek.  
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v  jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k  povaze práce hrozí 
riziko pádu osob nebo předmětu (dále jen „ohrožený prostor“), je nutné vždy bezpečně 
zajistit. 
2. pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětu v  úrovni místa práce ve výšce 
nebo pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m 
s  tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s  dostatečnou stabilitou;  pro práce 
nepřesahující rozsah jedná pracovní směny  postačí vymezit ohroženy  prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou  o výšce  nejméně 1,1 m, nebo 
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d) dozor ohrožených prostorů k  tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
 a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
 b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
 c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
 d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se 
šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato 
šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného  profilu vertikálně dopravovaného 
břemene v  místech dopravy materiálu. 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v  bodě 
3 kolem celého obvodu paty objektu. 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 
Práce nad sebou ve výškách jsou pouze při použití konstrukce lešení Haki IV a 
ta je přizpůsobena požadavkům pro práci pod místem práce ve výšce. 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
              - Použití fasádního lešení haki iv  
              - Použití pomocného lešení haki-kozlíkové lešení (do výšky 1,5m) 
              - Použití pomocných pojízdných pracovních plošin alve 
    - Použití lehkého lešení pro výstup a sestup ze střešní roviny skladovací 
a expediční části 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v  provedení, které odpovídá 
průvodní dokumentaci a  návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod 
na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k  
dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace 
nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené  konstrukční uspořádání, musí být 
odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě 
případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s  uspořádáním obsaženým v  české 
technické normě. 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
únosnost je staticky prokázána, 
b) nosné součástí jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k  základové 
ploše nebo jiným způsobem s  odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; 
pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během 
práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěny proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 
schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce  je prokázána statickým 
výpočtem nebo jiným dokumentem, 
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e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 
umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součástí při běžném 
použití neposouvaly, v  podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 
ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h) pracovní polohy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, 
schody, rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k  používání, 
například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části 
dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen 
bezpečnostními značkami11). 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich  montáž a převzetí do užívání 
osobou zodpovědnou za jejich užívání. O předání a  převzetí vyhotoví předávající na 
základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné 
stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 
částí do přepravní polohy. 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v  intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedeny 
bezodkladně. 
7. lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v  
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v  průvodní dokumentaci a 
pod vedením osoby, která je k  tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti 
mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškolení a jejich znalosti a dovednosti byly 
ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného 
lešení, 
c) opatření k  ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v  případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustní zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s  montáží, demontáží nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s  ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí a dovedností  
účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s  
výjimkou žebříků, které jsou k  tomuto účelu výrobce určeny. 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky 
o největší délce 3,5 m s  příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné 
pevnosti doložené výpočtem. 
Veškeré dočasné pracovní konstrukce, plošiny jsou při dodržení 
technologického předpisu požadavkům a normám na  
Dočasné stavební konstrukce. Tyto vlastnosti  zaručuje pronajímatel, popřípadě 
prodejce těchto konstrukcí.  
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VIII. Shazování  předmětů a materiálů 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo 
rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 
vzniku jiných nežádoucích účinků. 
2. Nelze zahrnovat předměty a materiál v  případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z  výšky. 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní  
situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při prací ve 
výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce 
a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v  ostatních 
případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,  
d)  teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z  konzol, 
z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z  profilů ztužujících 
příhradovou konstrukcí nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec 
provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
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